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ABSTRAK 
 
Pada sistem performance based contract risiko yang harus ditanggung 
oleh pihak penyedia jasa semakin besar.   Pembagian risiko antara pemilik proyek 
dan penyedia jasa merupakan salah satu kendala dalam penerapan performance 
based contract (PBC), apabila penyedia jasa menanggung risiko pekerjaan yang 
seharusnya ditanggung oleh pemilik proyek akan menimbulkan kondisi yang tidak 
baik. Proyek dengan sistem Kontrak Berbasis Kinerja di Indonesia masih dalam 
taraf Pilot Project sehingga sebagian ketentuan-ketentuannya masih gabungan 
dengan  sistem kontrak biasa, sehingga perlu untuk menentukan alokasi dan risk 
response yang timbul selama proses pembangunan jalan. Identifikasi dan 
penilaian risiko pada sistem performance based contract telah dilakukan pada 
penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai pedoman penentuan variabel 
risiko dan level risiko sebelum dilakukan response. 
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan alokasi risiko dan menentukan 
risk response serta skor probabilitas dan skor dampak setelah dilakukan response 
berdasarkan persepsi responden. 
Metode pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner dan 
interview. Data yang didapat dilakukan analisa deskriptif untuk didapatkan alokasi 
risiko dan pada risk response menggunakan failure mode and effects analysis 
(FMEA) modifikasi. Hasil analisa alokasi risiko didapatkan bahwa risiko yang 
diterima oleh pemilik sebesar 2%, kontraktor sebanyak 67 % dan shared sebanyak 
31%. Hasil analisa tingkat risiko yang didapat group risiko konstruksi menempati 
tingkat risiko tertinggi, sedangkan group risiko desain/perencanaan menempati 
posisi kedua, group risiko pemeliharaan menempati posisi ketiga dan group risiko 
pengadaan menempati posisi ke empat. 
 
Kata Kunci :  Alokasi, Performance Based Contract (PBC), Penanganan 
(Response), Risiko. 
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ABSTRAC 
 Performance based contract (PBC) system, many risk should be borne by 
service provider. Hence, sharing risk between owner and service provider become 
one of problems in the application of PBC. The problem occurred if service 
provider take the risk that supposed to be owner responsible and then effect to 
project failed. In Indonesia, PBC is still in pilot project. The regulation used in 
PBC have no difference with common contract, including about sharing risk. With 
this in mind, it is important to determine risk allocation and response during the 
construction in PBC. However, identification of risk in PBC system had been 
studied in previous research. The risk identified is used as standard for 
determining variable and level of risk before the implementation of risk response. 
Moreover, this study has purpose to determine risk allocation a 
perspective contractor, risk response, probability score and impact score after the 
implementation of risk response.  
Questionnaire and depth interview was used to collect the data. 
Furthermore, data collected was analyzed descriptif to get risk allocation and 
level of risk after implementation of risk response used failure mode and effect 
analysis (FMEA) modified. The results showed that the risk should be borne by 
owner is 2%, by contractor is 67%, and share by both parties is 31%. Most risk 
occurred in construction phase than other stage. It is followed by planning phase, 
maintenance phase, and procurement phase, respectively. 
 
Keywords : Allocation,Performance Based Contract (PBC), Response, Risk. 
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BAB 2 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
1.1 Jenis-Jenis Kontrak 
Pemilihan metoda kontrak dapat mempengaruhi kualitas hasil pekerjaan. 
Di samping itu dapat meningkatkan kualitas jalan, penerapan metode kontrak 
yang tepat juga dapat mendorong peningkatan peran serta pihak swasta dalam 
pembangunan nasional. Berbagai metoda kontrak pekerjaan jalan, khususnya 
untuk pekerjaan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan, yang biasa diterapkan di 
dunia termasuk Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Argentina dan Brasil, 
telah dikaji oleh Bank Dunia (Queiroz, 1999). 
 
1.1.1 Tipe Kontrak 
Tipe-tipe kontrak dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut yang 
dikutip dari O'reilly (1996) yaitu: 
a. Tradisional: memisahkan perencanaan, konstruksi dan pemeliharaan 
b. Terintegrasi: perencanaan dan konstruksi digabung 
c. Life cycle: perencanaan, konstruksi dan pemeliharaan digabung 
Tipe kontrak yang sesuai untuk  PBC adalah tipe kontrak terintegrasi dan 
kontrak lifecycle, yaitu: kontrak tim pembangunan; kontrak perencanaan dan 
pembangunan; kontrak terima jadi; kontrak umum; kontrak perencanaan, 
pembangunan dan pemeliharaan; kontrak pembangunan, pengoperasian dan 
transfer; dan kontrak aliansi. Hubungan antara tipe-tipe kontrak dan tingkat 
integrasi diperlihatkan pada Tabel 2.1. 
 
Tabel 2.1Tipe-tipe Kontrak Dan Tingkat Integrasi 
Contract Type Tradisional Terintegrasi Lifecycle 
Traditional Contract X   
Building Team Contract X   
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Contract Type Tradisional Terintegrasi Lifecycle 
Design and Build Contract  X  
Turnkey Contract (EPC)  X  
General Contracting  X  
Design, Build and Maintenance Contract   X 
Build Operate Transfer (BOT) Contract   X 
Alliance Contract X X X 
Sumber : O'reilly, 1996 
 
Adapun macam-macam kontrak menurut Yasin (2002) adalah sebagai 
berikut: 
a) Kontrak Rancang Bangun (Design and Build contract)  
Pemilik hanya menentukan persyaratan-persyaratan yang diinginkan 
dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) kepada kontraktor utama untuk nantinya 
dikembangkan dan dirinci. Kontraktor boleh menunjuk konsultan perencana 
yang lebih ahli, namun tanggung jawab sepenuhnya tetap pada kontraktor. 
Sistem kontrak ini dapat memperkecil risiko kesalahan perhitungan harga 
karena keterlibatan kontraktor dalam proses perencanaan cukup kuat. 
b) Kontrak Turnkey (Contractor’s Full Prefinancing Contract)  
Kontraktor bertanggung jawab untuk membiayai seluruh biaya yang  
diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Pembayaran kepada kontraktor akan 
dilakukan setelah bangunan diserahkan dan siap dioperasikan oleh pemilik. 
Sebagai jaminan pembayaran, kontraktor menerima surat jaminan bank senilai 
biaya pembangunan. Surat jaminan bank tersebut dapat dicairkan oleh 
kontraktor apabila pemilik gagal membayar pada waktu yang telah disepakati 
dan kewajiban  kontraktor sudah dipenuhi semua.  
c) Engineering Procurement and Construction Contract (EPC)  
Sistem kontrak yang mencakup lingkup tanggung jawab engeneering, 
procurement (pengadaan), construction (konstruksi) dan commissioning (uji-
coba operasi) sampai menghasilkan sistem yang mampu berproduksi, misalnya 
pada proyek pembangunan pabrik. 
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1.2 Kontrak Berbasis Kinerja 
Definisi kinerja harus secara tegas dijabarkan, yang dikutip dari Abduh 
(2003), mencakup hal-hal berikut : 
a. Jenis kerusakan (distress types) yang menjadi ukuran, misalnya besaran 
retakan (amount of cracking) dan definisi setiap jenis kerusakan tersebut 
b. Metode sampling dalam pengujian kinerja 
c. Toleransi terhadap hasil pengukuran tingkat kerusakan 
d. Batas waktu pelaksanaan perbaikan kondisi jalan (apabila ditemukan lubang- 
lubang maka perbaikan jalan harus dilaksanakan paling lambat dalam 1 
minggu. 
Performance Based Contract (PBC) adalah jenis kontrak dimana 
pembayaran untuk pengelolaan dan pemeliharan aset jalan secara eksplisit 
dihubungkan dengan kontraktor yang berhasil memenuhi atau melampaui 
minimum indikator tertentu pada kinerjanya (Stankevich, 2005).  
PBC sesuai dengan klasifikasi yang ditentukan oleh Federation 
International Des Ingeniurs Counsels (FIDIC) adalah mengarah pada jenis 
kontrak design and build dengan tambahan masa jaminan pemeliharaan. Menurut 
FIDIC orange book  jaminan pemeliharaan adalah satu tahun sedangkan untuk 
proyek dengan sistem PBC jaminan pelaksanaan pekerjaan lebih dari dua tahun. 
Perbandingan distribusi risiko yang harus ditanggung oleh penyedia jasa dan 
pengguna jasa dapat dilihat pada Gambar 2.1. Menurut Ahmet Oztas ( 2003) 
bahwa risiko yang harus ditanggung oleh setiap pihak pada sistem kontrak Design 
and Build bergantung pada sistem pembayaran yang ditetapkan. 
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Gambar 2.1 Distribusi Risiko Pada Sistem Kontrak Design and Build (Ahmet 
Oztas, 2003) 
 
 
Kontrak Berbasis Kinerja merupakan bagian dari trend pengembangan 
inovasi industri konstruksi di masa yang akan datang adalah optimasi life cycle 
cost,  konsep supply chain, integrated procurement, design-build dan lain-lain 
(Tamin,2008). 
Kontrak berbasis kinerja merupakan suatu hal yang relatif baru di 
Indonesia, kontrak yang memiliki karakteristik tersendiri, yaitu perencanaan, 
pengadaan, pelaksanaan dan pemeliharaan terintegrasi dalam satu kontrak yang 
dilaksanakan dalam tahun jamak (multiyears) dan pembayarannya dilakukan 
dengan sistem lump sum berdasarkan kinerja pekerjaan yang dicapai per bulan per 
kilometer. 
Pembayaran tiap bulan dilakukan apabila kontraktor melakukan 
pemeliharaan jalan yang memiliki kinerja dengan tingkat kualitas pelayanan jalan 
tertentu sesuai yang diisyaratkan. “Kinerja ” yang diukur dengan tingkat kualitas 
pelayanan  (service quality levels) didefinisikan berdasarkan perspektif pengguna 
jalan. Adapun yang menjadi ukuran antara lain kecepatan rata-rata (average travel 
speeds), kenyamanan pengendara (riding comfort) dan keselamatan (safety 
features). 
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Semakin besarnya tantangan penyelenggaraan jalan dalam menghadapi 
tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dan ketidakseimbangan ketersediaan 
anggaran dengan kebutuhan menuntut inovasi dalam penyelenggaraan jalan 
khususnya dalam hal metode pengelolaan aset jalan. Pengelolaan aset jalan perlu 
diarahkan kepada pencapaian life cycle cost yang minimum dengan prioritas yang 
didasarkan pada profil risiko masing-masing ruas jalan. Risiko kegagalan kinerja 
yang selama ini sepenuhnya berada pada Pemerintah sebagai penyelenggara jalan 
harus dikelola kearah pembagian risiko yang adil dan proporsional dengan fihak 
penyedia jasa. Cara menuju pengelolaan pembagian risiko yang sehat ini antara 
lain dengan menciptakan suatu bentuk kontrak yang mampu mendekatkan 
kepentingan pengguna jasa dengan penyedia jasa. Bentuk kontrak PBC adalah 
bentuk kontrak terintegrasi yang menyeluruh dan mampu memberikan ruang bagi 
penyedia jasa untuk inovasi serta pembagian risiko yang lebih adil dan 
proporsional. Penerapan bentuk kontrak PBC dan kontrak inovatif lainnya 
membutuhkan perubahan-perubahan kultur kerja baik itu di pengguna jasa, 
penyedia jasa maupun pengguna jalan. Perubahan kearah penerapan bentuk 
kontrak terintegrasi perlu dikelola secara terkendali dan bertahap (Rahardian, 
2008) 
PBC memiliki beberapa keuntungan potensial dibanding pendekatan 
tradisional yang dikutip dari Rahardian (2008) yaitu sebagai berikut : 
• Penghematan biaya dalam pengelolaan dan pemeliharaan aset jalan. 
• Kontraktor memiliki ruang untuk melakukan inovasi secara kompetitif dan 
bertanggungjawab. 
• Kepastian kebutuhan pembiayaan dan kepastian pembiayaan jangka panjang. 
Sifat kontrak adalah tahun jamak dan risiko terkalkulasi pasti. Risiko akibat 
keputusan kontraktor menjadi tanggungjawab kontraktor. 
• Pengelolaan penyelenggara jalan menjadi lebih efektif dan kebutuhan staf 
menjadi lebih ramping.  
• Peningkatan kepuasan pengguna jalan karena adanya jaminan tercapainya 
tingkat pelayanan jalan selama masa kontrak. 
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Keberhasilan penerapan PBC ini membutuhkan beberapa persyaratan 
seperti yang dikutip dari Rahardian (2008) adalah sebagai berikut : 
• Kerjasama sama dan komunikasi yang harmonis antara pengguna dan penyedia 
jasa. Hal ini sangat penting terutama pada tahap awal implementasi sebagai 
bagian dari proses pembelajaran. Suasana kondusif dan terbuka sangat penting 
untuk mencegah terjadinya klaim dan perselisihan kontrak yang rumit 
dikemudian hari. 
• Komitmen pimpinan yang didukung oleh keahlian staf penyelenggara jalan. 
• Kemampuan industri jasa kontraktor dan konsultan yang mumpuni. 
• Adanya jaminan ketersediaan anggaran. 
• Penerapan yang tepat sesuai dengan tingkat kompleksitas yang dibutuhkan dan 
kondisi setempat dan bila perlu dilakukan pentahapan transisional. 
Penerapan PBC membutuhkan pergeseran kultur kerja, baik itu 
penyelenggara jalan sebagai pengguna jasa, penyedia jasa, maupun masyarakat 
sebagai pengguna jalan. PBC tidak mengurangi tanggung jawab penyelenggara 
jalan, tetapi mengubah fokus tanggungjawab penyelenggara jalan secara radikal. 
Dalam PBC, penyelenggara jalan tidak perlu mengatur detail cara kerja kontraktor 
untuk mencapai hasil yang diinginkan. Penyelenggara jalan akan dituntut untuk 
mampu mendefinisikan masalah secara jelas, mengembangkan metodologi 
penentuan indikator kinerja yang dapat diterima dan terukur sesuai dengan misi 
penyelenggara jalan, serta mengembangkan sistem evaluasi kinerja yang obyektif. 
Penentuan indikator kinerja bukan saja membutuhkan keahlian rekayasa mikro 
multi bidang, tetapi juga harus mampu menjembataninya dengan pencapaian 
indikator yang realistik seperti tersirat dalam misi penyelenggara jalan. 
 
1.3 Risiko 
Risiko adalah kejadian tidak pasti yang kemungkinan muncul dan 
berdampak positif atau negatif terhadap suatu kegiatan. Pengertian risiko 
berdasarkan beberapa literatur adalah sebagai berikut : 
1. Risiko didefinisikan sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan 
sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya 
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hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya 
hasil negatif tersebut (Basyaib, 2007). 
2. Risiko proyek (project risk) adalah suatu peristiwa (event) atau kondisi yang 
tidak pasti (uncertaint), jika terjadi mempunyai pengaruh positif maupun 
negatif pada suatu proyek. Suatu risiko mempunyai penyebab, dan jika 
terjadi, membawa konsekuensi atau dampak (Santoso, 2009). 
3. Risiko adalah kejadian atau kondisi yang jika terjadi akan berpengaruh pada 
setidaknya salah satu sasaran proyek antara lain, scope, jadwal, pelaksanaan, 
biaya dan kualitas pekerjaan (PMI, 2008).  
4. Risiko adalah peristiwa yang tidak pasti atau serangkaian keadaan yang 
seharusnya hal itu terjadi, akan berpengaruh pada pencapaian tujuan proyek 
(APM, 1997) 
 
1.4 Manajemen Risiko 
Industri perbankan merupakan industri terdepan dalam penerapan 
manajemen risiko. Dapat dikatakan industri inilah yang melahirkan konsep 
manajemen risiko untuk kemudian diadopsi dan diterapkan pada industri lain. 
Tujuan manajemen risiko adalah mencegah atau meminimisasi pengaruh yang 
tidak baik akibat kejadian yang tidak terduga melalui menghindari risiko atau 
mempersiapkan rencana kontingensi yang berkaitan dengan risiko tersebut 
(Basyaib, 2007). 
Definisi manajemen risiko  yang dikutip dari PMI (2008) yaitu sebagai 
berikut: 
a. Merupakan proses formal, dimana faktor-faktor risiko secara sistematis 
diidentifikasi, dianalisis dan ditangani. 
b. Merupakan suatu metode pengelolaan sistematis yang formal yang 
berkonsentrasi pada mengidentifikasi dan mengendalikan area atau kejadian-
kejadian yang berpotensi untuk menyebabkan terjadinya perubahan yang tidak 
diinginkan. 
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c.  Di dalam konteks suatu proyek, merupakan suatu seni dan ilmu pengetahuan 
dalam mengidentifikasi, menganalisis dan merespon terhadap faktor-faktor 
risiko yang ada selama pelaksanaan suatu proyek. 
Manajemen risiko adalah sebuah proses mengidentifikasi dan mengukur 
dan mengembangkan, menyeleksi dan mengatur pilihan-pilihan untuk menangani 
risiko-risiko tersebut (Kerzner, 2000). Manajemen risiko yang layak adalah yang 
mengaplikasikan kemungkinan-kemungkinan di masa yang akan datang dan 
bersifat proaktif ketimbang reaktif. Dalam hal ini manajemen risiko tidak hanya 
mengurangi kecenderungan terjadinya risiko, tetapi juga dampak yang 
ditimbulkan risiko tersebut. Adapun Tahapan dalam manajemen risiko disajikan 
pada Gambar 2. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. 2 Proses Manajemen Risiko (PMI, 2008) 
 
Sesuai pada Gambar 2. 2 menunjukkan bahwa proses manajemen risiko 
proyek meliputi : 
1. Risk Management Planning 
Menentukan cara pendekatan, rencana, dan menjalankan manajemen risiko 
untuk kegiatan proyek. 
2. Risk Identification 
Menentukan risiko yang mungkin mempengaruhi proyek dan dokumentasi 
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karakteristik risiko. 
3. Qualitative Risk Analysis 
Memprioritaskan risiko untuk kemudian dianalisis atau tindakan lebih lanjut 
untuk menilai dan menggabungkan kemungkinan dan dampak kejadian. 
4. Quantitative Risk Analysis 
Menganalisis efek pada keseluruhan tujuan dari proyek yang diidentifikasi 
sebagai risiko kedalam angka. 
 
5. Risk Response Planning 
Mengembangkan pilihan dan tindakan untuk meningkatkan  peluang dan untuk 
mengurangi ancaman untuk tujuan proyek. 
6. Risk Monitoring and Control 
Pelacakan mengidentifikasi risiko, pemantauan risiko sisa, mengidentifikasi 
risiko baru, tanggapan melaksanakan rencana dan mengevaluasi efektivitas 
mereka sepanjang siklus hidup proyek. 
 
1.4.1 Perencanaan Risiko 
Proses perencanaan manajemen risiko adalah penting untuk memastikan 
bahwa tingkat, jenis, dan visibilitas  manajemen risiko yang sepadan antara risiko 
dan kepentingan proyek bagi organisasi. Perencanaan ini juga penting untuk 
menyediakan sumber daya yang cukup dan waktu untuk kegiatan manajemen 
risiko dan membuat kesepakatan untuk mengevaluasi risiko. Proses perencanaan 
manajemen risiko harus dimulai setelah proyek didapatkan dan segera mungkin 
dirumuskan sebelum proyek dimulai. 
Hal-hal yang mencakup risk  manajement plan adalah sebagai berikut 
(Santoso, 2009) : 
1. Metodologi : mengidentifikasi alat, pendekatan dan sumber data yang 
mungkin digunakan dalam manajemen risiko proyek tertentu. 
2. Peran dan tanggungjawab : definisikan tanggungjawab dan peran utama, 
pendukung dan keanggotaan tim manajemen risiko untuk setiap tindakan 
dalam risk manajement plan. 
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3. Budget : berisi rencana anggaran untuk manajemen risiko proyek 
4. Waktu : Berisi rencana waktu pelaksanaan proses manajemen risiko akan 
dilakukan selama siklus hidup proyek. 
5. Scoring dan intepretasi : metode scoring dan intepretasi yang sesuai untuk tipe 
dan waktu untuk analisis risiko kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan. 
 
1.4.2 Identifikasi Risiko 
Proses identifikasi risiko adalah untuk menentukan risiko yang dapat 
mempengaruhi proyek dan mendokumentasikan karakteristiknya. Identifikasi 
risiko adalah proses berulang karena risiko baru bisa berkembang menjadi 
pekerjaan yang harus ditangani di proyek. Terdapat beberapa tools yang dapat 
digunakan untuk mengidentifikasi risiko, antara lain (PMI, 2008): 
1. Dokumen review 
2. Teknik Pengumpulan Informasi 
 Dalam pengumpulan informasi untuk mengidentifikasi risiko dapat melalui 
beberapa cara antara lain : Brainstorming, Delphi Technique, Interview, 
Analisa Penyebab 
3. Checklist analisis 
4. Analisis asumsi 
5. Diagramming technique 
6. Analisi SWOT (Strengh, Weakness, Opportunity and Threat) 
7. Expert judgment 
 
1.4.3 Alokasi Risiko (Risk Allocation) 
Alokasi risiko adalah suatu sistem rancangan kontraktual atau suatu 
rancangan pendistribusian risiko terhadap jenis-jenis risiko diantara pihak-pihak 
yang berbeda (Siebert, 1987). Alokasi risiko seringkali merupakan permasalahan 
yang sulit. Pertanggung jawaban atas suatu risiko membawa kemungkinan untuk 
mendapatkan keuntungan atau kerugian. Secara tradisional para pemilik proyek 
telah mencoba memindahkan sebanyak mungkin risiko kepada pihak lain, dan 
yang umumnya penerima risiko dalam tahapan konstruksi suatu proyek adalah 
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kontraktor, dan kontraktor sering kali memindahkan risiko yang diterimanya 
kepada sub-kontraktor atau perusahaan asuransi. Biaya proyek secara keseluruhan 
akan meningkat apabila risiko proyek tidak dialokasikan kepada pihak yang 
memiliki kendali terhadap risiko tersebut. Jika kontraktor harus bertanggung 
jawab terhadap seluruh risiko konstruksi dari suatu proyek, ada dua pilihan yang 
tersedia untuk mendapatkan kompensasi terhadap tanggung jawab ini yaitu : 
1.  Menaikkan nilai penawaran awal untuk menciptakan imbalan yang sesuai. 
2.  Menghindari risiko tersebut pada penawaran awal dengan memberikan batasan 
atau kualitas tertentu, atau mengajukan perubahan lingkup kerja jika dan bila 
terjadi hal-hal yang tidak menguntungkan. 
Tujuan alokasi risiko dapat bervariasi tergantung pada tujuan proyek 
yang unik, tapi empat ajaran fundamental alokasi risiko yang sehat harus selalu 
diikuti yaitu : 
1. Mengalokasikan risiko kepada pihak yang paling mampu mengelolanya. 
2. Mengalokasikan risiko sejalan dengan tujuan proyek. 
3. Membagi risiko saat yang tepat untuk mencapai tujuan proyek. 
4. Berusaha untuk mengalokasikan  risiko untuk mempromosikan keselarasan tim 
dengan tujuan kinerja berorientasi pelanggan. 
Penanganan risiko sebaiknya dimulai pada tahapan awal proyek, dengan 
tujuan alokasi risiko kepada pihak-pihak yang memiliki kendali terhadap risiko 
terkait pada setiap tahapan proyek. Potensi keuntungan bagi pemilik dan harus 
sepadan dengan tingkat risiko yang dihadapi. Pemerintah berkewajiban untuk 
melindungi masyarakat umum terhadap risiko finansial dan sosial dari suatu 
proyek. 
Alokasi risiko mengacu pada pembagian tugas utama antara sektor publik 
dan swasta, tidak termasuk end-user. Jika kedua belah pihak menanggung hasil 
risiko tertentu berarti merupakan alokasi resiko bersama. (Akintoye, et.al. 2005).  
Pendekatan dalam penetapan alokasi risiko pada suatu proyek biasanya 
juga mempunyai masalah dikarenakan identifikasi risiko tidak akurat serta 
beberapa ketentuan hukumnya tidak dijalankan. Ketidakmampuan dalam 
mengelola risiko serta cenderung tidak mengharapkan risiko datang padanya 
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menjadi pemicu terjadinya kegagalan dalam pengelolaan alokasi risiko. Pihak-
pihak yang terlibat dalam alokasi risiko hendaknya mempunyai kemampuan 
mempengaruhi kemungkinan-kemungkinan dari kejadian risiko. Mempunyai 
akses terbaik untuk menerapkan teknik yang sesuai dalam mengurangi risiko serta 
secara signifikan tidak menolak risiko yang harus dihadapinya.  
Semua pihak harus memutuskan risiko yang relevan dengan proyek dan 
bagaimana risiko tersebut dialokasikan, yang semuanya itu dituangkan dalam 
dokumen kontrak secara transparan dan konsisten, sehingga mengikat secara 
hukum dan dapat menjalankan segala bentuk aturannya (Siebert, 1987). 
Risiko merupakan salah satu aspek yang paling menarik dari KBK yaitu 
bahwa risiko dalam kontrak tradisional dialihkan kepada kontraktor. Dasar bagi 
KBK adalah  bahwa kontraktor harus memastikan bahwa kinerja jaringan sesuai 
dengan spesifikasi sebagai imbalan atas pembayaran secara lump sum yang 
disepakati. Oleh karena itu, risiko yang terkait dengan kinerja jaringan dan risiko 
yang terkait dengan biaya pemeliharaan jalan dialihkan kepada kontraktor. Akan 
tetapi, pengalihan semua risiko kontrak kepada kontraktor tidak akan menghemat 
biaya, karena sebagian dari risiko seperti risiko politik dan pendanaan berada di 
luar kendali kontraktor. Selain itu, sebagian risiko mungkin mahal untuk dialihkan 
kepada kontraktor. Walaupun kontraktor bersedia untuk menerima sebagian 
risiko, mereka akan mengenakan premi “asuransi” pada harga penawaran apabila 
mereka merasa diharuskan untuk menanggung terlalu banyak risiko, seperti 
kelebihan beban lalu lintas pada jalan(Theuns & Garry, 2011). Pengalaman 
menunjukkan bahwa lebih baik risiko dikelola oleh pihak yang memiliki pengaruh 
terbesar pada risiko tertentu. Pendekatan pembagian risiko yang 
direkomendasikan untuk KBK di Indonesia dijelaskan dalam Gambar 2.3. 
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Jalan Buntu  
Gambar 2.3  Pengaturan Pembagian Risiko yang Direkomendasikan untuk KBK 
di Indonesia(Theuns & Garry, 2011) 
 
Sesuai dengan gambar 2.3 menunjukkan bahwa pemerintah akan 
menanggung risiko politik dan bencana alam, sedangkan kontraktor menanggung 
semua risiko yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan sesuai 
dengan persyaratan. Kedua pihak berbagi beberapa unsur risiko terkait dengan 
kelebihan beban lalu lintas dan biaya yang terkait dengan kontrak. 
 
1.4.4 Penanganan Risiko (Risk Response) 
Risk response planing adalah tindakan yang merupakan proses, teknik, 
dan strategi untuk menanggulangi risiko yang mungkin timbul. Tanggapan dapat 
berupa tindakan menghindari risiko, tindakan mencegah kerugian, tindakan 
memperkecil dampak negatif serta tindakan mengeksploitasi dampak positif. 
Tanggapan tersebut termasuk juga tata cara untuk meningkatkan pengertian dan 
kesadaran personil dalam organisasi (PMI, 2008) . 
Risk response yang direncanakan harus tepat terhadap risiko yang 
signifikan, biaya yang sesuai, tepat waktu, realistis didalam konteks proyek dan 
harus disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat. Strategi untuk risk response dapat 
dilakukan dengan bantuan tools dan technique, antara lain: 
a. Strategi untuk risiko negatif atau ancaman (PMI, 2008) 
20 
 
Ada tiga strategi yang biasa dilaksanakan untuk risiko yang 
mempunyai dampak negatif terhadap kinerja proyek. Strategi-strategi tersebut 
adalah: 
-  Avoid, menghindari risiko dengan cara melakukan perubahan terhadap 
rencana manajemen proyek untuk mengeliminasi ancaman risiko, 
mengisolasi sasaran proyek dari dampak yang akan timbul, seperti 
mengurangi scope pekerjaan atau memperpanjang waktu pekerjaan. 
-  Transfer, mentransfer dampak negatif risiko termasuk tanggungjawab 
kepada pihak ketiga. Transfer risiko selalu terkait dengan pembayaran suatu 
premi risiko kepada pihak yang menerima pelimpahan risiko, seperti 
asuransi. Kontrak dapat digunakan untuk mentransfer risiko termasuk 
tanggungjawab kepada pihak lain. Didalam banyak kasus, penggunaan 
kontrak type cost-based adalah mentransfer risiko kepada pemilik (owner), 
sementara kontrak type fixed-price risiko ditansfer ke kontraktor jika desain 
proyek sudah matang. 
-  Mitigate, mengurangi probabilitas dan dampak dari suatu kejadian risiko 
kepada ambang batas yang dapat diterima. Melakukan tindakan dini untuk 
mengurangi probabilitas dan atau dampak risiko di proyek sangat efektif 
dari pada melakukan perbaikan setelah kerusakan terjadi. Langkah-langkah 
mitigate dilakukan dengan mengadopsi proses yang tidak kompleks, 
melakukan lebih banyak test, atau memilih supplier/vendor yang lebih 
berpengalaman. 
b. Strategi untuk risiko positif 
Ada tiga strategi yang biasa dilaksanakan untuk risiko yang 
mempunyai dampak positif terhadap kinerja proyek. Strategi-strategi tersebut 
adalah : 
-  Exploit, strategi ini dipilih untuk risiko yang mempunyai dampak positif 
dimana organisasi ingin meyakinkan bahwa kemungkinan bisa 
direalisasikan. Eksploitasi dapat dilakukan dengan cara menambah 
sumberdaya yang lebih baik untuk mengurangi waktu penyelesaian proyek, 
atau memberikan kualitas yang lebih baik dari rencana semula. 
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-  Share, risiko positif di share dengan pihak ketiga untuk mendapatkan 
benefit dari proyek. Contoh dari share risiko positif adalah melakukan risk-
sharing partnership, team, dan joint venture. 
-  Enhance, strategi ini memodifikasi ukuran suatu kesempatan dengan 
menaikkan probabilitas dan atau dampak positif, dan dengan melakukan 
identifikasi dan memaksimalkan risiko-risiko yang berdampak positif. 
c. Strategi untuk risiko baik negatif maupun positif. 
Acceptance merupakan suatu strategi yang diadopsi karena sangat 
jarang kemungkinannya untuk mengeliminasi seluruh risiko dari sebuah 
proyek. Strategi ini menggambarkan bahwa tim proyek telah memutuskan 
untuk tidak merubah rencana manajemen proyek untuk mengatasi suatu risiko, 
atau ketidakmampuan mengidentifikasi strategi yang tepat untuk mengelola 
suatu risiko. Strategi yang paling aktif untuk acceptance adalah dengan 
menyiapkan suatu kontingensi, termasuk waktu, uang, atau sumberdaya untuk 
menangani known atau unknown risiko negatif maupun risiko positif. 
d. Contingent Response Strategy. 
Beberapa respon atau tindakan di desain untuk digunakan hanya jika 
events tertentu terjadi. Untuk beberapa risiko, sangat tepat jika tim proyek 
menyiapkan suatu rencana tindakan (response plan) yang hanya akan 
dilaksanakan dengan kondisi-kondisi tertentu. 
 
1.4.5 Analisis Risiko 
Analisis risiko adalah penggunaan informasi sistematis yang tersedia untuk 
menentukan seberapa sering kejadian tertentu dapat terjadi dan besarnya 
konsekuensi risiko (Cooper, 2005). Analisa risiko bertujuan untuk seberapa sering 
risiko tersebut terjadi dan seberapa besar dampak risiko tersebut berpengaruh pada 
kegiatan proyek.  Dari hasil penentuan kemungkinan dan dampak risiko 
didapatkan tingkat risiko menggunakan matrik 5x5 menurut Guidelines for 
managing risk Australian/New Zealand standart  HB 436: 2004 dapat dilihat pada  
Tabel 2.2.  
Penentuan tingkat risiko dibagi menjadi empat tingkat risiko yaitu : 
22 
 
1. Very High (VH), pada tingkat risiko very high tindakan penanganan harus 
dilakukan secepatnya 
2. High (H), diperlukan perhatian manajemen senior. 
3. Moderate (M), tanggung jawab manajemn harus ditentukan 
4. Low (L), tingkat risiko yang cukup dikelola dengan prosedur rutin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2.2 Tingkat Risiko 
Sumber : Guidelines for managing  risk  AS/NZS HB 436 : 2004 
 
2.5 Konsep Penelitian 
2.5.1 Posisi Penelitian 
Ruang lingkup proyek dengan sistem Kontrak Berbasis Kinerja 
mencakup design, procurement, construction, maintenance. Pada penelitian 
Yuwana (2013) dilakukan identifikasi risiko dan risk assesment pada setiap 
tahapan proyek yaitu design, procurement, construction, maintenance Pada 
Pr
ob
ab
ili
ty
 
Almost Certain 5 M H H VH VH 
Likely 4 M M H H VH 
Moderate 3 L M H H H 
Unlikely 2 L L M M H 
Rare 1 L L M M H 
 
1 2 3 4 5 
Insignificant Minor Moderate Major Catastropic 
Impact 
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penelitian Yuwana (2013) risiko tertinggi yaitu pada tahapan design kemudian 
risiko pada tahapan construction, maintenance terakhir tahapan procurement. 
Sesuai pada  tabel 2.2. Pada Untuk penelitian ini difokuskan kepada alokasi risiko 
dan risk response pada Kontrak Berbasis Kinerja. 
 
Tabel 2.3 Variabel Risiko dan Level Risiko Pada Sistem Performance Based 
Contract 
No  Variabel Risiko 
Kemun
g-
kinan 
Dampa
k  
Level 
Risik
o 
Kate
gori 
risiko 
A DESAIN / PERENCANAAN     
1 Keakuratan  scope pekerjaan 3 4 12 H 
2 Kualifikasi engineer 3 4 8 H 
3 Komunikasi engineering  2 3 6 M 
4 Pemakaian teknologi untuk metode kerja 3 3 9 H 
5 Anggaran proyek 4 4 16 H 
6 Jadwal pelaksanaan proyek 4 4 12 H 
7 Perubahan desain 3 3 9 H 
8 Spesifikasi yang tidak lengkap 4 4 16 H 
9 Gambar tidak lengkap 3 4 12 H 
10 Kurangnya keakuratan desain 3 3 9 H 
 Rata-rata 10,90  
B PENGADAAN 
1 Harga penawaran vendor lebih tinggi dari estimasi 3 3 9 H 
2 Ketersediaan material alat dan sumber daya manusia 3 3 9 H 
3 Keterlambatan penyediaan material dan alat 3 3 9 H 
4 Identifikasi material dan peralatan 2 2 4 L 
5 Vendor quality control 2 2 4 L 
6 Kontrol dokumen procurement 2 2 4 L 
7 Proses manufacturing 2 3 6 M 
8 Vendor performance 3 3 9 H 
9 Garansi material 2 3 6 L 
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No  Variabel Risiko 
Kemun
g-
kinan 
Dampa
k  
Level 
Risik
o 
Kate
gori 
risiko 
10 Keterlambatan aproval dari pemilik 4 4 12 H 
11 Perselisihan dengan pihak ketiga 2 2 4 L 
12 Kurang pengalaman dalam inspeksi dan pengiriman 2 2 4 L 
 Rata-rata 7,17  
C KONSTRUKSI     
1 Kondisi site yang berbeda dengan asumsi perencanaan 3 3 9 H 
2 Pembatasan jam kerja 3 4 12 H 
3 Quality kontrol and ansurance 3 4 12 H 
4 Desain tidak bisa diterapkan dilapangan 3 4 12 H 
5 Penambahan waktu akibat rework 3 4 12 H 
6 Perubahan desain 3 4 12 H 
7 Suplay material dari pihak ketiga tidak sesuai spesifikasi 2 3 6 M 
8 Force majeure 3 4 12 H 
9 Keterlambatan pengawas dalam mengambil keputusan 3 4 12 H 
10 Keterlambatan cashflow 3 3 9 H 
11 Gangguan dari lingkungan sekitar 3 3 9 H 
12 Perselisihan mengenai pemahaman spesifikasi dan dokumen kontrak 3 4 12 H 
13 Durasi pelaksanaan proyek 3 4 12 H 
14 Perbedaan ketersediaan anggaran dengan progres pekerjaan 3 4 12 H 
15 Kualitas pekerjaan tidak memenuhi syarat 2 4 8 M 
16 Kondisi tanah yang tidak terduga 2 3 6 H 
17 Spesifikasi yang tidak memadahi 3 3 9 H 
18 Tertundanya progres pembayaran termin 3 4 12 H 
19 Perijinan dan regulasi 2 3 6 M 
20 Ditundanya pemecahan perselisihan 3 3 9 H 
21 Perbedaan pemahaman perhitungan kuantitas pekerjaan 3 3 9 H 
22 Kondisi cuaca yang tidak terduga dan merugikan  3 3 9 H 
23 Permasalahan K3L 3 4 12 H 
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No  Variabel Risiko 
Kemun
g-
kinan 
Dampa
k  
Level 
Risik
o 
Kate
gori 
risiko 
24 Masalah teknik 2 3 6 M 
25 Terjadi perbedaan antara sequence pekerjaan dan performance indicator pembayaran 3 4 12 H 
 Rata-rata 10,04  
D PEMELIHARAAN     
1 Kualitas konstruksi yang jelek 3 4 12 H 
2 Kondisi cuaca parah yang tidak terduga 2 3 6 M 
3 Fokus jangka pendek yang gagal untuk meminimalkan biaya jangka panjang 2 3 6 M 
4 Kesulitan dalam memperoleh sumberdaya yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan 2 3 6 M 
5 Timbulnya permasalahan selama masa garansi 2 3 6 M 
6 Terjadi kerusakan akibat kecelakaan lalu-lintas 3 3 9 H 
7 Denda akibat respon pemeliharaan kurang cepat 3 3 9 H 
8 Umur desain tidak sesuai rencana 3 5 15 H 
 Rata-rata 8,63  
Sumber : Yuwana (2013) 
 
 
 
 
Gambar 2.4 Pemetaan Penelitian (Hasil Olahan Peneliti, 2014) 
 
2.5.2 Maping Manajemen Risiko pada Proyek Performance Based Contract 
Kartam N.A dan Kartam S.A (2001)  bahwa kontraktor besar di Kuwait 
atas tindakan  yang diambil untuk mengelola risiko, terutama risiko waktu dan 
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biaya. Dalam jurnal ini juga mengemukakan bahwa kontraktor sering bertanggung 
jawab untuk sebagian risiko. Kontraktor menganggap bahwa mereka bertanggung 
jawab untuk mengatasi risiko yang terkait dengan fisik dan masalah lingkungan. 
Response risiko disajikan dengan dua metode  yaitu preventive dan mitigative 
yang efektif dilakukan pada tahap awal siklus hidup proyek. 
R.Z.Tamin, (2011) menjelaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan 
jalan nasional Indonesia dengan penerapan Performance Based Contract. 
Menganalisis peluang dan tantangan penerapan PBC yang sesuai dengan sistem 
manajemen jalan nasional Indonesia. Proyek dengan sistem kontrak PBC 
memudahkan kontraktor untuk mengembangkan inovasi dalam rangka optimasi 
dalam peningkatan prosuktifitas selama pelaksanaan.  Risiko yang harus 
ditanggung oleh pengguna jasa ditransfer ke penyedia jasa. Disamping untuk 
mengalihkan risiko selama pelaksanaan sistem PBC  juga untuk mencegah 
penawaran kontraktor yang terlalu rendah. Dengan penambahan waktu jaminan 
pelaksanaan kontraktor secara tidak langsung akan menjaga kualitas pelaksanaan. 
Secara global harga penawaran tender untuk proyek dengan sistem PBC akan 
lebih mahal dibandingkan dengan kontrak tradisional, tetapi jika dibandingkan 
dengan besarnya biaya perawatan oleh penyedia jasa pada sistem kontrak 
tradisional dengan nilai total sistem PBC, nilainya akan lebih hemat. 
Stankenvich,et.al. 2005 menyebutkan bahwa risiko yang ditransfer ke 
kontraktor/penyedia jasa adalah cost overrun. Kontraktor bebas untuk berinovasi 
dengan teknik dan teknologi untuk mengurangi biaya sendiri, asalkan tingkat 
pelayanan yang ditetapkan dalam dokumen lelang dicapai. Di sisi lain, kontraktor 
menanggung risiko keseluruhan dalam kegagalan inovasi dan manajemen, 
kesalahan dalam memprediksi kerusakan aset yang ada dikontrak, dan kesalahan 
dalam menentukan desain yang sesuai spesifikasi dan bahan (sesuai dengan SNI ), 
kesalahan dalam perencanaan yang diperlukan untuk perawatan, dan kesalahan 
dalam estimasi volume pekerjaan. 
Penelitian Oleh Veeris Ammarapala (2010) yaitu keberhasilan penerapan 
kontrak berbasis kinerja yang menghasilkan manfaat lebih banyak dibandingkan 
kontrak tradisional mulai dari faktor biaya dan waktu. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Dipa Prapa Yuwana (2013) dimana PBC 
terdiri dari empat tahap dan  didapatkan  level risiko tertinggi terdapat pada tahap 
desain/engineering kemudian tahap konstruksi, tahap pemeliharaan dan terendah 
pada tahap pengadaan. 
Greenwood & Henning (2006) telah melakukan survey pada kontraktor 
besar BUMN, kontraktor besar swasta dan kontraktor yang lebih kecil mengenai 
kesiapan terhadap rencana penerapan PBC untuk pemeliharaan jalan Semarang-
Pekalongan. Kesimpulan survey tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Kontraktor-kontraktor besar mampu melaksanakan PBC tapi masih 
mempermasalahkan mengenai risiko. 
b. Kapasitas kontraktor cukup untuk melaksanakan PBC, kontraktor mempunyai 
pengalaman dalam proyek skala besar, jumlah peralatan yang banyak dan 
jumlah tenaga kerja yang cukup. 
c. Masih dibutuhkan bantuan untuk melaksanakan pemeliharaan rutin, bantuan 
teknis mengenai pavement management system dan maintenance forecasting. 
Kangari, (1995)  penelitian ini mengenai persepsi kontraktor-kontraktor 
mengenai alokasi dan risiko-risiko konstruksi terpenting yang berlaku pada 
proyek konstruksi di Amerika Serikat. Pengolahan data dilakukan secara 
deskriptif, seperti ditunjukkan pada Tabel 2. 4.  
 
Tabel 2. 4 Alokasi Risiko  
Kontraktor Pemilik Dibagi 
produktivitas tenaga kerja dan 
peralatan  
kondisi site yang berbeda  kegagalan keuangan dari 
beberapa rekanan yang terlibat  
kualitas kerja dari tenaga kerja  kesalahan desain  perubahan pekerjaan pada saat  
negosiasi  peralatan dan material  akses site  
keselamatan kerja  perijinan dan peraturan  ganti rugi  
ketersediaan material, tenaga  
kerja, dan peralatan  
perubahan pemerintahan  proses penyelesaian  
perpanjangan kontrak  regulasi  
kerusakan material  keterlambatan pembayaran 
atas kontrak  
acts of god  
kamampuan kontraktor  keterlambatan pihak ketiga 
Inflasi  perubahan pekerjaan  
kuantitas aktual pekerjaan  
perselisiahan tenaga kerja 
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Sumber : Kangari (1995) 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 
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BAB  3 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Jenis Penelitian 
Merupakan jenis penelitian deskriptif yang memberikan gambaran tentang 
alokasi dan risk response bagi stakeholder pada pekerjaan infrastruktur jalan yang 
menggunakan sistem PBC. Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap 
populasi tertentu dengan tujuan untuk melaksanakan aspek-aspek yang relevan 
dengan populasi yang diamati dan tidak dimaksudkan untuk memecahkan 
masalah dengan pengujian. 
 
3.2 Data Penelitian 
Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan 
informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan 
fakta data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Data Primer  
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan oleh 
peneliti sebagai obyek penulisan (Husein, 2003). Data primer yang akan diambil 
untuk penelitian ini adalah penyebaran kuisioner dan interview. Data primer yang 
digunakan pada penelitian ini adalah hasil penyebaran kuisioner dan interview 
para responden yang terlibat pada  proyek infrastruktur jalan Demak - Trengguli.  
Data yang diambil adalah mengenai alokasi risiko dan response yang dilakukan 
pada proyek infrastruktur jalan yang menggunakan kontrak berbasis kinerja. 
Data primer yang dikumpulakan terdiri dari : 
a.  Data identitas responden/perusahaan 
a. Data alokasi risiko yang didistribusikan oleh responden pada setiap variabel 
risiko. 
b. Response  risiko yang dilakukan oleh responden dalam menangani risiko yang 
terjadi. 
c. Data skor probabilitas dan dampak setelah dilakukan risk response. 
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2. Data Sekunder  
Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada 
peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui 
dokumen (Sugiyono, 2005). Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini 
adalah data pelaksanaan proyek peningkatan jalan Demak – Trengguli. 
 
3.3 Pengambilan Data Penelitian 
3.3.1 Variabel 
Data hasil penelitian sebelumnya didapatkan identifikasi risiko pada proyek 
konstruksi berbasis kinerja. Dari hasil penelitian Yuwana (2013)  didapatkan 
identifikasi risiko pada setiap tahapan proyek, yang nantinya dijadikan sebagai 
acuan dalam menentukan alokasi risiko beserta response yang akan dilakukan 
oleh responden. Adapun untuk kejadian risiko dapat dilihat pada Error! 
Reference source not found.. 
 
3.3.2 Teknik Pengambilan Data 
Pengambilan data pada penelitian ini dibagi menjadi bebarapa tahap 
sebagai berikut : 
1. Tahap alokasi, melakukan kuisioner untuk menentukan alokasi pada setiap 
kejadian risiko. 
2. Tahap risk response, dilakukan wawancara pada responden untuk mengetahui 
tindakan yang dilakukan oleh stakeholder pada setiap variabel risiko. 
3. Tahap level risiko, dilakukan penyebaran kuisioner untuk menentukan 
probabilitas dan dampak  setelah dilakukan response. 
 
3.4 Penyusunan Kuisioner 
3.4.1 Bagian Kuisioner 
Berikut ini adalah bagian-bagian dari kuisioner yang akan digunakan 
pada penelitian ini : 
1. Bagian  pertama adalah pengantar yang berisi penjelasan mengenai maksud 
dilakukannya penelitian ini. 
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2. Bagian kedua adalah untuk data responden dan cara pengisian kuisioner I. 
3. Bagian ketiga adalah kuisioner I untuk pengalokasian risiko. Pada bagian ini 
responden akan memberikan pengalokasian pada masing-masing risiko kepada 
pihak yang memiliki kendali atas risiko tersebut.  
Penentuan alokasi risiko terdiri dari 3 pihak yaitu : 
a. Risiko dialokasikan kepada Pemilik/ Owner 
b. Risiko dialokasikan kepada Kontraktor 
c. Risiko dialokasikan kepada Pemilik dan kontraktor 
4. Bagian keempat adalah data responden dan cara pengisian kuisioner II. 
5. Bagian kelima adalah dilakukan penilaian probabilitas kemungkinan risiko 
terjadi setelah dilakukan risk response. 
  
3.5 Analisa Data 
3.5.1 Statistik Deskriptif  
Analisa statistik deskriptif berguna untuk mendapatkan informasi yang 
bersifat deskriptif mengenai variabel-variabel penelitian. Statistik deskriptif 
adalah untuk menganalisa data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa 
bermaksud membuat suatu kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 
generalisasi. Sehingga analisa ini bersifat mendukung analisa data selanjutnya. 
Deskriptif atau penggambaran sekumpulan data secara visual dapat 
dilakukan dengan 2 cara yaitu : 
1. Deskriptif dalam bentuk tulisan/teks. Deskripsi tulisan terdiri atas bagian-
bagian yang penting yang menggambarkan isi data secara keseluruhan, seperti 
mean (rata-rata) data. 
2. Deskriptif dalam bentuk gambar/grafik. Grafik sebuah data biasanya disajikan 
untuk melengkapi deskripsi  berupa teks, agar data tampak lebih impresif dan 
komunikatif. 
 
3.5.2 Pengukuran Risk Level 
Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara kuisioner pada 
responden dan dengan menggunakan kuesioner yang menggunakan variabel yang 
32 
 
bersifat kualitatif namun akan diukur secara kuantitatif. Untuk memudahkan 
dalam pengolahan data maka digunakan skala dan dilakukan proses pemberian 
skala pada jawaban responden. Pemberian skala ini hanya merupakan pemberian 
kode (coding) untuk mengubah persepsi/opini secara kualitatif kedalam suatu 
urutan kuantitatif.  
 
a. Probabilitas terjadinya risiko  
Skala pengukuran untuk mencari tingkat probabilitas terjadinya risiko 
dilakukan dengan menggunakan rentang angka 1 sampai dengan 5. Untuk 
mengukur frekuensi kejadian item-item risiko digunakan skala sebagai berikut :  
 
Tabel 3.1 Skala Kemungkinan Risiko 
Level Rating Kemungkinan Keterangan 
1 Sangat jarang Risiko hampir pasti tidak terjadi di proyek 
(Probabilitas <10%) 
2 Jarang Risiko yang kemungkinan kecil terjadi 
(probabilitas 10-30 %)  
3 Cukup Risiko yang mempunyai peluang terjadi 
(probabilitas 30-50 %)  
4 Sering Risiko yang kemungkinan besar terjadi 
(probabilitas 50-70 %)  
5 Sangat sering Risiko yang hampir pasti terjadi 
(probabilitas >70 %)  
Sumber : PRAM Guide, 1997 
 
b. Dampak  terjadinya risiko  
Skala pengukuran untuk mencari dampak terjadinya risiko dilakukan 
dengan menggunakan rentang angka 1 sampai dengan 5. Untuk mengukur 
frekuensi kejadian item-item risiko digunakan skala yang terdapat pada Tabel 3. 
2. 
 
Tabel 3. 2 Skala Dampak Risiko 
Level Rating Dampak  Keterangan 
1 Sangat kecil Dampak yang terjadi dapat diabaikan 
2 Kecil  Dampak yang terjadi dapat diatasi dengan pekerjaan 
rutin 
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Level Rating Dampak  Keterangan 
3 Sedang Dampak yang terjadi harus dikelola dengan prosedur 
yang benar 
4 Besar Dampak yang terjadi dapat mempengatuhi jalur 
kritis, penambahan biaya dan waktu 
5 Sangat Besar Dampak yang terjadi membutuhkan biaya recovery 
yang besar, penambahan waktu dan nama baik 
perusahaan 
 
Untuk mendapatkan tingkat risiko setiap kategori dari penyebaran 
kuisioner peneliti menggunakan metode nilai rata-rata. Hasil nilai rata-rata 
tentunya tidak mendapatkan nilai bulat, sementara dalam menentukan level risiko 
nilai dampak maupun nilai probabilitas merupakan nilai bulat. Untuk perlu 
dilakukan nilai pembulatan mengacu pada Tabel 3. 3. 
   
Tabel 3. 3 Level Persetujuan dan Evaluasi Analisa Index Rata-Rata 
Sumber : Abd. Majid et.all (1997) 
 
c. Analisis Probability Impact Grid (PIG) 
Dari data hasil kuisioner didapatkan nilai kemungkinan dan nilai dampak 
setelah dilakukan response risiko pada setiap tahapan desain, pengadaan, 
konstruksi dan pemeliharaan. Dalam analisis ini akan dicari skor yang merupakan 
perkalian dari skor probabilitas dan skor pada impact  yang didapat dari 
responden. Dari nilai yang kemungkinan dan dampak kemudian dihitung nilai 
risiko dengan rumusan sebagai berikut : 
 
R = P x I .................................................................................(3.1)  
Dimana :  
R = Tingkat risiko  
P = Probabilitas risiko yang terjadi  
INDEX RATA-
RATA 
1,0 ≥X≤1,5  1,5≥X≤2,5 2,5≥X≤3,5 3,5≥X≤4,5 4,5≥X≤5,0 
NILAI 
PEMBULATAN 
1 2 3 4 5 
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I = Tingkat dampak (impact) risiko yang terjadi  
 
 Dengan metode ini, pengkajian risiko tidak berdasarkan pada estimasi 
absolut. Perhitungan probability dan impact diperoleh dengan menghitung rata-
rata skor dari jawaban responden. 
 Langkah selanjutnya adalah menggambarkan risiko ke dalam bentuk 
matriks untuk mendapatkan klasifikasi menurut ukuran, sehingga dengan mudah 
dapat dilihat apakah tingkat risiko tersebut dikategorikan rendah, moderat atau 
tinggi dan sangat tinggi, sedangkan beberapa peneliti lainnya menggunakan tiga 
atau lima grid. Dalam penelitian ini digunakan empat grid dengan penyesuaian 
skor untuk masing-masing kategori yang terdapat pada Error! Reference source 
not found..  
 
3.5.3 FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 
Failure Mode and Effect Analysis digunakan untuk menganalisa data 
response risiko dan probabilitas beserta dampak yang ditimbulkan atas response 
yang dilakukan pada setiap risiko. Failure Mode diartikan sebagai sejenis risiko 
yang mungkin terjadi, failure mode ini kemudian dianalisis terhadap akibat risiko 
dari sebuah proses dan pengaruhnya akibat response dari sebuah risiko. Tahapan 
FMEA pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3. 1. 
Adapun tujuan FMEA modified pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a) Untuk mengetahui dan mengevaluasi potensi risiko dan efek yang 
ditimbulkan dari risiko tersebut. 
b)  Mengidentifikasi tindakan-tindakan (actions) yang dapat mengurangi 
terjadinya risiko. 
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Gambar 3. 1 Tahapan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) Modified (Hasil 
Olahan Peneliti, 2014) 
   
3.6 Bagan Alir Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pada 
Gambar 3.2 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Latar Belakang
Alokasi risiko antara pemilik proyek dan penyedia jasa 
merupakan salah satu kendala dalam penerapan PBC.
Rumusan Masalah
1. Bagaimana pembagian alokasi risiko oleh stakeholder 
dengan sistem Kontrak Berbasis Kinerja?
2. Response apakah yang dilakukan atas risiko yang terjadi 
pada Kontrak Berbasis Kinerja ?
Tujuan Penelitian
1. Menentukan pembagian alokasi risiko oleh para stakeholder 
yang terlibat pada Kontrak Berbasis Kinerja.
2. Menentukan response yang dilakukan oleh para Stakeholder 
atas risiko pada Kontrak Berbasis Kinerja.
A
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Gambar 3.2  Diagram Alir Tahapan Penelitian 
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BAB IV  
ANALISA DAN PEMBAHASAN 
 
1.1 Gambaran Umum Obyek dan Responden Penelitian 
Obyek dari penelitian ini adalah Proyek Peningkatan Jalan yang 
menggunakan tipe kontrak PBC di wilayah naungan SNVT Pelaksanaan Jalan 
Nasional Metropolitan Semarang yaitu : Ruas Jalan Demak – Trengguli. Lokasi 
pekerjaan ini (lihat Gambar 4. 1) merupakan bagian dari Ruas Jalan Demak - 
Trengguli, sepanjang 7,6 Km Propinsi Jawa Tengah. Ruas jalan ini merupakan 
jalan nasional arteri primer atau kolektor yang mempunyai peranan penting untuk 
kelancaran arus lalu – lintas barang dan jasa. Bagian jalan yang termasuk dalam 
kontrak antara lain Km (SMG) 29+120 s.d. Km (SMG) 36+800. Ruas Demak – 
Trengguli merupakan salah satu bagian dari jalur transportasi utama di lintas utara 
Pulau Jawa (Pantura). Adapun lokasi pekerjaan terinci sebagai berikut :  
•  Nama Ruas : Demak – Trengguli  
•  No. Link Ruas : 084  
•  Provinsi : Provinsi Jawa Tengah  
•  Panjang pekerjaan : 10,5 km  
•  Lokasi Pekerjaan : KM 29+120 - KM 36 +800  
•  (Sta.00+000 – Sta 7+680).  
•  Status Jalan : Jalan Nasional  
•  Kelas Jalan : II / A (berdasarkan PP No 43/1993 tentang Lalu Lintas dan 
Prasarana Jalan atau setara dengan Jalan Kelas I)  
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Gambar 4. 1 Ruas Jalan Demak - Trengguli (garis tebal) 
 
Dalam penelitian ini diperoleh 7 responden yang dapat diolah dan sesuai 
dengan batasan penelitian yang telah ditentukan. Responden dalam penelitian ini 
adalah dari pihak pemilik proyek sebanyak 5 orang dan dari pihak penyedia 
jasa/kontraktor 2 orang. Daftar responden dapat dilihat dalam tabel 4.1. 
Responden adalah orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek 
sehingga diharapkan jawaban-jawaban yang diberikan sesuai dengan kondisi 
sesungguhnya. 
 
Tabel 4. 1 Daftar Responden 
No Responden Jumlah 
1 Asisten pelaksana SNVT Metro 1 
2 Pokja pengadaan PBC Demak Trengguli 1 
3 PPK  PBC Demak-Trengguli 1 
4  PT. Adhi Karya (kontraktor pelaksana PBC Demak-
Trengguli) 
2 
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No Responden Jumlah 
5 Asisten PPK PBC Demak – Trengguli 1 
6 Pelaksana SNVT Metro Semarang 1 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti (2014) 
 
1.2 Analisa Alokasi Risiko 
Pada analisa alokasi risiko yaitu dari persepsi responden dengan 
mengalokasikan risiko-risiko kepada pihak yang terlibat pada kontrak berbasis 
kinerja yaitu owner, contractor dan shared antara owner dan contractor. Proses 
perhitungan alokasi risiko pada Gambar 4. 3 adalah menggunakan persentase 
sebagai alat ukur untuk mendapatkan nilai respon berdasarkan persepsi responden. 
Sebagai contoh untuk kejadian A1 (keakuratan scope pekerjaan), terdapat 7 
(tujuh) responden dengan 5 responden  menjawab kontraktor  dan 2 responden 
menjawab shared. Berarti persentase kontraktor adalah (6/7) x 100% = 71,43%. 
Persentase shared adalah (1/7) x 100% =28,57%.  
 
Tabel 4. 2 Analisis Alokasi Risiko  
No  Variabel Risiko 
 Alokasi Risiko (%) 
Penjelasan 
Pemilik 
Kontrk 
tor Shared 
A Desain/Engineering     
1 Keakuratan scope 
pekerjaan 
Terkait dengan pemahaman 
persepsi scope antara 
penyedia jasa dan pengguna 
jasa sering terjadi. 
0,00 71,43 28,57 
2 Kualifikasi engineer Terkait dengan pemilihan 
partner joint operation, 
performance konsultan 
berpengaruh pada keakuratan 
dan kecepatan pembuatan 
desain. 
14,29 85,71 0,00 
3 Komunikasi 
engineering dengan 
procurement 
komunikasi engineering 
dengan procurement. 
Komunikasi antara 
engineering dan procurement 
seringkali dapat berakibat 
fatal jika tidak berjalan 
lancar. 
0,00 85,71 14,29 
4 Pemakaian 
teknologi untuk 
metode kerja 
Pemilihan teknologi 
berpengaruh pada kapasitas 
produksi pekerjaan. 
0,00 100,00 0,00 
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No  Variabel Risiko 
 Alokasi Risiko (%) 
Penjelasan 
Pemilik 
Kontrk 
tor Shared 
5 Anggaran proyek Terkait dengan pemilihan 
perkerasan dan durability 
hasil pekerjaan, keterbatasan 
anggaran bisa mempengaruhi 
detail desain sehingga bisa 
berpotensi menimbulkan 
risiko yang lebih tinggi. 
14,29 85,71 0,00 
6 Jadwal pelaksanaan 
proyek 
Durasi perencanaan dan masa 
konstruksi sudah ditentukan 
pada masa penawaran, 
mengingat jadwal pekerjaan 
dilakukan secara simultan, 
keterlambatan ditahap desain 
dapat menghambat 
pelaksanaan konstruksi 
pekerjaan. 
0,00 100,00 0,00 
7 Perubahan desain Perubahan jenis konstruksi 
yang berulang berpeluang 
untuk penambahan waktu 
pelaksanaan. 
14,29 85,71 0,00 
8 Spesifikasi yang 
tidak lengkap 
Spesifikasi yang tertuang 
didalam kontrak sifatnya 
global, untuk pendetailan 
disesuaikan dengan 
perencanaan 
0,00 100,00 0,00 
9 Gambar tidak 
lengkap 
Kurangnya detail gambar 
perencanaan dan gambar 
kerja kerap menjadi kendala 
disaat pelaksanaan 
0,00 100,00 0,00 
10 Kurangnya 
keakuratan desain 
Desain perencanaan yang 
tidak detail dan sesuai 
dengan kondisi lapangan 
dapat mempengaruhi kinerja 
pelaksanaan 
0,00 100,00 0,00 
B Pengadaan     
1 Harga penawaran 
vendor lebih tinggi 
dari estimasi 
Kenaikan harga penawaran 
vendor mempengaruhi 
performance proyek 
0,00 100,00 0,00 
2 Ketersediaan 
material alat dan 
sumber daya 
manusia 
Ketersediaan material sesuai 
dengan desain  
mempengaruhi kinerja 
pelaksanaan 
0,00 100,00 0,00 
3 Keterlambatan 
penyediaan material 
dan alat 
Kedatangan material yang 
tidak sesuai dengan scedule 
kedatangan material 
mengakibatkan penambahan 
waktu pelaksanaan 
0,00 100,00 0,00 
4 Identifikasi material 
dan peralatan 
Identifikasi peralatan dan 
material sangat penting untuk 
memastikan alat dan material 
yang digunakan sesuai 
0,00 100,00 0,00 
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No  Variabel Risiko 
 Alokasi Risiko (%) 
Penjelasan 
Pemilik 
Kontrk 
tor Shared 
dengan yang direncanakan 
5 Vendor quality 
control 
Pengecekan sangat penting 
untuk dilakukan untuk 
menghindari vendor tidak 
komitmen dengan mutu 
0,00 100,00 0,00 
6 Kontrol dokumen 
procurement 
Dokumen procurement 
terkait dengan pendatangan 
material dan tagian vendor 
0,00 100,00 0,00 
7 Proses 
manufacturing 
Risiko sering muncul pada 
proses manufacturing vendor 
jika tidak inspeksi rutin 
0,00 100,00 0,00 
8 Vendor performance Performance vendor sangat 
berpengaruh pada 
performance proyek, jika 
performance vendor menurun 
dapat berakibat pada 
penurunan kualitas pekerjaan 
0,00 100,00 0,00 
9 Garansi material Garansi material perlu 
diperhatikan mengingat 
lamanya masa pemeliharaan 
0,00 85,71 14,29 
10 Keterlambatan 
aproval dari pemilik 
Spesifikasi yang tidak detail 
didalam dokumen kontrak 
sering kali menghambat 
pengajuan gambar dan 
material 
0,00 0,00 100,00 
11 Perselisihan dengan 
pihak ketiga 
Perselisihan yang timbul 
akan menambah risiko 
pelaksanaan 
0,00 0,00 100,00 
12 Kurang pengalaman 
dalam inspeksi dan 
pengiriman 
Checker yang menangani 
pendatangan material harus 
diberikan gambaran 
mengenai spesifikasi material 
yang akan diterima 
0,00 100,00 0,00 
C Konstruksi     
1 Kondisi site yang 
berbeda dengan 
asumsi perencanaan 
Asumsi perencanaan 
cenderung kurang detail 
sehingga memerlukan 
penyesuaian 
0,00 100,00 0,00 
2 Pembatasan jam 
kerja 
Jam kerja sering kali dibatasi 
dengan kondisi traffic yang 
ada 
0,00 0,00 100,00 
3 Quality kontrol dan 
ansurance 
Pengecekan mutu sangat 
penting untuk pengendalian, 
pengendalian quality control 
yang jelek dan berisiko tinggi 
0,00 28,57 71,43 
4 Desain tidak bisa 
diterapkan 
dilapangan 
Desain tidak bias 
diterapkandilapangan 
0,00 85,71 14,29 
5 Penambahan waktu 
akibat rework 
Pekerjaan rework berpeluang 
besar terjadinya penambahan 
0,00 100,00 0,00 
 42 
 
42 
No  Variabel Risiko 
 Alokasi Risiko (%) 
Penjelasan 
Pemilik 
Kontrk 
tor Shared 
waktu 
6 Perubahan desain Perubahan desain karena 
kondisi lapangan 
0,00 14,29 85,71 
7 Suplay material dari 
pihak ketiga tidak 
sesuai spesifikasi 
Pengiriman material tidak 
sesuai spesifikasi sehingga 
mempengaruhi kualitas 
produk 
0,00 100,00 0,00 
8 Force majeure Kahar  100,00 0,00 14,29 
9 Keterlambatan 
pengawas dalam 
mengambil 
keputusan 
Proses approval yang lama 
sering diakibatkan oleh 
spesifikasi yang kurang jelas 
dan ambigu 
0,00 28,57 71,43 
10 Keterlambatan 
cashflow 
Keterlambatan cash flow 
mempengaruhi kelancaran 
pelaksanaan proyek 
0,00 0,00 100,00 
11 Gangguan dari 
lingkungan sekitar 
Kondisi lingkungan sekitar 
sangat berpengaruh pada 
kelancaran pelaksanaan 
proyek 
0,00 0,00 100,00 
12 Perselisihan 
mengenai 
pemahaman 
spesifikasi dan 
dokumen kontrak 
Pemahaman spesifikasi yang 
global sering kali membuat 
ambigu pemahaman 
0,00 28,57 71,43 
13 Durasi pelaksanaan 
proyek 
Durasi pelaksanaan proyek 
terdapat tiga durasi global 
yaitu : perencanaan, 
konstruksi dan pelaksanaan 
yang harus dijalankan secara 
simultan. Seringkali proses 
perencanaan dan masa 
konstruksi mengakibatkan 
pengerjaan pekerjaan 
terlambat 
0,00 100,00 0,00 
14 Perbedaan 
ketersediaan 
anggaran dengan 
progres pekerjaan 
Perbedaan antara 
ketersediaan anggaran 
dengan progres pekerjaan 
mengakibatkan cashflow  
tidak lancar mengingat durasi 
pekerjaan proyek adalah 
multi years 
0,00 0,00 100,00 
15 Kualitas pekerjaan 
tidak memenuhi 
syarat 
Permasalahan kualitas sangat 
berpengaruh terutama untuk 
antisipasi panjangnya masa  
layanan / perawatan 
0,00 100,00 0,00 
16 Kondisi tanah yang 
tidak terduga 
Kondisi tanah yang tidak 
sesuai dengan rencana 
mempengaruhi alokasi biaya 
yang dikeluarkan 
0,00 28,57 71,43 
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No  Variabel Risiko 
 Alokasi Risiko (%) 
Penjelasan 
Pemilik 
Kontrk 
tor Shared 
17 Spesifikasi yang 
tidak memadahi 
Spesifikasi yang sifatnya 
global seringkali 
menimbulkan perselisihan 
0,00 71,43 28,57 
18 Tertundanya progres 
pembayaran termin 
Tertundanya pengakuan 
progres karena terkait dengan 
indikator performance 
28,57 0,00 71,43 
19 Perijinan dan 
regulasi 
Risiko yang muncul dengan 
instansi terkait selama 
pelaksanaan 
0,00 0,00 100,00 
20 Ditundanya 
pemecahan 
perselisihan 
Pemecahan perselisihan yang 
ditunda tunda oleh pihak 
owner mempengaruhi kinerja 
pelaksanaan 
0,00 0,00 100,00 
21 Perbedaan 
pemahaman 
perhitungan 
kuantitas pekerjaan 
Kuantitas pekerjaan 
seringkali berbeda dengan 
asumsi awal 
0,00 100,00 0,00 
22 Kondisi cuaca yang 
tidak terduga dan 
merugikan  
Kondisi cuaca mempengaruhi 
produktifitas 
0,00 14,29 85,71 
23 Permasalahan K3L Permasalahan K3L sangat 
sensitif mengingat lokasi 
proyek dijalan eksisiting 
0,00 100,00 0,00 
24 Masalah teknik Masalah teknik terkait 
dengan urutan pelaksanaan 
dan penutupan lajur jalan 
0,00 71,43 28,57 
25 Terjadi perbedaan 
antara sequence 
pekerjaan dan 
performance 
indicator 
pembayaran 
Urutan pelaksanaan terkait 
dengan syarat diterimanya 
pekerjaan seringkali 
berbenturan 
0,00 28,57 71,43 
D Pemeliharaan   
   
1 Kualitas konstruksi 
yang jelek 
Kualitas konstruksi 
mempengaruhi umur 
pemeliharaan 
0,00 100,00 0,00 
2 Kondisi cuaca parah 
yang tidak terduga 
Kondisi cuaca yang tidak 
menguntungkan bisa merusak 
konstruksi 
28,57 0,00 71,43 
3 Fokus jangka 
pendek yang gagal 
untuk 
meminimalkan 
biaya jangka 
panjang 
Penambahan biaya untuk 
kondisi tertentu berisiko 
kerugian gagal dua kali jika 
tidak ditangani secara serius 
0,00 100,00 0,00 
4 Kesulitan dalam 
memperoleh 
sumberdaya yang 
dibutuhkan untuk 
melakukan 
Tenggang waktu yang 
singkat untuk meresponse 
kerusakan seringkali 
terkendala ketersediaan 
sumberdaya 
0,00 100,00 0,00 
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No  Variabel Risiko 
 Alokasi Risiko (%) 
Penjelasan 
Pemilik 
Kontrk 
tor Shared 
pekerjaan 
5 Timbulnya 
permasalahan 
selama masa garansi 
Garansi material tidak 
berlaku karena masalah 
penanganan atau ketentuan 
yang tertuang dalam kontrak 
dengan vendor 
0,00 100,00 0,00 
6 Terjadi kerusakan 
akibat kecelakaan 
lalu-lintas 
Kecelakaan lalu lintas yang 
mungkin terjadi mengingat 
proyek berada dalam jalur 
padat lalu lintas 
0,00 71,43 28,57 
7 Denda akibat 
response 
pemeliharaan 
kurang cepat 
Risiko terkena denda akibat 
terbatasnya sumberdaya 
0,00 100,00 0,00 
8 Umur desain tidak 
sesuai rencana 
Berkurangnya umur desain 
berpeluang munculnya biaya 
baru 
0,00 85,71 14,29 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti (2014) 
 
Risiko pada tahap desain diantaranya yaitu pada risiko pemakaian 
teknologi untuk metode kerja tingkat respon sebesar 100% diterima oleh 
kontraktor, hal ini dikarenakan pemilik memberikan keleluasaan kepada 
kontraktor untuk berinovasi pada teknologi untuk metode kerja yang akan 
digunakan agar bisa mempengaruhi kapasitas produksi pekerjaan. Risiko jadwal 
pelaksanaan proyek, risiko gambar tidak lengkap dan risiko kurangnya keakuratan 
desain sebesar 100% dialokasikan kepada kontraktor, ini dikarenakan desain 
keseluruhan pada kontrak berbasis kinerja dilakukan oleh kontraktor apabila ada 
kekurangan tentunya akan mempengaruhi waktu  pada saat pelaksanaan 
konstruksi yang juga dilakukan oleh kontraktor. Risiko komunikasi engineering 
dengan procurement tercatat 85,71% risiko diterima oleh kontraktor dan 14,29% 
dialokasikan kepada pemilik, ini dikarenakan jika antara engineering  dan 
procurement kurang berkomunikasi akan berdampak pada kontraktor apabila 
komunikasi tidak berjalan lancar. Risiko anggaran proyek diterima oleh 
kontraktor sebesar 85,71% karena kontraktor menentukan jenis pemilihan 
perkerasan dan durability yang mempengaruhi pada besarnya anggaran dan 
pemilik menerima 14,29% karena pemilik yang menentukan besarnya anggaran 
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apabila anggaran terbatas tentu akan mempengaruhi perkerasan dan durability. 
Risiko Spesifikasi yang tidak lengkap diterima oleh kontraktor sebesar 100%, 
spesifikasi dalam kontrak bersifat global sehingga pendetailan harus disesuaikan 
dengan perencanaan, yang tentunya pada proyek PBC perencanaan sepenuhnya 
dilakukan kontraktor. Risiko keakuratan scope pekerjaan sebesar 71,43% diterima 
kontraktor dan 28,57% dialokasikan bersama-sama ini dikarenakan terkait 
pemahaman yang berbeda mengenai scope pekerjaan antara pengguna jasa dan 
penyedia jasa. Pada risiko kualifikasi engineer  respon diterima kontraktor tercatat 
85,71% dan pemilik 14,29%  karena penentuan joint partner operation 
berpengaruh pada kontraktor dikarenakan PBC yang masih dalam tahap pilot 
project. Pada risiko perubahan desain tercatat 85,71% dan 14,29% masing-masing 
diterima kontraktor dan pemilik, alokasi risiko teridentifikasi dialokasikan kepada 
kontraktor  karena perubahan konstruksi yang berulang dalam tahap desain yang 
dilakukan oleh kontrakor tentu akan menambah waktu pelaksanaan. 
Pada tahap pengadaan, risiko harga penawaran vendor lebih tinggi dari 
estimasi, verdor performance dan proses manufacturing menerima respon alokasi 
sebesar 100% pada kontraktor ini dikarenakan sangat  mempengaruhi performance 
proyek.  Risiko keterlambatan penyediaan material dan alat serta risiko 
ketersediaan material, alat dan sumber daya manusia dan risiko kurang 
pengalaman dalam inspeksi dan pengiriman 100% dialokasikan pada kontraktor 
karena kontraktor lebih baik dalam mengendalikan risiko ini agar pada tahap 
selanjutnya kontraktor tidak mengalami kendala dalam pelaksanaan konstruksi. 
Risiko Identifikasi material dan peralatan tercatat 100% dialokasikan pada 
kontraktor dan ini dikarenakan agar kontraktor selaku pelaksana bisa memastikan 
material dan alat sesuai yang direncanakan. Risiko garansi material 85,71% 
dialokasikan pada kontraktor mengingat lamanya masa pemeliharaan yang juga 
dilakukan oleh kontraktor. Risiko vendor quality control dan risiko kontrol 
dokumen procurement mendapatkan respon sebesar 100% yang dialokasikan pada 
kontraktor agar kontraktor dapat mengecek langsung untuk menghindari vendor 
yang tidak komitmen dengan quality dan dokumen pengadaan yang terkait 
pendatangan material dan tagihan kepada vendor. Risiko keterlambatan aproval 
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dari pemilik dan risiko perselisihan dengan pihak ketiga di alokasikan pada 
pemilik dan kontraktor. 
Pada tahap konstruksi risiko force majeure  atau kahar sebagai contoh 
adalah bencana alam yang menyebabkan kerugian yang sangat besar pada 
kontraktor ditanggung oleh pemilik dengan respon sebesar 100 %. Risiko kondisi 
cuaca yang tidak terduga dan merugikan dialokasikan bersama-sama yaitu sebesar 
85,71% karena hal ini bisa mempengaruhi produktifitas kontraktor sehingga 
membutuhkan tambahan waktu untuk pelaksanaan . Risiko Desain tidak bisa 
diterapkan tercatat 85,71% ditanggung oleh kontraktor karena desain pada PBC 
dikerjakan sepenuhnya oleh kontraktor. Pada tahap konstruksi dengan risiko 
kondisi site yang berbeda dengan asumsi perencanaan sebesar 100% dialokasikan 
kepada kontraktor karena pada awal pada tahap awal yaitu tahap desain, 
kontraktor diberikan keleluasaan oleh pemilik dalam  merencanakan proyek PBC. 
Risiko penambahan waktu akibat rework, risiko suplay material dari pihak ketiga 
tidak sesuai spesifikasi dan risiko kualitas pekerjaan tidak memenuhi syarat, 
kontaktor lebih baik dalam menanggung risiko tersebut.  Permasalah K3L tercatat 
100% dialokasikan kepada kontraktor karena kontraktor lebih mampu 
mengendalikan risiko tersebut dengan mengawasi penerapan tindakan 
keselamatan dalam konstruksi. Risiko durasi pelaksanaan proyek tentu ditanggung 
oleh kontraktor karena pemilik pasti menginginkan proyek selesai tepat waktu 
sesuai jadwal yang direncanakan. Risiko Perbedaan pemahaman kuantitas 
pekerjaan dengan respon sebesar 100% diterima oleh kontraktor ini biasa sering 
terjadi berbeda dari  asumsi awal yang direncanakan oleh kontraktor. Risiko 
terjadinya  perbedaan antara sequence pekerjaan dan performance indicator 
pembayaran hal ini dialokasikan sebesar 71,42% kepada kontraktor karena 
kontraktor harus memperhitungkan sistem pembayaran karena proyek PBC yang 
multi years. Pada tahap konstruksi dengan risiko pembatasan jam kerja dengan 
respon sebesar 71,43% di alokasikan secara bersama-sama karena mengingat jam 
kerja terbatas karena kondisi traffic dan perlu bernegosiasi dengan fihak terkait 
sehubungan dengan jam kerja. Risiko quality control and ansurance  juga 
dialokasikan secara bersama-sama karena pengecekan ini juga sangat penting 
untuk pemilik agar kualitas sesuai yang direncanakan dan untuk kontraktor agar 
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tidak terjadi rework akibat kualitas yang jelek. Risiko perubahan desain tercatat 
85,71% dialokasikan secara bersama-sama terkait apabila terjadi perubahan akibat 
kondisi lapangan yang berbeda dari yang direncanakan sehingga desain yang 
direncanakan tidak dimungkinkan untuk dikerjakan, contoh : apabila terjadi 
perubahan kondisi tanah sehingga desain pondasi awal tidak bisa diterapkan 
sehingga harus merubah desain. Risiko keterlambatan pengawas dalam 
mengambil keputusan tercatat 71,43%. Adapun risiko yang dialokasikan secara 
bersama-sama dengan respon sebesar 100% yaitu : risiko kerterlambatan 
cashflow, risiko gangguan dari lingkungan sekitar dan risiko perbedaan 
ketersediaan anggaran dengan progres pekerjaan agar pelaksanaan pekerjaan 
proyek lancar sehingga diperlukan penyelesaian antara pemilik dan kontraktor. 
risiko tertundanya progres pembayaran termin dengan respon 71,43% 
dialokasikan bersama-sama mengingat durasi pekerjaan proyek yang multi years. 
Risiko ditundanya pemecahan perselisihan dan risiko perijinan dan regulasi 
dialokasikan bersama-sama dan pemilik membantu kontraktor dalam perijinan 
dengan instansi terkait. Risiko  spesifikasi yang tidak memadahi tercatat 71,43% 
dialokasikan kepada kontraktor. Risiko perselisihan mengenai pemahaman 
spesifikasi dan dokumen kontrak tercatat 71,43% dialokasikan secara bersama-
sama, Risiko kondisi tanah yang tidak terduga ini bisa dialokasikan secara 
bersama-sama yang tercatat respon sebesar 71,43%, dengan kondisi tanah yang 
berbeda asumsi awal akan mempengaruhi biaya yang akan dikeluarkan. Risiko 
masalah teknik 71,43% dialokasikan kepada kontraktor hal ini berkaitan dengan 
urutan pelaksanaan dan penutupan lajur jalan dalam masa konstruksi. 
Pada tahap pemeliharaan risiko kualitas konstruksi yang jelek, risiko 
kesulitan dalam memperoleh sumberdaya yang dibutuhkan untuk melakukan 
pekerjaan, risiko timbulnya permasalahan selama masa garansi, risiko denda 
akibat response pemeliharaan kurang cepat, risiko-risiko tersebut tercatat 
100,00% dialokasikan kepada kontraktor karena masa pemeliharaan dilakukan 
oleh kontraktor. Risiko kondisi cuaca parah yang tidak terduga  sebesar 71,43% 
dialokasikan secara bersama-sama dan  kondisi cuaca tersebut bisa berdampak 
parah sehingga menyebabkan konstruksi rusak berat dan membutuhkan biaya 
perbaikan yang sangat besar. Fokus jangka pendek yang gagal untuk 
 48 
 
48 
meminimalkan biaya jangka panjang dan risiko kerusakan akibat kecelakaan lalu-
lintas dialokasikan kepada kontraktor karena lebih mampu dalam menangani 
risiko tersebut. Umur desain tidak sesuai rencana dialokasikan kepada kontraktor 
sebesar  71,43 % karena proyek PBC di desain oleh kontraktor. 
 Dari kejadian risiko cuaca parah yang tidak terduga yang dialokasikan 
kepada pemilik dan kontraktor dengan tidak adanya tambahan kompensasi  dan 
tidak perbolehkan terjadi keterlambatan serta owner tidak terlibat. 
 
 
 
 
Gambar 4. 2 Flowchat Risk Allocation pada risiko cuaca parah yang tidak terduga 
(Hasil Olahan Peneliti, 2014) 
 
Pada analisa alokasi risiko diringkas dalam prosentase dari jumlah 
responden. Pada Tabel 4. 2 yaitu risiko A1 (keakuratan scope pekerjaan) 
menunjukkan bahwa alokasi risiko akibat keakuratan scope pekerjaan tersebut 
diberikan kepada pemilik sebesar 0%, kontraktor sebesar 85,71%, dan alokasi 
risiko secara bersama-sama antara pemilik dan kontraktor sebesar 14,29%. Untuk 
lebih memahami distribusi jenis risiko antara pemilik dan atau kontraktor maka 
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diasumsikan tingkat respon minimal 70%.  Pada Tabel 4. 3 menunjukkan alokasi 
risiko menggunakan asumsi tersebut pada semua jenis risiko. 
 
Tabel 4. 3 Distribusi Alokasi risiko 
 Owner Contractor Shared 
D
ES
IG
N
 
  Keakuratan scope pekerjaan  
Kualifikasi engineer 
Komunikasi engineering dengan 
procurement 
Pemakaian teknologi untuk 
metode kerja 
Anggaran proyek 
Jadwal pelaksanaan proyek 
Perubahan desain 
Gambar tidak lengkap  
Spesifikasi yang tidak lengkap  
 Kurangnya keakuratan desain  
PR
O
CU
RE
M
EN
T 
 Harga penawaran vendor lebih 
tinggi dari estimasi 
Keterlambatan aproval dari 
pemilik 
Ketersediaan material alat dan 
sumber daya manusia 
Perselisihan dengan pihak 
ketiga 
Keterlambatan penyediaan 
material dan alat 
 
Identifikasi material dan peralatan 
Kontrol dokumen procurement 
Proses manufacturing 
Vendor performance 
Garansi material 
Vendorquality control 
 Kurang pengalaman dalam 
inspeksi dan pengiriman 
CO
N
ST
RU
CT
IO
N
 
Force majeure 
 
Kondisi site yang berbeda dengan 
asumsi perencanaan 
Pembatasan jam kerja 
Desain tidak bisa diterapkan 
dilapangan 
Quality kontrol dan 
ansurance 
Penambahan waktu akibat rework Perubahan desain 
Suplay material dari pihak ketiga 
tidak sesuai spesifikasi 
Keterlambatan pengawas 
dalam mengambil keputusan 
Durasi pelaksanaan proyek Keterlambatan cashflow 
Kualitas pekerjaan tidak 
memenuhi syarat 
Gangguan dari lingkungan 
sekitar 
Spesifikasi yang tidak memadahi Perselisihan mengenai 
pemahaman spesifikasi dan 
dokumen kontrak 
Perbedaan pemahaman 
perhitungan 
kuantitas pekerjaan 
Perbedaan ketersediaan 
anggaran dengan progres 
pekerjaan 
Permasalahan K3L Kondisi tanah yang tidak terduga 
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 Owner Contractor Shared 
Masalah teknik  Tertundanya progres 
pembayaran termin 
Perijinan dan regulasi 
Ditundanya pemecahan 
perselisihan 
Kondisi cuaca yang tidak 
terduga dan merugikan 
Terjadi perbedaan antara 
sequence pekerjaan dan 
performance indicator 
pembayaran 
M
AI
N
TE
N
AN
CE
 
 Kualitas konstruksi yang jelek Kondisi cuaca parah yang tidak terduga 
Fokus jangka pendek yang gagal 
untuk meminimalkan biaya 
jangka panjang 
 
Kesulitan dalam memperoleh 
sumberdaya yang dibutuhkan 
untuk melakukan pekerjaan 
Timbulnya permasalahan selama 
masa garansi 
 
Terjadi kerusakan akibat 
kecelakaan lalu-lintas 
 
 Denda akibat response 
pemeliharaan kurang cepat 
 
 Umur desain tidak sesuai rencana  
Sumber : Hasil Olahan Peneliti (2014) 
 
Berdasarkan hasil distribusi alokasi risiko pada  Tabel 4. 3 diperoleh  
sebanyak 37 (tiga puluh tujuh ) risiko dialokasikan kepada kontraktor, sebanyak 1 
(satu) risiko dialokasikan kepada pemilik dan sebanyak 17 (tujuh belas) risiko 
dialokasikan secara bersana-sama antara owner dan kontraktor. Berdasarkan 
Gambar 4. 3  pada sitem PBC pemilik proyek  menerima risiko sebesar 2%, 
kontraktor menerima  risiko sebesar  67% dan dialokasikan bersama-sama sebesar 
31%. 
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Gambar 4. 3  Prosentase Pembagian Alokasi Risiko  (Hasil Olahan Peneliti,2014) 
 
Alokasi terhadap kejadian risiko dalam proyek PBC pada setiap tahapan 
desain, pengadaan, konstruksi dan pemeliharaan menurut persepsi responden 
adalah sebagai berikut : 
a. Tahap Desain 
Pada tahap ini alokasi risiko yang dominan dilakukan oleh kontraktor 
karena owner memberikan kesempatan kepada kontraktor untuk melakukan 
inovasi dan investasi terhadap proyek yang akan dikerjakan .  
b. Tahap Pengadaan  
Pada tahap ini yang termasuk kelompok alokasi risiko oleh kontraktor 
adalah harga penawaran vendor lebih tinggi dari estimasi, ketersediaan material 
alat dan sumber daya manusia, kontrol dokumen pengadaan, keterlambatan 
penyediaan material dan alat, identifikasi material dan peralatan, proses 
manufacturing, vendor performance, garansi material, kurang pengalaman dalam 
inspeksi dan pengiriman, vendorquality control. Risiko keterlambatan aproval dari 
pemilik, perselisihan dengan pihak ketiga dialokasikan secara bersama-sama. 
 
 
 
 
2%
67%
31%
Keterangan :
Pemilik
Kontraktor
Shared
 52 
 
52 
c. Tahap Konstruksi  
Pada tahap ini yang termasuk pada kelompok alokasi risiko oleh owner 
adalah force majeure. Kelompok alokasi risiko oleh kontraktor adalah kondisi site 
yang berbeda dengan asumsi perencanaan, desain tidak bisa diterapkan 
dilapangan, penambahan waktu akibat rework, suplay material dari pihak ketiga 
tidak sesuai spesifikasi, durasi pelaksanaan proyek, kualitas pekerjaan tidak 
memenuhi syarat, perbedaan pemahaman perhitungan kuantitas pekerjaan, 
masalah  teknik, permasalahan K3L. Kelompok alokasi risiko secara bersama 
antara owner dan kontraktor (shared) adalah pembatasan jam kerja, quality 
kontrol dan ansurance, perubahan desain, keterlambatan pengawas dalam 
mengambil keputusan, keterlambatan cashflow, gangguan dari lingkungan sekitar, 
perselisihan mengenai pemahaman spesifikasi dan dokumen kontrak, perbedaan 
ketersediaan anggaran dengan progres pekerjaan, kondisi tanah yang tidak 
terduga, tertundanya progres pembayaran termin, perijinan dan regulasi, 
ditundanya pemecahan perselisihan, kondisi cuaca yang tidak terduga dan 
merugikan, terjadi perbedaan antara sequence pekerjaan dan performance 
indicator pembayaran. 
d. Tahap Pemeliharaan  
Pada tahap ini yang termasuk pada kelompok alokasi risiko oleh owner 
tidak teridentifikasi. Pada tahap ini yang termasuk pada kelompok alokasi risiko 
oleh kontraktor adalah kualitas konstruksi yang jelek, fokus jangka pendek yang 
gagal untuk meminimalkan biaya jangka panjang, kesulitan dalam memperoleh 
sumberdaya yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan, denda akibat respon 
pemeliharaan kurang cepat, terjadi kerusakan akibat kecelakaan lalu-lintas, umur 
desain tidak sesuai rencana, timbulnya permasalahan selama masa garansi. Pada 
tahap ini yang termasuk pada kelompok alokasi risiko oleh owner dan kontraktor 
(shared) adalah kondisi cuaca parah yang tidak terduga. 
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1.3 Analisa Risk Response 
Analisis respon risiko dilakukan  untuk  mendapatkan gambaran  respon 
terhadap risiko yang terjadi menurut persepsi responden. Respon terhadap 
kejadian risiko dalam proyek PBC diperoleh dengan metode wawancara 
mendalam (depth interview) kepada responden. Responden yang diwawancarai 
adalah satu orang dari pihak pengguna jasa dan satu orang dari pihak penyedia 
jasa.  
Untuk menentukan response pada risiko diperlukan diagram alur untuk 
menentukan response pada setiap fihak yang bertanggung jawab atas kejadian 
risiko. Pada Gambar 4. 4 akan diketahui alur response yang akan dilakukan oleh 
owner dalam melakukan tindakan response. Pada Gambar 4. 5 akan diketahui alur 
response yang akan dilakukan oleh owner dalam melakukan tindakan response 
pada setiap kejadian risiko. Apabila Terjadi Kejadian risiko karena kurangnya 
keakuratan scope pekerjaan dengan melakukan tindakan mitigasi untuk bisa 
mengurangi dampak dan probabilitas yaitu Tim desain harus mampu memahami 
kebutuhan desain dan kompleksitas scope pekerjaan yang diminta oleh Owner, 
sehingga keterlambatan dalam mencapai kesepakatan desain pada saat 
pengembangan desain (design development) akibat adanya perbedaan persepsi 
dengan Owner, dapat diminimalisir (lihat Tabel 4. 4). 
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Gambar 4. 4  Flowchart Risk Respons pada risiko yang diterima Owner 
( Awad et.all ,2013) 
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Gambar 4. 5  Flowchart Risk Respons pada risiko yang diterima Kontraktor  
(Awad et.all ,2013) 
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Pada penelitian ini risk response yang disampaikan kepada responden 
yaitu tindakan mitigate. Tindakan pencegahan digunakan untuk menghindari dan 
mengurangi risiko pada tahap awal konstruksi proyek. Tindakan mitigate dengan 
langkah-langkah perbaikan bertujuan untuk meminimalkan risiko proyek. Adapun 
respon yang dilakukan berdasarkan wawancara dengan 2 responden dapat dilihat 
pada Tabel 4. 4  Risk Response  pada PBC. 
 
Tabel 4. 4  Risk Response  pada PBC 
No. Variabel Risiko Respon 
A Desain  
1 Keakuratan scope pekerjaan • Penjelasan mengenai scope yang kurang jelas 
harus didetailkan pada preaward meeting dan PCM 
• Project Manager harus mampu 
mengkomunikasikan scope yang akan 
dikembangkan oleh tim desain kepada Owner, 
sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi dalam 
proses develop desain . 
• Tim desain harus mampu memahami kebutuhan 
desain dan kompleksitas scope pekerjaan yang 
diminta oleh Owner, sehingga keterlambatan 
dalam mencapai kesepakatan desain pada saat 
pengembangan desain (design development) akibat 
adanya perbedaan persepsi dengan Owner, dapat 
diminimalisir 
2 Kualifikasi engineer • Penentuan kebutuhan minimum pengalaman 
ditentukan sejak awal sebelum JO. 
3 Komunikasi engineering dengan 
procurement 
• Engineering membuat ringkasan teknis dan 
spesifikasi yang dibutuhkan serta membuat 
schedule pendatangan material dan alat. 
4 Pemakaian teknologi untuk 
metode kerja 
• Penentuan metode kerja  ditentukan sejak awal 
terkait dengan kondisi lapangan dan ketersediaan 
sumberdaya 
• Penentuan penggunaan teknologi untuk metode 
kerja harus bisa disesuaikan dengan kondisi 
lapangan. 
5 Anggaran proyek • Penyiapan anggaran selama konstruksi oleh owner   
• Penentuan jenis perkerasan berdasarkan kondisi 
tanah, lingkungan dan data traffic yang melintas. 
• Tim desain harus memiliki kemampuan 
memperkirakan jenis desain, material, dan biaya 
konstruksi yang akan diusulkan dalam proyek 
konstruksi 
6 Jadwal pelaksanaan proyek • PM dalam PBC harus memiliki kemampuan 
mengatur jadwal baik untuk design hingga 
pemeliharaan fisik pekerjaan dan harus memilih 
tim personil yang mampu dan pengalaman dalam 
membuat jadwal seluruh aktifitas pekerjaan 
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No. Variabel Risiko Respon 
7 Perubahan desain • Menempatkan tim teknis dari Owner yang 
menguasai proses desain dan pelaksanaan (yg 
memiliki kompetensi) dan Team design yang 
memiliki kemampuan menangkap keinginan 
Owner sehingga perubahan desain tidak berulang-
ulang Tim desain dan Project Manager juga harus 
mampu memahami kebutuhan desain yang diminta 
oleh Owner, sehingga keterlambatan dalam 
mencapai kesepakatan desain pada saat 
pengembangan desain (design development) akibat 
adanya perbedaan persepsi dengan Owner, dapat 
diminimalisir. 
 
8 Spesifikasi yang tidak lengkap Melakukan preliminary design dan melakukan 
proses revisi desain bahkan review desain 
9 Gambar tidak lengkap • Perlu dibuatkan schedule drawing terkait dengan 
rencana kerja lapangan sehingga pekerjaan tidak 
terganggu dengan proses pembuatan drawing 
 
10 Kurangnya keakuratan desain • Tim desain harus memiliki kemampuan 
memperkirakan jenis desain, material, dan biaya 
konstruksi yang akan diusulkan dalam proyek 
konstruksi 
B Pengadaan  
1 Harga penawaran vendor lebih 
tinggi dari estimasi 
• Setelah penetuan pemenang tender perlu 
dilakuakan review harga dengan vendor dan segera 
dibuatkan kontrak kerja. 
2 Ketersediaan material alat dan 
sumber daya manusia 
• Penentuan metode kerja mempengaruhi material 
dan alat  harus disesuaikan dengan lokasi 
pekerjaan 
3 Keterlambatan penyediaan 
material dan alat 
• Kontraktor hrs memperhitungkan  
• Perlu dibuatkan rencana kebutuhan barang serta 
schedule pendatangan barang 
4 Identifikasi material dan 
peralatan 
• Pada awal kontrak  perlu dibuatkan ringkasan 
spesifikasi teknis dan table telusur 
• Material yang akan digunakan untuk konstruksi 
harus dimintakan persetujuan, Jika disetujui 
selanjutnya dibawa kelaboratorium yang telah 
diremondasikan oleh pengguna jasa ,untuk 
dilakukan test karakteristik sesuai spesifikasi 
teknis yang telah disetujui  
 
5 Vendor quality control • Vendor yang dipilih harus sudah masuk daftar 
vendor approve list dan hal – hal yang 
berhubungan dengan mutu dan K3 harus tertuang 
dalam kontrak/SPK 
• Monitoring dan kontrol oleh Owner bersama-sama 
dengan pengawas / konsultan harus dilakukan 
secara intens, sehingga adanya indikasi 
penyimpangan yang tidak sesuai dengan 
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No. Variabel Risiko Respon 
spesifikasi yang telah disepakati saat develop 
design dapat diantisipasi lebih dini 
6 Kontrol dokumen procurement • Perlu dibuatkan prosedur untuk proses tagihan 
vendor 
7 Proses manufacturing • Dilakukan checklist pekerjaan baik selama proses 
maupun hasil final. 
8 Vendor performance • Vendor yang dipakai harus masuk pada daftar 
vendor approve list 
9 Garansi material • Jaminan garansi material dituangkan dalam 
kontrak/SPK dan dijadikan sebagai isyarat tagihan 
vendor. 
10 Keterlambatan aproval dari 
pemilik • Spesifikasi yang kurang detail dijelaskan di PCM 
11 Perselisihan dengan pihak 
ketiga • Sosialisasi dan mediasi sebelum proses pekerjaan 
12 Kurang pengalaman dalam 
inspeksi dan pengiriman 
• Cheklis incoming, proses dan final pekerjaan 
dimasukkan dalam  prosedur 
C Konstruksi 
 
1 Kondisi site yang berbeda 
dengan asumsi perencanaan 
• Setelah penentuan pemenang perlu dilakukan 
review ulang terkait dengan kondisi lapangan 
2 Pembatasan jam kerja • Pengaturan dan pembahasan dengan fihak lainnya 
Kontraktor harus memanajemen waktu dg 
koordinasi dg pihak terkait lain  
• Perencanaan harus memperhitungkan traffic 
kendaraan Perijinan kepada fihak terkait mengenai 
jadwal mengalihan jalur kendaraan 
3 Quality kontrol dan ansurance • Perlu dibuat rencana inspeksi tes prosedur 
• Monitoring dan kontrol oleh Owner bersama-sama 
dengan konsultan pengawas / konsultan MK harus 
dilakukan secara intens, sehingga adanya indikasi 
penyimpangan realisasi fisik yang tidak sesuai 
dengan spesifikasi yang telah disepakati saat 
develop design dapat diantisipasi lebih dini 
4 Desain tidak bisa diterapkan 
dilapangan 
• Sebelum penentuan desain harus dilakukan survey 
lapangan 
• Pelaksana fisik pekerjaan harus berkoordinasi 
secara intens dengan tim desain terkait 
pelaksanaan pekerjaan pasca develop design 
• Project Manager harus mampu menjembatani 
hasil design development oleh tim desain untuk 
dilaksanakan oleh pelaksana fisik pekerjaan 
5 Penambahan waktu akibat 
rework 
 
• Dilakukan review management meeting secara 
periodic 
6 Perubahan desain • Sebelum penentuan desain harus dilakukan survey 
lapangan 
• Pelaksana fisik pekerjaan harus berkoordinasi 
secara intens dengan tim desain terkait 
pelaksanaan pekerjaan pasca develop design 
• Project Manager harus mampu menjembatani 
hasil design development oleh tim desain untuk 
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No. Variabel Risiko Respon 
dilaksanakan oleh pelaksana fisik pekerjaan 
7 Suplay material dari pihak 
ketiga tidak sesuai spesifikasi 
• Cheklis incoming, proses dan final pekerjaan 
dimasukkan dalam prosedur.  
• Harus ada klausal yang mengikat dalam kontrak 
yang mengatur keberadaan sub kontraktor, dan 
apabila terjadi kesalahan maka tanggung jawab 
tetap berada pada main kontraktor 
8 Force majeure • Pengalihan risiko kepihakketiga (asuransi) 
9 Keterlambatan pengawas dalam 
mengambil keputusan 
• Perlu detilkan alur proses approval dan lama 
proses perbagian dalam PCM 
10 Keterlambatan cashflow • Cash flow harus direncanakan secara  matang pada 
awal pekerjaan 
• Evaluasi terhadap kemampuan keuangan 
(cashflow) 
11 Gangguan dari lingkungan 
sekitar 
• Sosialisasi dengan pihak 
terkaitdanlingkungansebelumdilakukanpekerjaan 
12 Perselisihan mengenai 
pemahaman spesifikasi dan 
dokumen kontrak 
•  Mendetailkan spesifikasi yang ambigu pada PCM 
13 Durasi pelaksanaan proyek • Perencanaan sebelum tender dilakukan sedetail  
mungkin sehingga tidak banyak perubahan. 
14 Perbedaan ketersediaan 
anggaran dengan progres 
pekerjaan 
• Evaluasi keuangan pengguna jasa mengingat 
proyek PBC yang multi years 
• Perencanaan cashflow harus mencerminkan 
kondisi real. 
15 Kualitas pekerjaan tidak 
memenuhi syarat 
• Perlu dilakukan checklist pekerjaan baik sebelum, 
proses maupun setelah. 
• Monitoring dan kontrol pekerjaan baik yang 
menjadi tanggung jawab kontraktor maupun sub 
kontraktor perlu dilakukan secara kontinyu, baik 
oleh Owner maupun konsultan sehingga adanya 
indikasi penyimpangan realisasi fisik yang tidak 
sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati 
saat develop design dapat diantisipasi lebih dini 
16 Kondisi tanah yang tidak 
terduga 
• Dilakukan tes tanah untuk dijadikan acuan 
perencanaan/desain sebelum tender 
17 Spesifikasi yang tidak 
memadahi • Spesifikasi yang tidak jelas di tuangkan pada PCM 
18 Tertundanya progres 
pembayaran termin 
• Pengawas mutu proyek harus berdiri independen 
dan aktif dalam pengecekan mutu proyek 
19 Perijinan dan regulasi • Sebelum dilakukan konstruksi perlu dilakukan 
sosialisasi dengan pihak terkait. 
20 Ditundanya pemecahan 
perselisihan 
• Alur dan tatacara penyelesaian permasalahan 
dituangkan dalam PCM 
21 Perbedaan pemahaman 
perhitungan 
kuantitas pekerjaan 
• Perhitungan kuantitas pada proses tender 
diusahakan sedetail mungkin 
22 Kondisi cuaca yang tidak 
terduga dan merugikan  
• Pengambilan data cuaca dari BMG untuk dijadikan 
acuan perencaaan 
 
23 Permasalahan K3L • Perlu dilakukannya sosialisasi sebelum 
pelaksanaan mengenai K3 
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No. Variabel Risiko Respon 
24 Masalah teknik • Sebelum dilaksanakan pekerjaan perlu dilakukan 
sosialisasi traffic manajemen dengan pihak terkait 
25 Terjadi perbedaan antara 
sequence pekerjaan dan 
performance indicator 
pembayaran 
• Pengaturan cashflow diawal proyek harus 
memperhitungkan metode pembayaran 
D Pemeliharaan  
1 Kualitas konstruksi yang jelek • Pada saat desain harus mempertimbangkan banyak 
aspek utnuk mengurangi risiko rusak dini 
• Tim desain harus memiliki kemampuan 
memperkirakan jenis desain, material, dan biaya 
konstruksi yang akan diusulkan dalam proyek 
konstruksi 
2 Kondisi cuaca parah yang tidak 
terduga • Dibebankan kepihak ketiga 
3 Fokus jangka pendek yang 
gagal untuk meminimalkan 
biaya jangka panjang 
• Pemilihan metode yang berisiko dialihkan risiko 
kepihak ketiga 
4 Kesulitan dalam memperoleh 
sumberdaya yang dibutuhkan 
untuk melakukan pekerjaan 
• Team perawatan harus disediakan selama masa 
perawatan  
5 Timbulnya permasalahan 
selama masa garansi 
• Semua yang berhubungan dengan garansi material 
dari vendor harus dituangkan dalam kontrak 
vendor. 
6 Terjadi kerusakan akibat 
kecelakaan lalu-lintas • Di alihkan pada pihak ketiga 
7 Denda akibat response 
pemeliharaan kurang cepat 
• Disediakan team pemeliharaan yang rutin 
melakukan pengecekan 
8 Umur desain tidak sesuai 
rencana 
• Dipasang alat pengukur beban gandar untuk 
memastikan asumsi desain sesuai dengan traffic 
yang dilalui 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti (2014) 
 
1.4 Analisa Penilaian Level Risiko 
Pengambilan data pada kuisioner kedua bertujuan untuk mengetahui nilai 
kemungkinan dan dampak risiko dari variabel risiko pada tabel 2.2. Koresponden 
pada kuisioner ini adalah fihak yang terlibat pada proyek peningkatan jalan 
Demak-Trengguli yaitu sebanyak 7 (tujuh) responsen. Penilaian probabilitas 
menggunakan skala 1 sampai dengan 5, dengan pengelompokan nilai skala sesuai 
dengan Error! Reference source not found.. Dari data nilai probabilitas yang 
didapat dari responden kemudian dilakukan perhitungan nilai rata-rata 
probabilitas pada setiap variabel risiko. Pembulatan nilai probabilitas dilakukan 
untuk memudahkan perhitungan tingkat risiko. Skor dampak menggunakan skala 
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1 sampai dengan 5, dengan pengelompokan nilai skala sesuai dengan Error! 
Reference source not found.. Dari data nilai dampak yang didapat dari 
responden kemudian dilakukan perhitungan nilai rata-rata probabilitas pada setiap 
variabel risiko. Pembulatan nilai dampak dilakukan untuk memudahkan 
perhitungan tingkat risiko. Untuk mendapatkan level risiko setiap tahapan dari 
penyebaran kuisioner peneliti menggunakan metode nilai rata-rata, hasil nilai rata-
rata tentunya tidak mendapatkan nilai bulat, sementara dalam menentukan level 
risiko nilai dampak maupun nilai probabilitas merupakan nilai bulat. Untuk perlu 
dilakukan nilai pembulatan mengacu pada Error! Reference source not found..  
· Adapun cara perhitungan skor probabilitas adalah sebagai berikut :  
Dari data yang didapat dari kuesioner didapat penilaian responden 
terhadap probabilitas terjadinya variabel risiko keakuratan scope pekerjaan (A1) 
yaitu dari 7 responden, 1 responden menyatakan bahwa probabilitas terjadinya 
sangat jarang (skala 1), 1 responden menyatakan bahwa probabilitas terjadinya 
jarang (skala 2) dan 5 responden menyatakan bahwa probabilitas terjadinya cukup 
(skala 3). Kemudian dihitung rata-rata probabilitas = ((5 x 3) + (2 x 1) +(1x1)) : 7 
= 2,57. Jadi diperoleh nilai skor probabilitas 2,57 berarti kemungkinan terjadinya 
adalah cukup. Dan kemudian dilakukan pembulatan berdasarkan ketentuan Error! 
Reference source not found.. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat di 
Lampiran III.  
 
· Adapun cara perhitungan skor dampak adalah sebagai berikut :  
Dari data yang didapat dari kuesioner didapat penilaian responden 
terhadap dampak terjadinya variabel risiko keakuratan scope pekerjaan (A1) yaitu 
dari 7 responden, 4 responden menyatakan bahwa dampak terjadinya kecil (skala 
2) dan 3 responden menyatakan bahwa dampak terjadinya sedang (skala 3). 
Kemudian dihitung rata-rata dampak = ((4 x 2) + (3 x 3)) : 7 = 2,42. Jadi 
diperoleh nilai skor probabilitas 2,42 berarti dampak terjadinya adalah kecil. Dan 
kemudian dilakukan pembulatan berdasarkan ketentuan Error! Reference source 
not found.. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat di Lampiran III.  
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Penilaian level risiko ditentukan dengan pembulatan skor probabilitas dan 
skor dampak. Dalam analisis ini dilakukan perkalian antara skor pada probabilitas 
dan skor pada dampak  yang didapat dari responden  untuk mendapatkan tingkat 
risiko pada PBC.  Adapun perhitungan tingkat risiko selengkapnya dapat dilihat 
pada Tabel 4. 5.  
 
Tabel 4. 5  Tingkat Risiko Setelah Dilakukan Response 
No  Variabel Risiko 
Rata-rata Pembulatan Level 
Risiko 
(P x I) 
Kateg
ori 
risiko 
Proba
bilility 
Impa
ct 
Prob
abilil
ity 
Impa
ct 
A DESAIN       
1 Keakuratan scope pekerjaan 2,57 2,43 3 2 6 M 
2 Kualifikasi engineer 1,29 2,14 1 2 2 L 
3 Komunikasi engineering dengan procurement 
1,14 1,43 1 1 1 L 
4 Pemakaian teknologi untuk metode kerja 
1,86 1,86 2 2 4 L 
5 Anggaran proyek 2,71 2,00 3 2 6 M 
6 Jadwal pelaksanaan proyek 2,29 1,86 2 2 4 L 
7 Perubahan desain 1,86 1,43 2 1 2 L 
8 Spesifikasi yang tidak lengkap 1,43 1,43 1 1 1 L 
9 Gambar tidak lengkap 1,29 1,43 1 1 1 L 
10 Kurangnya keakuratan desain 1,29 1,71 1 2 2 L 
B PENGADAAN       
1 Harga penawaran vendor lebih tinggi dari estimasi 
1,29 1,43 1 1 1 L 
2 Ketersediaan material alat dan sumber daya manusia 
1,86 2,57 2 3 6 M 
3 Keterlambatan penyediaan material dan alat 
1,43 1,71 1 2 2 L 
4 Identifikasi material dan peralatan 1,00 1,00 1 1 1 L 
5 Vendorquality control 1,00 1,00 1 1 1 L 
6 Kontrol dokumen procurement 1,00 1,00 1 1 1 L 
7 Proses manufacturing 1,00 1,29 1 1 1 L 
8 Vendor performance 1,29 1,29 1 1 1 L 
9 Garansi material 1,00 1,29 1 1 1 L 
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No  Variabel Risiko 
Rata-rata Pembulatan Level 
Risiko 
(P x I) 
Kateg
ori 
risiko 
Proba
bilility 
Impa
ct 
Prob
abilil
ity 
Impa
ct 
10 Keterlambatan aproval dari pemilik 2,43 2,14 2 2 4 L 
11 Perselisihan dengan pihak ketiga 1,00 1,00 1 1 1 L 
12 Kurang pengalaman dalam inspeksi dan pengiriman 
1,00 1,00 1 1 1 L 
C KONSTRUKSI       
1 Kondisi site yang berbeda dengan asumsi perencanaan 
1,29 1,29 1 1 1 L 
2 Pembatasan jam kerja 1,86 2,43 2 2 4 L 
3 Quality kontrol dan ansurance 1,86 2,14 2 2 4 L 
4 Desain tidak bisa diterapkan dilapangan 
1,14 2,29 1 2 2 L 
5 Penambahan waktu akibat rework 1,29 1,86 1 2 2 L 
6 Perubahan desain 1,29 2,14 1 2 2 L 
7 Suplay material dari pihak ketiga tidak sesuai spesifikasi 
0,86 1,43 1 1 1 L 
8 Force majeure 2,71 2,86 3 3 9 H 
9 Keterlambatan pengawas dalam mengambil keputusan 
1,71 2,43 2 2 4 L 
10 Keterlambatan cashflow 1,43 1,29 1 1 1 L 
11 Gangguan dari lingkungan sekitar 2,00 1,86 2 2 4 L 
12 Perselisihan mengenai pemahaman spesifikasi dan dokumen kontrak 
1,86 2,29 2 2 4 L 
13 Durasi pelaksanaan proyek 1,86 2,43 2 2 4 L 
14 Perbedaan ketersediaan anggaran dengan progres pekerjaan 
1,43 1,71 1 2 2 L 
15 Kualitas pekerjaan tidak memenuhi syarat 
1,86 2,57 2 3 6 M 
16 Kondisi tanah yang tidak terduga 2,00 1,86 2 2 4 L 
17 Spesifikasi yang tidak memadahi 1,29 1,29 1 1 1 L 
18 Tertundanya progres pembayaran termin 
1,14 2,00 1 2 2 L 
19 Perijinan dan regulasi 1,00 1,43 1 1 1 L 
20 Ditundanya pemecahan perselisihan 1,14 1,29 1 1 1 L 
21 Perbedaan pemahaman perhitungan kuantitas pekerjaan 
1,14 1,57 1 2 2 L 
22 Kondisi cuaca yang tidak terduga dan merugikan  
2,00 1,43 2 1 2 L 
23 Permasalahan K3L 1,86 1,86 2 2 4 L 
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No  Variabel Risiko 
Rata-rata Pembulatan Level 
Risiko 
(P x I) 
Kateg
ori 
risiko 
Proba
bilility 
Impa
ct 
Prob
abilil
ity 
Impa
ct 
24 Masalah teknik 1,71 1,29 2 1 2 L 
25 
Terjadi perbedaan antara sequence 
pekerjaan dan performance 
indicator pembayaran 
1,86 2,14 
2 2 4 L 
D PEMELIHARAAN       
1 Kualitas konstruksi yang jelek 2,00 2,86 2 3 6 M 
2 Kondisi cuaca parah yang tidak terduga 
1,86 2,00 2 2 4 L 
3 
Fokus jangka pendek yang gagal 
untuk meminimalkan biaya jangka 
panjang 
1,00 1,14 
1 1 1 L 
4 
Kesulitan dalam memperoleh 
sumberdaya yang dibutuhkan untuk 
melakukan pekerjaan 
1,00 1,71 
1 2 2 L 
5 Timbulnya permasalahan selama masa garansi 
1,00 1,00 1 1 2 L 
6 Terjadi kerusakan akibat kecelakaan lalu-lintas 
1,86 1,29 2 1 2 L 
7 Denda akibat response pemeliharaan kurang cepat 
2,00 1,29 2 1 2 L 
8 Umur desain tidak sesuai rencana 1,43 3,29 1 3 3 M 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti (2014) 
 
Dari hasil perhitungan rata-rata nilai kemungkinan risiko dari hasil 
penyebaran kuisioner kemudian ditentukan pengelompokan kategori risiko 
berdasarkan probabilitas impact matrix sesuai dengan Guidelines for managing 
risk Australian/New Zealand  HB : 436-2004. Hasil dari pengelompokan nilai 
probabilitas untuk masing-masing tahapan adalah sebagai berikut : 
1. Risiko pada tahap desain dan engineering/perencanaan dari 10 variabel 
risiko yang ada, 2 variabel risiko masuk kategori cukup, 3 variabel risiko 
masuk kategori jarang, 2 variabel risiko masuk kategori sangat jarang. 
2. Risiko pada tahap pengadaan dari 12 variabel risiko yang ada, 2 variabel 
risiko masuk kategori jarang, 10 variabel risiko masuk kategori sangat 
jarang. 
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3. Risiko pada tahap konstruksi dari 25 variabel risiko yang ada, 1 variabel 
risiko masuk kategori cukup, 12 variabel risiko masuk kategori jarang, 12 
variabel risiko masuk kategori sangat jarang. 
4. Risiko pada tahap pemeliharaan dari 8 variabel risiko yang ada, 4 variabel 
risiko masuk kategori jarang, 4 variabel risiko masuk kategori sangat 
jarang. 
Sedangkan untuk pengelompokan nilai dampak untuk masing-masing 
tahapan adalah sebagai berikut : 
1. Risiko pada tahap desain dan engineering/perencanaan dari 10 variabel 
risiko yang ada, 6 variabel risiko masuk kategori kecil, 4 variabel risiko 
masuk kategori sangat kecil. 
2. Risiko pada tahap pengadaan dari 12 variabel risiko yang ada, 1 variabel 
risiko masuk kategori sedang, 2 variabel risiko masuk kategori kecil, 
11variabel risiko masuk kategori sangat kecil. 
3. Risiko pada tahap konstruksi dari 25 variabel risiko yang ada, 2 variabel 
risiko masuk kategori sedang, 15 variabel risiko masuk kategori kecil, 8 
variabel risiko masuk kategori sangat kecil. 
4. Risiko pada tahap pemeliharaan dari 8 variabel risiko yang ada, 2 variabel 
risiko masuk kategori sedang, 2 variabel risiko masuk kategori kecil, 
4variabel risiko masuk kategori sangat kecil 
Dari hasil perkalian probabilitas dan dampak risiko pada Tabel 4. 5  
didapatkan rentang nilai tingkat risiko hasil penyebaran kuisioner adalah sebagai 
berikut : 
1. Rentang nilai rata-rata pada tahap desain/engineering adalah 1 sampai 6 
dengan nilai rata-rata sebesar 2,90. 
2. Rentang nilai rata-rata pada tahap pengadaan adalah 1 sampai 6 dengan nilai 
rata-rata sebesar 1,75. 
3. Rentang nilai rata-rata pada tahap konstruksi adalah 1 sampai 9 dengan nilai 
rata-rata sebesar 2,95. 
4. Rentang nilai rata-rata pada tahap pemeliharaan adalah 1 sampai 6 dengan nilai 
rata-rata sebesar 2,75. 
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Setelah mengetahui level dari masing-masing risiko yang terdapat pada 
Tabel 4. 5 langkah selanjutnya adalah menggambarkan risiko ke dalam bentuk 
matriks untuk mendapatkan klasifikasi menurut ukuran, sehingga dengan mudah 
dapat dilihat apakah tingkat risiko setelah dilakukan response tersebut 
dikategorikan low (L), moderate (M), high (H), very high (VH). Berikut adalah 
contoh cara pengeplotan probabilitas dan dampak kedalam matriks (lihat Gambar 
4. 6), pada variabel risiko keakuratan scope pekerjaan (A1) didapat probabilitas 
adalah 2,57 (dibulatkan =3) sedangkan dampak dari risiko tidak jelasnya 
kebutuhan pemilik proyek (A3) tersebut adalah 2,43 (dibulatkan = 2). 
 
Gambar 4. 6 Contoh pengeplotan skor probabilitas dan dampak dalam matriks 
PIG (Hasil Olahan Peneliti, 2014) 
 
Setelah dilakukan pengeplotan terhadap matrik probabilitas dan dampak 
variabel risiko keakuratan scope pekerjaan  (A3) terdapat pada kategori 
“moderate”. Variabel risiko yang telah dihitung tingkat risiko yang terdapat  pada 
Tabel 4. 5 maka dimasukkan dalam Probability Impact Grid (PIG) dan masing-
masing risiko akan menempati posisi sesuai perhitungan nilai risiko. Data dalam  
Tabel 4. 5 kemudian akan dimasukkan kedalam diagram PIG seperti terlihat 
dalam Gambar 4. 7. 
 
 
 
 
Pr
ob
ab
ili
ty
 
Almost Certain 5 M H H VH VH 
Likely 4 M M H H VH 
Moderate 3 L M H H H 
Unlikely 2 L L M M H 
Rare 1 L L M M H 
 
1 2 3 4 5 
Insignificant Minor Moderate Major Catastropic 
Impact 
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Keterangan Nilai Risiko : 
   Low   Moderate 
  Very high   High 
 Gambar 4. 7  Probability Impact Grid pada PBC (Hasil Olahan Peneliti, 2014) 
 
Setelah level risiko didapatkan dari perkalian probabilitas dan dampak 
maka setiap risiko kategori risiko dikelompakkan berdasarkan setiap tahapan yaitu 
sebagai berikut : 
1. Risiko pada tahap desain/engineering/perencanaan dari 10 variabel risiko yang 
ada, 2 variabel risiko masuk kategori (M) moderate, 7 variabel risiko masuk 
kategori (L) low. 
2. Risiko pada tahap pengadaan dari 12 variabel risiko yang ada, 1 variabel risiko 
masuk kategori (M) moderate, 11 variabel risiko masuk (L) low. 
Pr
ob
ab
ili
ty
 
Almost 
Certain 5      
Likely 4 
     
Moderate 3  A1,A5 C8   
Unlikely 2 A7,C22,C24, D6,D7, 
A4,A6,B10, 
C2,C3,C9 
C11,C12, 
C13,C16 
C23,C25 
D2 
B2 
C15 
D1   
Rare 1 
A3,A8,A9, 
B1,B4,B5, 
B7,B8,B9, 
B11,B12,C1 
C7,C10,C17 
C19,C20,D3 
D5 
A2,A10,B3, 
C4,C5,C6, 
C1,C18,C21 
D4 
 
D8 
  
 
1 2 3 4 5 
Insignificant Minor Moderate Major Catastropic 
Impact 
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3. Risiko pada tahap konstruksi dari 25 variabel risiko yang ada, 1 variabel risiko 
masuk kategori (H) high, 1 variabel risiko masuk kategori (M) moderate, 23 
variabel risiko masuk kategori (L) low. 
4. Risiko pada tahap pemeliharaan dari 8 variabel risiko yang ada, 2 variabel 
risiko masuk kategori (M) moderate, 7 variabel risiko masuk kategori (L) low. 
 
1.5 Analisa dengan Metode FMEA modified 
Setiap proyek menghadapi sejumlah elemen yang berisiko dan 
untuk mencegah risiko ini terjadi atau setidaknya menjadi siap ketika risiko terjadi 
maka pemimpin proyek dan anggota tim lainnya harus menilai risiko utama dari 
setiap proyek dan menentukan bagaimana risiko tersebut dapat diatasi.  
Pendekatan yang bisa digunakan untuk melengkapi manajemen risiko ini adalah 
failure mode and effects analysis (FMEA) modified. Adapun tahapan dari FMEA 
terdapat pada (gambar 3.2) yaitu setelah dilakukan risk response risiko dan 
mengetahui fihak yang menerima risiko tersebut kemudian dilakukan penilaian 
dampak dan probabilitas risiko setelah dilakukan response.   
Adapun pendekatan failure mode and effects analysis (FMEA) modified 
pada Performance Based Contract terdapat pada Tabel 4. 6 . Pada Tabel 4. 6 
tersebut akan diketahui kejadian risiko setiap tahapan PBC kemudian probability 
dan impact dan juga fihak yang menerima risiko tersebut (lihat Tabel 4. 3). Kolom 
response dimana melakukan tindakan mitigasi untuk bisa mengurangi probability 
dan impact pada setiap kejadian risiko. Probability dan impact setelah dilakukan 
response terdapat pada kolom evaluasi risk level. 
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Tabel 4. 6 Failure Mode And Effects Analysis (FMEA) modified pada PBC 
Project 
Phase No  Project Risk Potential Cause 
Pro
bab
ility 
Im
pac
t 
Ris
k Action 
Responsib
le 
Risk Evaluation 
Proba
bility 
Impac
t 
Risk 
level 
D
es
ai
n 
      
1 Keakuratan 
scope 
pekerjaan 
Terkait dengan 
pemahaman persepsi 
scope antara penyedia 
jasa dan pengguna jasa 
sering terjadi. 
3 4 12 • Penjelasan mengenai scope 
yang kurang jelas harus 
didetailkan pada preaward 
meeting dan PCM 
• Project Manager harus mampu 
mengkomunikasikan scope 
yang akan dikembangkan oleh 
tim desain kepada Owner, 
sehingga tidak terjadi 
perbedaan persepsi dalam 
proses develop desain . 
• Tim desain harus mampu 
memahami kebutuhan desain 
dan kompleksitas scope 
pekerjaan yang diminta oleh 
Owner, sehingga keterlambatan 
dalam mencapai kesepakatan 
desain pada saat 
pengembangan desain (design 
development) akibat adanya 
perbedaan persepsi dengan 
Owner, dapat diminimalisir 
Kontraktor 3 2 6 
2 Kualifikasi 
engineer 
Terkait dengan 
pemilihan partner joint 
operation, performance 
konsultan berpengaruh 
pada keakuratan dan 
kecepatan pembuatan 
3 4 8 • Penentuan kebutuhan minimum 
pengalaman ditentukan sejak 
awal sebelum JO. 
Kontraktor 1 2 2 
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Project 
Phase No  Project Risk Potential Cause 
Pro
bab
ility 
Im
pac
t 
Ris
k Action 
Responsib
le 
Risk Evaluation 
Proba
bility 
Impac
t 
Risk 
level 
desain. 
3 Komunikasi 
engineering 
dengan 
procurement 
Variabel risiko diganti 
dengan komunikasi 
engineering dengan 
procurement. 
Komunikasi antara 
engineering dan 
procurement seringkali 
dapat berakibat fatal jika 
tidak berjalan lancar. 
2 3 6 • Engineering membuat 
ringkasan teknis dan spesifikasi 
yang dibutuhkan serta 
membuat schedule pendatangan 
material dan alat. 
Kontraktor 1 1 1 
4 Pemakaian 
teknologi 
untuk 
metode kerja 
Berpengaruh pada 
kapasitas produksi 
pekerjaan. 
3 3 9 • Penentuan metode kerja  
ditentukan sejak awal terkait 
dengan kondisi lapangan dan 
ketersediaan sumberdaya 
• Penentuan penggunaan 
teknologi untuk metode kerja 
harus bisa disesuaikan dengan 
kondisi lapangan. 
Kontraktor 2 2 4 
5 Anggaran 
proyek 
Terkait dengan 
pemilihan perkerasan 
dan durability hasil 
pekerjaan, keterbatasan 
anggaran bisa 
mempengaruhi detail 
desain sehingga bisa 
berpotensi menimbulkan 
risiko yang lebih tinggi. 
4 4 16 • Penyiapan anggaran selama 
konstruksi oleh owner   
• Penentuan jenis perkerasan 
berdasarkan kondisi tanah, 
lingkungan dan data traffic 
yang melintas. 
• Tim desain harus memiliki 
kemampuan memperkirakan 
jenis desain, material, dan 
biaya konstruksi yang akan 
diusulkan dalam proyek 
konstruksi 
Kontraktor 3 2 6 
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Project 
Phase No  Project Risk Potential Cause 
Pro
bab
ility 
Im
pac
t 
Ris
k Action 
Responsib
le 
Risk Evaluation 
Proba
bility 
Impac
t 
Risk 
level 
6 Jadwal 
pelaksanaan 
proyek 
Durasi perencanaan dan 
masa konstruksi sudah 
ditentukan pada masa 
penawaran, mengingat 
jadwal pekerjaan 
dilakukan secara 
simultan, keterlambatan 
ditahap desain dapat 
menghambat 
pelaksanaan konstruksi 
pekerjaan. 
4 4 12 • PM dalam PBC harus memiliki 
kemampuan mengatur jadwal 
baik untuk design hingga 
pemeliharaan fisik pekerjaan 
dan harus memilih tim personil 
yang mampu dan pengalaman 
dalam membuat jadwal seluruh 
aktifitas pekerjaan 
Kontraktor 2 2 4 
7 Perubahan 
desain 
Perubahan jenis 
konstruksi yang berulang 
berpeluang untuk 
penambahan waktu 
pelaksanaan. 
3 3 9 • Menempatkan tim teknis dari 
Owner yang menguasai proses 
desain dan pelaksanaan (yg 
memiliki kompetensi) dan 
Team design yang memiliki 
kemampuan menangkap 
keinginan Owner sehingga 
perubahan desain tidak 
berulang-ulang Tim desain dan 
Project Manager juga harus 
mampu memahami kebutuhan 
desain yang diminta oleh 
Owner, sehingga keterlambatan 
dalam mencapai kesepakatan 
desain pada saat 
pengembangan desain (design 
development) akibat adanya 
perbedaan persepsi dengan 
Owner, dapat diminimalisir. 
 
Kontraktor 2 1 2 
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Project 
Phase No  Project Risk Potential Cause 
Pro
bab
ility 
Im
pac
t 
Ris
k Action 
Responsib
le 
Risk Evaluation 
Proba
bility 
Impac
t 
Risk 
level 
8 Spesifikasi 
yang tidak 
lengkap 
Spesifikasi yang tertuang 
didalam kontrak sifatnya 
global, untuk pendetailan 
disesuaikan dengan 
perencanaan 
4 4 16 Melakukan preliminary design 
dan melakukan proses revisi 
desain bahkan review desain 
Kontraktor 1 1 1 
9 Gambar 
tidak 
lengkap 
Kurangnya detail gambar 
perencanaan dan gambar 
kerja kerap menjadi 
kendala disaat 
pelaksanaan 
3 4 12 • Perlu dibuatkan schedule 
drawing terkait dengan rencana 
kerja lapangan sehingga 
pekerjaan tidak terganggu 
dengan proses pembuatan 
drawing 
 
Kontraktor 1 1 1 
10 Kurangnya 
keakuratan 
desain 
Desain perencanaan yang 
tidak detail dan sesuai 
dengan kondisi lapangan 
dapat mempengaruhi 
kinerja pelaksanaan 
3 3 9 • Tim desain harus memiliki 
kemampuan memperkirakan 
jenis desain, material, dan 
biaya konstruksi yang akan 
diusulkan dalam proyek 
konstruksi 
Kontraktor 1 2 2 
  
        Rata-rata 2,90 
 Sumber : Hasil Olahan Peneliti (2014) 
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1.6 Pembahasan 
Alokasi risiko pada PBC dapat dilihat bahwa risiko-risiko yang terjadi 
hampir semuanya adalah risiko yang ditanggung oleh pihak kontraktor. Dalam 
kontrak KBK risiko yang ditanggung oleh penyedia jasa lebih besar dari pada 
risiko yang ditanggung oleh pihak pengguna jasa. Risiko-risiko yang ditanggung 
oleh pihak kontraktor bisa jadi berdampak positif karena dalam KBK kontraktor 
bebas berinovasi dengan tujuan untuk meminimalisasi biaya-biaya dengan syarat 
tidak keluar dari ketetapan-ketetapan yang ditentukan oleh pemilik dan hasil 
pekerjaan harus sesuai dengan kinerja jalan yang ditetapkan. Walaupun setiap 
tahapan KBK dilakukan oleh kontraktor akan tetapi risiko force majeure, sebagai 
contoh apabila terjadi banjir, gempa dan menyebabkan kerusakan yang besar 
maka dialokasikan kepada pemilik proyek dikarenakan risiko tersebut bisa 
berdampak pada biaya yang sangat besar sehingga menyebabkan kerugian pada 
kontraktor mengingat KBK bersifat multiyears dan masih dalam  pilot project. 
Beberapa risiko juga dialokasikan kepada pemilik dan kontraktor. Hal ini 
dipertegas oleh ( Tamin et all , 2011) mengatakan bahwa PBC memudahkan 
kontraktor untuk mengembangkan inovasi dalam rangka optimasi dalam 
peningkatan prosuktifitas selama pelaksanaan dan risiko yang harus ditanggung 
oleh pengguna jasa ditransfer ke penyedia jasa. Theuns & Garry (2011) juga  
mengemukakan bahwa di Indonesia cukup mampu untuk menerapkan sistem PBC 
dan pengguna jasa hanya bertanggung jawab pada risiko politik dan bencana 
alam.  
Lamobang (2011) menyebutkan bahwa alokasi risiko seringkali 
merupakan permasalahan yang sulit. Pertanggung jawaban atas suatu risiko 
membawa kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan atau kerugian. Secara 
tradisional para pemilik proyek telah mencoba memindahkan sebanyak mungkin 
risiko kepada pihak lain, dan yang umumnya penerima risiko dalam tahapan 
konstruksi suatu proyek adalah kontraktor, dan kontraktor seringkali 
memindahkan risiko yang diterimanya kepada sub-kontraktor atau perusahaan 
asuransi. Biaya proyek secara keseluruhan akan meningkat apabila risiko proyek 
tidak dialokasikan kepada pihak yang memiliki kendali terhadap risiko tersebut. 
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Kartam (2000) menjelaskan bahwa menurut persepsi kontraktor di Negara 
Kuwait, kontraktor dianggap mampu untuk menerima sebagian risiko pada proyek 
konstruksi yaitu dari 26 risiko terdapat 13 risiko dialokasikan kepada kontraktor 
(kualitas pekerjaan, tenaga kerja, material dll) dan 4 risiko dialokasikan kepada 
pemilik (keterlambatan pembayaran, perubahan pekerjaan dll.)  .   
Dari hasil analisa FMEA pada Tabel 4. 6 yang didapatkan dari kuisioner 
dalam menentukan alokasi risiko dan wawancara dalam menentukan response 
kemudian melakukan kuisioner untuk menentukan probabilitas dan dampak 
risiko, kemudian didapatkan level risiko pada setiap kategori risiko yang terjadi 
pada KBK.  Kategori risiko pada tahap pelaksanaan adalah mempunyai tingkat 
risiko tertinggi setelah dilakukan response kemudian  menempati posisi  kedua 
pada tahap perencanaan , ketiga pada tahap pemeliharaan  dan keempat pada tahap 
pengadaan. Tahap konstruksi ini merupakan tahap pelaksanaan konstruksi dan 
tahap pengadaan menentukan kualitas   pekerjaan yang banyak dilakukan 
penyesuaian pada kondisi lapangan.  
Melihat dari hasil penelitian dengan obyek penelitian jalan Demak-Trengguli 
dengan durasi proyek sesuai dengan kontrak adalah 1000 hari kalender dengan 
jangka waktu pelaksanaan pekerjaan desain dan pelaksanaan konstruksi selama 
450 hari kalender sedangkan untuk masa jaminan/garansi atas cacat pekerjaan 
(defect notification period)  adalah selama 365 hari kalender. Pelaksanaan 
konstruksi  memiliki waktu terbanyak sehingga apabila response yang dilakukan 
tidak efektif akan mempengaruhi kinerja proyek. Response pada hasil penelitian 
ini lebih kepada tindakan mitigasi untuk bisa mengurangi probabilitas dan dampak 
pada setiap kejadian risiko PBC. Hasil response yang didapatkan dari depth 
interview dan kemudian dilakukan penilaian dampak dan probabilitas maka dari 
55 variabel risiko didapatkan 6 (enam) risiko menempati level  moderate  (M) , 49 
risiko menempati level low (L) dan 1 (satu) risiko menempati level high (H). Hal 
ini menunjukkan bahwa risk  response sangat dibutuhkan selama siklus hidup 
proyek. Hal ini terlihat menurunnya nilai probabilitas dan dampak yang 
ditimbulkan  sebelum dilakukan response dengan rata-rata level risiko 1,75 - 2,95 
.Hal ini buktikan oleh penelitian Yuwana (2013) yaitu sebelum dilakukan 
response rata-rata level risiko 7,17 – 10,90.  
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Kartam (2000) menyebutkan bahwa response bisa dilakukan dengan cara 
mitigasi dan tindakan prefentive  diantaranya yaitu mentransfer risiko kepada 
fihak lain hal ini juga terlihat pada risiko force majeure hal ini dikarenakan 
mengingat proyek PBC masih dalam pilot project dan multi years. Kartam  (2000) 
menambahkan bahwa mentransfer risiko merupakan pendekatan pencegahan yang 
efektif. 
Pada tahap perencanaan dengan risk level tertinggi yaitu sebesar 6,00 
terdapat pada risiko keakuratan scope pekerjaan dan risiko anggaran proyek hal 
ini dikarenakan besar atau kecilnya anggaran proyek yang telah ditentukan tentu 
akan mempengaruhi scope pekerjaan pada proyek. Level risiko low (L) terdapat 
pada risiko komunikasi engineering dengan procurement, gambar tidak lengkap, 
spesifikasi yang tidak lengkap. Al-Jishi dan Al-Marzoug (2008) juga 
mengungkapkan bahwa kurang terlibatnya pihak pemilik ikut serta dalam 
pengembangan desain dan ketidak mampuan pihak pemilik dalam 
memvisualisasikan sehingga muncul adanya permintaan perubahan dalam hal ini 
akan memberikan efek negatif, hal ini pun dapat menyebabkan berbagai variasi 
dalam tahapan proyek. Diungkapkan juga oleh Arain dan Pheng (2004) bahwa 
sebaiknya diantara pihak pemilik proyek dan pihak kontraktor ada komunikasi 
sebelumnya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan karena telah disepakati 
bersama sebelumnya. Apabila tidak terjadi kesepakatan antara pihak pemilik 
proyek dan pihak kontraktor, maka hal ini pun akan berdampak pada biaya, 
waktu, dan mutu proyek, serta klaim dan perselisihan 
Kurangnya perencanaan pelaksanaan yang baik, didukung dengan adanya 
hasil penelitian yang diperoleh bahwa adanya gambar yang tidak lengkap 
merupakan salah satu indikator dalam faktor teknis yang menjadi pendukung 
terjadinya risiko. Arain dan Pheng (2004) berpendapat bahwa gambar yang tidak 
lengkap dapat menjadi penyebab sering terjadinya risiko dalam proyek konstruksi 
dimana hal ini memberikan pengaruh negatif pada proyek akan tetapi risiko 
tersebut bisa berkurang apabila dilakukan response mulai dari proyek tersebut 
ditenderkan. 
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Tahap pengadaan risiko yang menempati level moderate adalah risiko 
ketersediaan material dan sumber daya . Maka sebaiknya sebelum pelaksanaan 
proyek konstruksi tim proyek sudah dapat memperkirakan/memprediksi 
kemungkinan apa saja yang dapat terjadi selama pelaksanaan, hal ini juga 
diungkapkan oleh Ibbs (1997) bahwa dengan menyadari tentang perubahan yang 
mungkin terjadi pada proyek akan memiliki banyak efek yang signifikan pada 
tahap akhir proyek. Sehingga apabila dari faktor risiko tersebut terjadi maka tim 
proyek sudah dapat mengantisipasi dampak yang mungkin dapat timbul. Kartam 
(2000) juga mengatakan bahwa terkait ketersediaan tenaga kerja, bahan dan 
peralatan pemakaian sub kontraktor merupakan kegiatan yang biasa di industri 
konstruksi di Kuwait. Subkontraktor biasanya mengalokasikan tenaga kerja secara 
selektif sehingga hasil kerja bisa maksimum. Abduh (2003) menegaskan  bahwa 
tantangan yang dihadapi pengelola jalan dalam proses pengadaan adalah kesiapan 
sumber daya manusia dalam perencanaan proyek termasuk dalam hal ini 
perancangan sistem kontraknya, yang salah satunya adalah pembuatan dokumen 
pengadaan. Dalam hal penentuan lingkup pekerjaan, kinerja acuan dan estimasi 
biaya, panitia pengadaan harus dapat melakukan pendefinisian, penetapan dan 
perkiraan yang baik agar dapat digunakan oleh kontraktor penawar dengan lebih 
baik.  
Pada tahap konstruksi,  risiko yang menempati level high adalah force 
majeure. Risiko bencana alam probabilitas terjadinya risiko tersebut tidak ada 
perubahan walaupun telah dilakukan response.  Tahap konstruksi pada PBC 
sangat tergantung pada tahap perencanaan yang juga dilakukan oleh kontraktor. 
Dengan kejadian risiko yang terjadi Yuwana (2013) menyatakan bahwa risiko 
konstruksi yang memiliki tingkat risiko tertinggi adalah proses eksekusi dari hasil 
output tahapan desain dan engineering. Semakin sedikit perubahan desain durasi 
masa konstruksi relative tidak ada penambahan waktu. Arain dan Pheng (2004) 
menambahkan akan mempengaruhi kinerja proyek dan menyebabkan 
keterlambatan proyek.  
Risiko pada tahap pemeliharaan yang menempeti level low diantaranya 
adalah risiko kondisi tanah yang tidak terduga. Apabila ditinjau dari faktor 
lingkungan yang memberikan kontribusi besar dalam terjadinya risiko dengan 
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indikator kondisi tanah yang tidak terduga. Hal ini diperkuat oleh pendapat Sun 
dan Meng (2009) yang menjelaskan bahwa faktor penyebab ini dikarenakan 
kurang memadainya survei kondisi tanah dan geologi, hal ini sering 
mengakibatkan perubahan dalam perancangan dan dalam pelaksanaan.  
Greenwood dan Henning (2000) menyatakan bahwa kontraktor di 
Indonesia cukup siap dalam penerapan PBC akan tetapi dalam tahap pemeliharaan 
akan dibutuhkan bantuan untuk melaksanakan pemeliharaan rutin, bantuan  teknis 
mengenai pavement management system dan maintenance forecasting.  
Risiko konstruksi yang jelek dan  risiko umur desain tidak sesuai rencana 
menempati level moderate. Tahap perencanaan yang buruk akan mempengaruhi 
kualitas dari suatu proyek kontruksi . Hal ini diperkuat oleh Arain dan Pheng 
(2004) yang mengungkapkan bahwa kurangnya kemampuan dan keahlian dari 
pekerja akan menyebabkan penurunan kualitas. Abduh (2003) Selain itu, 
penerapan kontrak bergaransi memberikan peluang kepada upaya pengembangan 
dan pembinaan industri jasa konstruksi, dimana kontrak bergaransi dapat menjadi 
motivator bagi kontraktor untuk memperbaiki manajemen, sumber daya, teknologi 
 yang dimilikinya.
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
  Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap 
persepsi responden maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan persepsi responden dari 55 kejadian risiko pada Proyek 
Peningkatan Jalan Demak – Trengguli,  didapatkan distribusi alokasi risiko 
berdasarkan persepsi responden  diperoleh  sebanyak 2% risiko dialokasikan 
kepada pemilik, 67% risiko dialokasikan kepada kontraktor dan 31% risiko 
dialokasikan secara bersana-sama antara owner dan kontraktor 
2. Risk response sangat diperlukan untuk mengurangi level  risiko. Response yang 
dilakukan pada risiko sistem PBC bisa dilakukan dengan tindakan mitigasi agar 
bisa mengurangi dampak dan probabilitas risiko. Adapun level risiko setelah 
dilakukan response adalah tingkat risiko tertinggi pertama pada tahap 
konstruksi, posisi kedua pada tahap desain/perencanaan, ketiga pada tahap 
pemeliharaan  dan terakhir tahap pengadaan.   
 
5.2 Saran 
 Untuk menindaklanjuti penelitian ini kiranya perlu dilakukan beberapa 
koreksi agar penelitian-penelitian selanjutnya dapat lebih baik. Adapun 
rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan untuk pengembangan model 
penilaian kendala lebih lanjut adalah sebagai berikut:  
a. Untuk menentukan tingkat kepentingan dalam penelitian ini yang hanya 
menggunakan 7 responden dan mengingat keterbatasan jumlah responden 
maka perlu dilakukan  penilaian tingkat kepentingan dengan jumlah responden 
yang lebih banyak dan dengan sumber responden lain, seperti asosiasi dan 
Dinas terkait lainnya. 
b. Untuk penelitian selanjutnya adalah adanya penelitian mengenai biaya 
kontingensi yang timbul karena response atas risiko yang  terjadi pada PBC. 
80 
 
c. PBC sudah mulai digalakkan di Indonesia maka pada penelitian selanjutnya 
agar lokasi penelitian bisa lebih banyak. 
85 
 
 
LAMPIRAN  I  
Kuisioner Penelitian 
 
 
  
86 
 
  
Halaman ini sengaja dikosongkan 
87 
 
 KUISIONER 
Judul : 
ALOKASI RISIKO PROYEK PEMBANGUNAN JALAN DENGAN 
SISTEM  PERFORMANCE BASED CONTRACT 
( STUDI KASUS PROYEK PENINGKATAN JALAN DEMAK - 
TRENGGULI) 
 
 
Kuisioner ini dibuat untuk menyelesaikan Tesis Program Studi Manajemen 
Proyek Konstruksi Bidang Keahlian Teknik Sipil ITS Surabaya, atas dasar 
tersebut maka, kuisioner ini dapat diisi dengan obyektif dan sebenar-benarnya. 
 
Tujuan Survey : 
Menentukan alokasi risiko, penanganan (response) dan level risiko yang pada 
proyek infrastruktur jalan yang menggunakan Kotrak Berbasis Kinerja 
(Performance Based Contract). 
 
Responden : 
Survey ditujukan kepada Stakeholder yang terlibat pada proyek infrastruktur 
jalan, meliputi : Ditjen Bina Marga, Kontraktor,  
 
Peneliti : 
Siti Nurfarida 
Mahasiswa Manajemen Proyek Konstruksi ITS 
NRP  : 3112203013 
Telp  : 085755884880 
Email : nurfarida.st@gmail.com 
  
 
 
 
A. DATA RESPONDEN  
1. Nama   : 
2. Jabatan Saat ini : 
3. Instansi   : 
 
B. PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER  I 
1. Mohon diisi oleh Bapak/Ibu/Sdr untuk menjawab seluruh pernyataan yang ada pada tabel 2. 
2. Pada pernyataan berikut ini, Bapak/Ibu/Sdr cukup memberi tanda silang (X) pada kolom lembar yang tersedia. Ada 3 
(tiga) alternatif pilihan untuk alokasi risiko yaitu : 
a. Pemerintah  : Pemilik proyek 
b. Swasta  : Kontraktor 
c. Shared : Pemerintah dan Swasta 
Adapun cara pengisian kuisioner I dapat dilihat pada tabel A1. 
 
Tabel A1. Cara Pengisian Kuisioner I 
No  VARIABEL RISIKO PENJELASAN ALOKASI RISIKO 
A DESAIN DAN ENGINEERING    
1 Keakuratan scope pekerjaan 
Terkait dengan pemahaman persepsi scope 
antara penyedia jasa dan pengguna jasa 
sering terjadi 
  X Owner Contractor Shared 
 
 
 
Tabel A2. Kuisioner I 
No  VARIABEL RISIKO PENJELASAN ALOKASI RISIKO 
A DESAIN DAN ENGINEERING 
1 Keakuratan scope pekerjaan 
Terkait dengan pemahaman persepsi scope antara penyedia jasa 
dan pengguna jasa sering terjadi.    Owner    Contractor    Shared 
2 Kualifikasi engineer 
Terkait dengan pemilihan partner joint operation, performance 
konsultan berpengaruh pada keakuratan dan kecepatan pembuatan 
desain. 
   Owner    Contractor    Shared 
3 
Komunikasi 
engineering dengan 
procurement 
Variabel risiko diganti dengan komunikasi engineering dengan 
procurement. Komunikasi antara engineering dan procurement 
seringkali dapat berakibat fatal jika tidak berjalan lancar. 
   Owner    Contractor    Shared 
4 Pemakaian teknologi untuk metode kerja Berpengaruh pada kapasitas produksi pekerjaan.    Owner    Contractor    Shared 
5 Anggaran proyek 
Terkait dengan pemilihan perkerasan dan durability hasil 
pekerjaan, keterbatasan anggaran bisa mempengaruhi detail 
desain sehingga bisa berpotensi menimbulkan risiko yang lebih 
tinggi. 
   Owner    Contractor    Shared 
6 Jadwal pelaksanaan proyek  
Durasi perencanaan dan masa konstruksi sudah ditentukan pada 
masa penawaran, mengingat jadwal pekerjaan dilakukan secara 
simultan, keterlambatan ditahap desain dapat menghambat 
pelaksanaan konstruksi pekerjaan. 
   Owner    Contractor    Shared 
7 Perubahan desain Perubahan jenis konstruksi yang berulang berpeluang untuk penambahan waktu pelaksanaan.    Owner    Contractor    Shared 
 
 
No  VARIABEL RISIKO PENJELASAN ALOKASI RISIKO 
8 Spesifikasi yang tidak lengkap 
Spesifikasi yang tertuang didalam kontrak sifatnya global, untuk 
pendetailan disesuaikan dengan perencanaan    Owner    Contractor    Shared 
9 Gambar tidak lengkap 
Kurangnya detail gambar perencanaan dan gambar kerja kerap 
menjadi kendala disaat pelaksanaan    Owner    Contractor    Shared 
10 Kurangnya keakuratan desain 
Desain perencanaan yang tidak detail dan sesuai dengan kondisi 
lapangan dapat mempengaruhi kinerja pelaksanaan    Owner    Contractor    Shared 
B PROCUREMENT/PENGADAAN 
1 
Harga penawaran 
vendor lebih tinggi 
dari estimasi 
Kenaikan harga penawaran vendor mempengaruhi performance 
proyek    Owner    Contractor    Shared 
2 
Ketersediaan 
material alat dan 
sumber daya 
manusia 
Ketersediaan material sesuai dengan desain  mempengaruhi 
kinerja pelaksanaan    Owner    Contractor    Shared 
3 
Keterlambatan 
penyediaan material 
dan alat 
Kedatangan material yang tidak sesuai dengan scedule 
kedatangan material mengakibatkan penambahan waktu 
pelaksanaan 
   Owner    Contractor    Shared 
4 Identifikasi material dan peralatan 
Identifikasi peralatan dan material sangat penting untuk 
memastikan alat dan material yang digunakan sesuai dengan yang 
direncanakan 
   Owner    Contractor    Shared 
5 Vendorquality control 
Pengecekan sangat penting untuk dilakukan untuk menghindari 
vendor tidak komitmen dengan mutu    Owner    Contractor    Shared 
6 Kontrol dokumen procurement 
Dokumen procurement terkait dengan pendatangan material dan 
tagian vendor    Owner    Contractor    Shared 
 
 
No  VARIABEL RISIKO PENJELASAN ALOKASI RISIKO 
7 Proses manufacturing 
Risiko sering muncul pada proses manufacturing vendor jika 
tidak inspeksi rutin    Owner    Contractor    Shared 
8 Vendor performance 
Performance vendor sangat berpengaruh pada performance 
proyek, jika performance vendor menurun dapat berakibat pada 
penurunan kualitas pekerjaan 
   Owner    Contractor    Shared 
9 Garansi material Garansi material perlu diperhatikan mengingat lamanya masa pemeliharaan    Owner    Contractor    Shared 
10 Keterlambatan aproval dari pemilik 
Spesifikasi yang tidak detail didalam dokumen kontrak sering kali 
menghambat pengajuan gambar dan material    Owner    Contractor    Shared 
11 Perselisihan dengan pihak ketiga Perselisihan yang timbul akan menambah risiko pelaksanaan    Owner    Contractor    Shared 
12 
Kurang pengalaman 
dalam inspeksi dan 
pengiriman 
Checker yang menangani pendatangan material harus diberikan 
gambaran mengenai spesifikasi material yang akan diterima    Owner    Contractor    Shared 
C KONSTRUKSI 
1 
Kondisi site yang 
berbeda dengan 
asumsi perencanaan 
Asumsi perencanaan cenderung kurang detail sehingga 
memerlukan penyesuaian    Owner    Contractor    Shared 
2 Pembatasan jam kerja Jam kerja sering kali dibatasi dengan kondisi traffic yang ada    Owner    Contractor    Shared 
3 Quality kontrol dan ansurance 
Pengecekan mutu sangat penting untuk pengendalian, 
pengendalian quality control yang jelek dan berisiko tinggi    Owner    Contractor    Shared 
 
 
No  VARIABEL RISIKO PENJELASAN ALOKASI RISIKO 
4 
Desain tidak bisa 
diterapkan 
dilapangan 
Desain tidak bisa diterapkan dilapangan    Owner    Contractor    Shared 
5 Penambahan waktu akibat rework Pekerjaan rework berpeluang besar terjadinya penambahan waktu    Owner    Contractor    Shared 
6 Perubahan desain Perubahan desain karena kondisi lapangan    Owner    Contractor    Shared 
7 
Suplay material dari 
pihak ketiga tidak 
sesuai spesifikasi 
Pengiriman material tidak sesuai spesifikasi sehingga 
mempengaruhi kualitas produk    Owner    Contractor    Shared 
8 Force majeure     Owner    Contractor    Shared 
9 
Keterlambatan 
pengawas dalam 
mengambil 
keputusan 
Proses approval yang lama sering diakibatkan oleh spesifikasi 
yang kurang jelas dan ambigu    Owner    Contractor    Shared 
10 Keterlambatan cashflow 
Keterlambatan cash flow mempengaruhi kelancaran pelaksanaan 
proyek    Owner    Contractor    Shared 
11 Gangguan dari lingkungan sekitar 
Kondisi lingkungan sekitar sangat berpengaruh pada kelancaran 
pelaksanaan proyek    Owner    Contractor    Shared 
12 
Perselisihan 
mengenai 
pemahaman 
spesifikasi dan 
dokumen kontrak 
Pemahaman spesifikasi yang global sering kali membuat ambigu 
pemahaman    Owner    Contractor    Shared 
 
 
No  VARIABEL RISIKO PENJELASAN ALOKASI RISIKO 
13 Durasi pelaksanaan proyek 
Durasi pelaksanaan proyek terdapat tiga durasi global yaitu : 
perencanaan, konstruksi dan pelaksanaan yang harus dijalankan 
secara simultan. Seringkali proses perencanaan dan masa 
konstruksi mengakibatkan pengerjaan pekerjaan terlambat 
   Owner    Contractor    Shared 
14 
Perbedaan 
ketersediaan 
anggaran dengan 
progres pekerjaan 
Perbedaan antara ketersediaan anggaran dengan progres pekerjaan 
mengakibatkan cashflow  tidak lancar mengingat durasi pekerjaan 
proyek adalah multi years 
   Owner    Contractor    Shared 
15 
Kualitas pekerjaan 
tidak memenuhi 
syarat 
Permasalahan kualitas sangat berpengaruh terutama untuk 
antisipasi panjangnya masa  layanan / perawatan    Owner    Contractor    Shared 
16 Kondisi tanah yang tidak terduga 
Kondisi tanah yang tidak sesuai dengan rencana mempengaruhi 
alokasi biaya yang dikeluarkan    Owner    Contractor    Shared 
17 Spesifikasi yang tidak memadahi 
Spesifikasi yang sifatnya global seringkali menimbulkan 
perselisihan    Owner    Contractor    Shared 
18 Tertundanya progres pembayaran termin 
Tertundanya pengakuan progres karena terkait dengan indikator 
performance    Owner    Contractor    Shared 
19 Perijinan dan regulasi Risiko yang muncul dengan instansi terkait selama pelaksanaan    Owner    Contractor    Shared 
20 
Ditundanya 
pemecahan 
perselisihan 
Pemecahan perselisihan yang ditunda tunda oleh pihak owner 
mempengaruhi kinerja pelaksanaan    Owner    Contractor    Shared 
21 
Perbedaan 
pemahaman 
perhitungan 
kuantitas pekerjaan 
Kuantitas pekerjaan seringkali berbeda dengan asumsi awal    Owner    Contractor    Shared 
 
 
No  VARIABEL RISIKO PENJELASAN ALOKASI RISIKO 
22 
Kondisi cuaca yang 
tidak terduga dan 
merugikan  
Kondisi cuaca mempengaruhi produktifitas    Owner    Contractor    Shared 
23 Permasalahan K3L Permasalahan K3L sangat sensitif mengingat lokasi proyek dijalan eksisiting    Owner    Contractor    Shared 
24 Masalah teknik Masalah teknik terkait dengan urutan pelaksanaan dan penutupan lajur jalan    Owner    Contractor    Shared 
25 
Terjadi perbedaan 
antara sequence 
pekerjaan dan 
performance 
indicator 
pembayaran 
Urutan pelaksanaan terkait dengan syarat diterimanya pekerjaan 
seringkali berbenturan    Owner    Contractor    Shared 
 
 
D PEMELIHARAAN/MAINTENANCE 
1 Kualitas konstruksi yang jelek Kualitas konstruksi mempengaruhi umur pemeliharaan    Owner    Contractor    Shared 
2 Kondisi cuaca parah yang tidak terduga 
Kondisi cuaca yang tidak menguntungkan bisa merusak 
konstruksi    Owner    Contractor    Shared 
3 
Fokus jangka 
pendek yang gagal 
untuk 
meminimalkan biaya 
Penambahan biaya untuk kondisi tertentu berisiko kerugian gagal 
dua kali jika tidak ditangani secara serius    Owner    Contractor    Shared 
 
 
No  VARIABEL RISIKO PENJELASAN ALOKASI RISIKO 
jangka panjang 
4 
Kesulitan dalam 
memperoleh 
sumberdaya yang 
dibutuhkan untuk 
melakukan 
pekerjaan 
Tenggang waktu yang singkat untuk merespon  kerusakan 
seringkali terkendala ketersediaan sumberdaya    Owner    Contractor    Shared 
5 
Timbulnya 
permasalahan 
selama masa garansi 
Garansi material tidak berlaku karena masalah penanganan atau 
ketentuan yang tertuang dalam kontrak dengan vendor    Owner    Contractor    Shared 
6 
Terjadi kerusakan 
akibat kecelakaan 
lalu-lintas 
Kecelakaan lalu lintas yang mungkin terjadi mengingat proyek 
berada dalam jalur padat lalu lintas    Owner    Contractor    Shared 
7 
Denda akibat 
response 
pemeliharaan kurang 
cepat 
Risiko terkena denda akibat terbatasnya sumberdaya    Owner    Contractor    Shared 
8 Umur desain tidak sesuai rencana Berkurangnya umur desain berpeluang munculnya biaya baru    Owner    Contractor    Shared 
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KUISIONER 
Judul : 
ALOKASI RISIKO PROYEK PEMBANGUNAN JALAN DENGAN 
SISTEM  PERFORMANCE BASED CONTRACT 
( STUDI KASUS PROYEK PENINGKATAN JALAN DEMAK - 
TRENGGULI) 
 
 
Kuisioner ini dibuat untuk menyelesaikan Tesis Program Studi Manajemen 
Proyek Konstruksi Bidang Keahlian Teknik Sipil ITS Surabaya, atas dasar 
tersebut maka, kuisioner ini dapat diisi dengan obyektif dan sebenar-benarnya. 
 
Tujuan Survey : 
Menentukan alokasi dan penanganan (response) risiko yang pada proyek 
infrastruktur jalan yang menggunakan Kotrak Berbasis Kinerja (Performance 
Based Contract). 
 
Responden : 
Survey ditujukan kepada Stakeholder yang terlibat pada proyek infrastruktur 
jalan, meliputi : Ditjen Bina Marga, Kontraktor,  
 
Peneliti : 
Siti Nurfarida 
Mahasiswa Manajemen Proyek Konstruksi ITS 
NRP : 3112203013 
Telp : 085755884880 
Email : nurfarida.st@gmail.com 
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A. RESPONDEN  
1. Nama      
2. Jabatan Saat ini    
3. Instansi      
4. Pengalaman    
 
B. PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER 
 
Mohon diisi oleh Bapak/Ibu/Sdr untuk menjawab seluruh pernyataan pada tabel A6 : 
· Pernyataan pada tabel A6 Bapak/Ibu/Sdr memberikan 
response/penanganan yang dilakukan pada setiap risiko  
· Menberikan nilai kemungkinan risiko setelah dilakukan respon dari 
skala 1 s/d 5  
(keterangan skala Probability/kemungkinan terdapat pada tabel A3) 
· Memberikan nilai dampak / Impact risiko setelah dilakukan respon dari 
skala 1 s/d 5  
(keterangan skala Impact/dampak dapat dilihat pada tabel A4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel A3. Skala Dampak Risiko       Tabel A4. Skala Kemungkinan Risiko 
Level Rating 
Kemungkina
n 
Keterangan  Level Rating 
Dampak  
Keterangan 
1 Sangat jarang Risiko hampir pasti tidak terjadi di proyek 
(Probabilitas <10%) 
1 Sangat rendah Dampak yang terjadi dapat diabaikan 
2 Jarang Risiko yang kemungkinan kecil terjadi 
(probabilitas 10-30 %)  
2 Rendah Dampak yang terjadi dapat diatasi dengan 
pekerjaan rutin 
3 Cukup Risiko yang mempunyai peluang terjadi 
(probabilitas 30-50 %)  
3 Sedang Dampak yang terjadi harus dikelola 
dengan prosedur yang benar 
4 Sering Risiko yang kemungkinan besar terjadi 
(probabilitas 50-70 %)  
4 Tinggi Damapk yang terjadi dapat 
mempengatuhi jalur kritis, penambahan 
biaya dan waktu 
5 Sangat sering Risiko yang hampir pasti terjadi 
 (probabilitas >70 %)  
5 Sangat Tinggi Dampak yang terjadi membutuhkan biaya 
recovery yang besar, penambahan waktu 
dan nama baik perusahaan 
 
Tabel A5. Contoh pengisian Kuisioner II 
KODE VARIABEL RISIKO Probability Impact Respon/Penanganan 
New Probability New Impact 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
A DESAIN DAN ENGINEERING              
1 Keakuratan scope pekerjaan 3 4  X      Ö    
2 Kualifikasi engineer 3 4   Ö       X  
3 
komunikasi engineering dengan 
procurement 2 3 
   O     O   
 
 Tabel A6. Kuisioner II 
KODE VARIABEL RISIKO 
Pro
ba
bili
ty 
Im
pac
t 
Respon/Penanganan 
New Probability New Impact 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
A DESAIN DAN ENGINEERING              
1 Keakuratan scope pekerjaan 3 4            
2 Kualifikasi engineer 3 4            
3 
komunikasi engineering dengan 
procurement 2 3 
           
4 
Pemakaian teknologi untuk metode 
kerja 3 3 
           
5 Anggaran proyek 4 4            
6 Jadwal pelaksanaan proyek  4 4            
7 Perubahan desain 3 3            
8 spesifikasi yang tidak lengkap 4 4            
9 Gambar tidak lengkap 3 4            
10 Kurangnya keakuratan desain 3 3            
B PROCUREMENT              
1 
Harga penawaran vendor lebih 
tinggi dari estimasi 3 3  
          
2 
Ketersediaan material alat dan 
sumber daya manusia 3 3  
          
3 
Keterlambatan penyediaan material 
dan alat 3 3  
          
4 Identifikasi material dan peralatan 2 2            
 KODE VARIABEL RISIKO 
Pro
ba
bili
ty 
Im
pac
t 
Respon/Penanganan 
New Probability New Impact 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
5 Vendorquality control 2 2            
6 Kontrol dokumen procurement 2 2            
7 Proses manufacturing 2 3            
8 Vendor performance 3 3            
9 Garansi material 2 3            
10 Keterlambatan aproval dari pemilik 4 4            
11 Perselisihan dengan pihak ketiga 2 2            
12 
Kurang pengalaman dalam inspeksi 
dan pengiriman 2 2  
          
C KONSTRUKSI              
1 
Kondisi site yang berbeda dengan 
asumsi perencanaan 3 3 
           
2 Pembatasan jam kerja 3 4            
3 Quality kontrol dan ansurance 3 4            
4 
Desain tidak bisa diterapkan 
dilapangan 3 4 
           
5 Penambahan waktu akibat rework 3 4            
6 Perubahan desain 3 4            
7 
Suplay material dari pihak ketiga 
tidak sesuai spesifikasi 2 3 
           
8 Force majeure 3 4            
9 
Keterlambatan pengawas dalam 
mengambil keputusan 3 4 
           
 KODE VARIABEL RISIKO 
Pro
ba
bili
ty 
Im
pac
t 
Respon/Penanganan 
New Probability New Impact 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
10 Keterlambatan cashflow 3 3            
11 Gangguan dari lingkungan sekitar 3 3            
12 Perselisihan mengenai pemahaman spesifikasi dan dokumen kontrak 3 4 
           
13 Durasi pelaksanaan proyek 3 4            
14 
Perbedaan ketersediaan anggaran 
dengan progres pekerjaan 3 4 
           
15 
Kualitas pekerjaan tidak memenuhi 
syarat 2 4 
           
16 Kondisi tanah yang tidak terduga 2 3            
17 Spesifikasi yang tidak memadahi 3 3            
18 
Tertundanya progres pembayaran 
termin 3 4 
           
19 Perijinan dan regulasi 2 3            
20 
Ditundanya pemecahan 
perselisihan 3 3 
           
21 
Perbedaan pemahaman perhitungan 
kuantitas pekerjaan 3 3 
           
22 Kondisi cuaca yang tidak terduga 3 3            
23 Permasalahan K3L 3 4            
24 Masalah teknik 2 3            
25 
Terjadi perbedaan antara sequence 
pekerjaan dan performance 
indicator pembayaran 
3 4 
           
 KODE VARIABEL RISIKO 
Pro
ba
bili
ty 
Im
pac
t 
Respon/Penanganan 
New Probability New Impact 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
D PEMELIHARAAN/MAINTENANCE 
             
1 Kualitas konstruksi yang jelek 3 4            
2 
Kondisi cuaca parah yang tidak 
terduga 2 3 
           
3 
Fokus jangka pendek yang gagal 
untuk meminimalkan biaya jangka 
panjang 
2 3 
           
4 
Kesulitan dalam memperoleh 
sumberdaya yang dibutuhkan untuk 
melakukan pekerjaan 
2 3 
           
5 
Timbulnya permasalahan selama 
masa garansi 2 3 
           
6 
Terjadi kerusakan akibat 
kecelakaan lalu-lintas 3 3 
           
7 
Denda akibat response 
pemeliharaan kurang cepat 3 3 
           
8 Umur desain tidak sesuai rencana 3 5            
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LAMPIRAN  II 
Rekap Jawaban Responden 
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Keterangan : 
O : Owner / Pemilik 
C : Contractor / kontraktor 
S : Shared / Bersama-sama 
 
Tabel A7. Rekapitulasi Jawaban Alokasi Risiko 
No  VARIABEL RISIKO 
Responden Jumlah  
1 2 3 4 5 6 7 O C S 
A Desain                     
1 Keakuratan scope pekerjaan C S S C C C C   5 2 
2 Kualifikasi engineer C C C C C O C 1 6   
3 Komunikasi engineering dengan procurement S C C C C C C   6 1 
4 Pemakaian teknologi untuk metode kerja C C C C C C C   7   
5 Anggaran proyek C C C C C O C 1 6   
6 Jadwal pelaksanaan proyek C C C C C C C   7   
7 Perubahan desain C C C C C O C 1 6   
8 Spesifikasi yang tidak lengkap C C C C C C C   7   
9 Gambar tidak lengkap C C C C C C C   7   
10 Kurangnya keakuratan desain C C C C C C C   7   
B Pengadaan                     
1 Harga penawaran vendor lebih tinggi dari estimasi C C C C C C C   7   
2 Ketersediaan material alat dan sumber daya manusia C C C C C C C   7   
3 Keterlambatan penyediaan material dan alat C C C C C C C   7   
4 Identifikasi material dan peralatan C C C C C C C   7   
5 Vendor quality control C C C C C C C   7   
6 Kontrol dokumen procurement C C C C C C C   7   
7 Proses manufacturing C C C C C C C   7   
8 Vendor performance C C C C C C C   7   
9 Garansi material C C C C C S C   6 1 
10 Keterlambatan aproval dari pemilik S S S S S S S     7 
11 Perselisihan dengan pihak ketiga S S S S S S S     7 
12 Kurang pengalaman dalam inspeksi dan pengiriman C C C C C C C   7   
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No  VARIABEL RISIKO 
Responden Jumlah  
1 2 3 4 5 6 7 O C S 
C Konstruksi                     
1 Kondisi site yang berbeda dengan asumsi perencanaan C C C C C C C   7   
2 Pembatasan jam kerja S S S S S S S     7 
3 Quality kontrol dan ansurance S S S C S C S   2 5 
4 Desain tidak bisa diterapkan dilapangan C C C C C S C   6 1 
5 Penambahan waktu akibat rework C C C C C C C   7   
6 Perubahan desain S S S C S S S   1 6 
7 Suplay material dari pihak ketiga tidak sesuai spesifikasi C C C C C C C   7   
8 Force majeure O O O O O O O 7 0 1 
9 Keterlambatan pengawas dalam mengambil keputusan S S S S S O C   2 5 
10 Keterlambatan cashflow S S O S S O C     7 
11 Gangguan dari lingkungan sekitar S S S C S S S     7 
12 
Perselisihan mengenai 
pemahaman spesifikasi dan 
dokumen kontrak 
C C S S S S S   2 5 
13 Durasi pelaksanaan proyek C C C C C C C   7   
14 
Perbedaan ketersediaan 
anggaran dengan progres 
pekerjaan 
S S S S S S S     7 
15 Kualitas pekerjaan tidak memenuhi syarat C C C C C C C   7   
16 Kondisi tanah yang tidak terduga C C C C S S C   2 5 
17 Spesifikasi yang tidak memadahi S C S S S C S   5 2 
18 Tertundanya progres pembayaran termin O O S S S S S 2   5 
19 Perijinan dan regulasi S S S S S S S     7 
20 Ditundanya pemecahan perselisihan S O S O S S S     7 
21 Perbedaan pemahaman perhitungan kuantitas pekerjaan C C C C C S C   7   
22 Kondisi cuaca yang tidak terduga dan merugikan  S S S S S S C   1 6 
23 Permasalahan K3L C C C C C C C   7   
24 Masalah teknik S C C C C C S   5 2 
25 
Terjadi perbedaan antara 
sequence pekerjaan dan 
performance indicator 
pembayaran 
C C S C C S C   2 5 
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No  VARIABEL RISIKO 
Responden Jumlah  
1 2 3 4 5 6 7 O C S 
D Pemeliharaan                     
1 Kualitas konstruksi yang jelek C C C C C C C   7   
2 Kondisi cuaca parah yang tidak terduga O O O O O S S 2   5 
3 
Fokus jangka pendek yang 
gagal untuk meminimalkan 
biaya jangka panjang 
C C C S C C C   7   
4 
Kesulitan dalam memperoleh 
sumberdaya yang dibutuhkan 
untuk melakukan pekerjaan 
C C C C C C C   7   
5 Timbulnya permasalahan selama masa garansi C C C O C C C   7   
6 Terjadi kerusakan akibat kecelakaan lalu-lintas S S C S S S C   5 2 
7 Denda akibat response pemeliharaan kurang cepat C C C C C C C   7   
8 Umur desain tidak sesuai rencana C C C C C S C   6 1 
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Tabel A8. Rekapitulasi jawaban Probabilitas dan dampak 
No  VARIABEL RISIKO 
Probabilitas Dampak 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
A Desain                             
1 Keakuratan scope pekerjaan 3 2 3 3 3 3 1 2 3 2 2 2 3 3 
2 Kualifikasi engineer 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3 2 3 2 
3 Komunikasi engineering dengan procurement 
1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 
4 Pemakaian teknologi untuk metode kerja 
2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
5 Anggaran proyek 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1 2 2 1 
6 Jadwal pelaksanaan proyek 2 3 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 
7 Perubahan desain 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 
8 Spesifikasi yang tidak lengkap 
1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 
9 Gambar tidak lengkap 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 
10 Kurangnya keakuratan desain 
1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 
B Pengadaan               
1 Harga penawaran vendor lebih tinggi dari estimasi 
1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 
2 Ketersediaan material alat dan sumber daya manusia 
2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 2 2 3 
3 Keterlambatan penyediaan material dan alat 
1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 
4 Identifikasi material dan peralatan 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 Vendor quality control 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 Kontrol dokumen procurement 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 Proses manufacturing 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 
8 Vendor performance 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 
9 Garansi material 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 
10 Keterlambatan aproval dari pemilik 
2 3 3 2 2 2 3 1 3 2 3 3 1 2 
11 Perselisihan dengan pihak ketiga 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 Kurang pengalaman dalam inspeksi dan pengiriman 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
C Konstruksi                
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No  VARIABEL RISIKO 
Probabilitas Dampak 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
1 Kondisi site yang berbeda dengan asumsi perencanaan 
1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 
2 Pembatasan jam kerja 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 2 
3 Quality kontrol dan ansurance 
2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 
4 Desain tidak bisa diterapkan dilapangan 
1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 3 2 
5 Penambahan waktu akibat rework 
1 2 1 1 1 2 1 2 3 1 2 2 2 1 
6 Perubahan desain 1 2 1 1 1 2 1 1 3 2 3 2 2 2 
7 
Suplay material dari pihak 
ketiga tidak sesuai 
spesifikasi 
1 1 1   1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 
8 Force majeure 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 2 
9 
Keterlambatan pengawas 
dalam mengambil 
keputusan 
2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 
10 Keterlambatan cashflow 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 
11 Gangguan dari lingkungan sekitar 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
12 
Perselisihan mengenai 
pemahaman spesifikasi dan 
dokumen kontrak 
2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 
13 Durasi pelaksanaan proyek 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 
14 
Perbedaan ketersediaan 
anggaran dengan progres 
pekerjaan 
1 2 1 1 1 2 2 1 3 2 3   2 1 
15 Kualitas pekerjaan tidak memenuhi syarat 
2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 
16 Kondisi tanah yang tidak terduga 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
17 Spesifikasi yang tidak memadahi 
1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 
18 Tertundanya progres pembayaran termin 
1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 2 2 
19 Perijinan dan regulasi 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 
20 Ditundanya pemecahan perselisihan 
1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 
21 
Perbedaan pemahaman 
perhitungan kuantitas 
pekerjaan 
1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 
22 Kondisi cuaca yang tidak terduga dan merugikan  
2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 
23 Permasalahan K3L 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 1 2 
24 Masalah teknik 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 
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No  VARIABEL RISIKO 
Probabilitas Dampak 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
25 
Terjadi perbedaan antara 
sequence pekerjaan dan 
performance indicator 
pembayaran 
2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 1 3 3 
D Pemeliharaan               
1 Kualitas konstruksi yang jelek 
2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 
2 Kondisi cuaca parah yang tidak terduga 
2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 
Fokus jangka pendek yang 
gagal untuk meminimalkan 
biaya jangka panjang 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
4 
Kesulitan dalam 
memperoleh sumberdaya 
yang dibutuhkan untuk 
melakukan pekerjaan 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 
5 Timbulnya permasalahan selama masa garansi 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 Terjadi kerusakan akibat kecelakaan lalu-lintas 
2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 
7 Denda akibat response pemeliharaan kurang cepat 
2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 
8 Umur desain tidak sesuai rencana 
1 2 1 2 1 2 1 3 4 3 2 3 4 4 
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Tabel A9. Perhitungan Jawaban Persepsi Responden Tentang Alokasi Risiko 
No  VARIABEL RISIKO 
  Alokasi Risiko 
O C S Pemilik Kontraktor Shared 
A Desain             
1 Keakuratan scope pekerjaan  5 2 0,00 71,43 28,57 
2 Kualifikasi engineer 1 6  14,29 85,71 0,00 
3 Komunikasi engineering dengan procurement 
 6 1 0,00 85,71 14,29 
4 Pemakaian teknologi untuk metode kerja 
 7  0,00 100,00 0,00 
5 Anggaran proyek 1 6  14,29 85,71 0,00 
6 Jadwal pelaksanaan proyek  7  0,00 100,00 0,00 
7 Perubahan desain 1 6  14,29 85,71 0,00 
8 Spesifikasi yang tidak lengkap 
 7  0,00 100,00 0,00 
9 Gambar tidak lengkap  7  0,00 100,00 0,00 
10 Kurangnya keakuratan desain 
 7  0,00 100,00 0,00 
B Pengadaan       
1 Harga penawaran vendor lebih tinggi dari estimasi 
 7  0,00 100,00 0,00 
2 Ketersediaan material alat dan sumber daya manusia 
 7  0,00 100,00 0,00 
3 Keterlambatan penyediaan material dan alat 
 7  0,00 100,00 0,00 
4 Identifikasi material dan peralatan 
 7  0,00 100,00 0,00 
5 Vendor quality control  7  0,00 100,00 0,00 
6 Kontrol dokumen procurement 
 7  0,00 100,00 0,00 
7 Proses manufacturing  7  0,00 100,00 0,00 
8 Vendor performance  7  0,00 100,00 0,00 
9 Garansi material  6 1 0,00 85,71 14,29 
10 Keterlambatan aproval dari pemilik 
  7 0,00 0,00 100,00 
11 Perselisihan dengan pihak ketiga 
  7 0,00 0,00 100,00 
12 Kurang pengalaman dalam inspeksi dan pengiriman 
 7  0,00 100,00 0,00 
C Konstruksi       
1 Kondisi site yang berbeda dengan asumsi perencanaan 
 7  0,00 100,00 0,00 
2 Pembatasan jam kerja   7 0,00 0,00 100,00 
3 Quality kontrol dan  2 5 0,00 28,57 71,43 
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No  VARIABEL RISIKO 
  Alokasi Risiko 
O C S Pemilik Kontraktor Shared 
ansurance 
4 Desain tidak bisa diterapkan dilapangan 
 6 1 0,00 85,71 14,29 
5 Penambahan waktu akibat rework 
 7  0,00 100,00 0,00 
6 Perubahan desain  1 6 0,00 14,29 85,71 
7 
Suplay material dari pihak 
ketiga tidak sesuai 
spesifikasi 
 7  0,00 100,00 0,00 
8 Force majeure 7 0 1 100,00 0,00 14,29 
9 Keterlambatan pengawas dalam mengambil keputusan 
 2 5 0,00 28,57 71,43 
10 Keterlambatan cashflow   7 0,00 0,00 100,00 
11 Gangguan dari lingkungan sekitar 
  7 0,00 0,00 100,00 
12 
Perselisihan mengenai 
pemahaman spesifikasi dan 
dokumen kontrak 
 2 5 0,00 28,57 71,43 
13 Durasi pelaksanaan proyek  7  0,00 100,00 0,00 
14 
Perbedaan ketersediaan 
anggaran dengan progres 
pekerjaan 
  7 0,00 0,00 100,00 
15 Kualitas pekerjaan tidak memenuhi syarat 
 7  0,00 100,00 0,00 
16 Kondisi tanah yang tidak terduga 
 2 5 0,00 28,57 71,43 
17 Spesifikasi yang tidak memadahi 
 5 2 0,00 71,43 28,57 
18 Tertundanya progres pembayaran termin 
2  5 28,57 0,00 71,43 
19 Perijinan dan regulasi   7 0,00 0,00 100,00 
20 Ditundanya pemecahan perselisihan 
  7 0,00 0,00 100,00 
21 
Perbedaan pemahaman 
perhitungan kuantitas 
pekerjaan 
 7  0,00 100,00 0,00 
22 Kondisi cuaca yang tidak terduga dan merugikan  
 1 6 0,00 14,29 85,71 
23 Permasalahan K3L  7  0,00 100,00 0,00 
24 Masalah teknik  5 2 0,00 71,43 28,57 
25 
Terjadi perbedaan antara 
sequence pekerjaan dan 
performance indicator 
pembayaran 
 2 5 0,00 28,57 71,43 
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No  VARIABEL RISIKO 
  Alokasi Risiko 
O C S Pemilik Kontraktor Shared 
D Pemeliharaan       
1 Kualitas konstruksi yang jelek 
 7  0,00 100,00 0,00 
2 Kondisi cuaca parah yang tidak terduga 
2  5 28,57 0,00 71,43 
3 
Fokus jangka pendek yang 
gagal untuk meminimalkan 
biaya jangka panjang 
 7  0,00 100,00 0,00 
4 
Kesulitan dalam 
memperoleh sumberdaya 
yang dibutuhkan untuk 
melakukan pekerjaan 
 7  0,00 100,00 0,00 
5 Timbulnya permasalahan selama masa garansi 
 7  0,00 100,00 0,00 
6 Terjadi kerusakan akibat kecelakaan lalu-lintas 
 5 2 0,00 71,43 28,57 
7 Denda akibat response pemeliharaan kurang cepat 
 7  0,00 100,00 0,00 
8 Umur desain tidak sesuai rencana 
 6 1 0,00 85,71 14,29 
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Tabel A10. Perhitungan Nilai Rata-Rata Dampak Dan Probabilitas Serta Pembulatannya 
No  VARIABEL RISIKO Probabilitas Dampak 
Rata-rata 
Probabilitas 
Rata-rata 
Dampak 
Pembulatan 
Probabilitas 
Pembulata
n Dampak 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7     
A Desain                                     
1 Keakuratan scope pekerjaan 3 2 3 3 3 3 1 2 3 2 2 2 3 3 2,57 2,43 3 2 
2 Kualifikasi engineer 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3 2 3 2 1,29 2,14 1 2 
3 Komunikasi engineering dengan procurement 
1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1,14 1,43 1 1 
4 Pemakaian teknologi untuk metode kerja 
2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1,86 1,86 2 2 
5 Anggaran proyek 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1 2 2 1 2,71 2,00 3 2 
6 Jadwal pelaksanaan proyek 2 3 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2,29 1,86 2 2 
7 Perubahan desain 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1,86 1,43 2 1 
8 Spesifikasi yang tidak lengkap 
1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1,43 1,43 1 1 
9 Gambar tidak lengkap 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1,29 1,43 1 1 
10 Kurangnya keakuratan desain 
1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1,29 1,71 1 2 
B Pengadaan 
               
      
1 Harga penawaran vendor lebih tinggi dari estimasi 
1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1,29 1,43 1 1 
 
 
No  VARIABEL RISIKO Probabilitas Dampak 
Rata-rata 
Probabilitas 
Rata-rata 
Dampak 
Pembulatan 
Probabilitas 
Pembulata
n Dampak 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7     
2 Ketersediaan material alat dan sumber daya manusia 
2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 2 2 3 1,86 2,57 2 3 
3 Keterlambatan penyediaan material dan alat 
1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1,43 1,71 1 2 
4 Identifikasi material dan peralatan 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,00 1 1 
5 Vendor quality control 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,00 1 1 
6 Kontrol dokumen procurement 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,00 1 1 
7 Proses manufacturing 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1,00 1,29 1 1 
8 Vendor performance 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1,29 1,29 1 1 
9 Garansi material 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1,00 1,29 1 1 
10 Keterlambatan aproval dari pemilik 
2 3 3 2 2 2 3 1 3 2 3 3 1 2 2,43 2,14 2 2 
11 Perselisihan dengan pihak ketiga 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,00 1 1 
12 Kurang pengalaman dalam inspeksi dan pengiriman 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,00 1 1 
C Konstruksi   
                 
1 Kondisi site yang berbeda dengan asumsi perencanaan 
1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1,29 1,29 1 1 
 
 
No  VARIABEL RISIKO Probabilitas Dampak 
Rata-rata 
Probabilitas 
Rata-rata 
Dampak 
Pembulatan 
Probabilitas 
Pembulata
n Dampak 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7     
2 Pembatasan jam kerja 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 2 1,86 2,43 2 2 
3 Quality kontrol dan ansurance 
2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1,86 2,14 2 2 
4 Desain tidak bisa diterapkan dilapangan 
1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 3 2 1,14 2,29 1 2 
5 Penambahan waktu akibat rework 
1 2 1 1 1 2 1 2 3 1 2 2 2 1 1,29 1,86 1 2 
6 Perubahan desain 1 2 1 1 1 2 1 1 3 2 3 2 2 2 1,29 2,14 1 2 
7 
Suplay material dari pihak 
ketiga tidak sesuai 
spesifikasi 
1 1 1   1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 0,86 1,43 1 1 
8 Force majeure 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 2 2,71 2,86 3 3 
9 
Keterlambatan pengawas 
dalam mengambil 
keputusan 
2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 1,71 2,43 2 2 
10 Keterlambatan cashflow 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1,43 1,29 1 1 
11 Gangguan dari lingkungan sekitar 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2,00 1,86 2 2 
12 
Perselisihan mengenai 
pemahaman spesifikasi dan 
dokumen kontrak 
2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1,86 2,29 2 2 
13 Durasi pelaksanaan proyek 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 1,86 2,43 2 2 
14 
Perbedaan ketersediaan 
anggaran dengan progres 
pekerjaan 
1 2 1 1 1 2 2 1 3 2 3   2 1 1,43 1,71 1 2 
 
 
No  VARIABEL RISIKO Probabilitas Dampak 
Rata-rata 
Probabilitas 
Rata-rata 
Dampak 
Pembulatan 
Probabilitas 
Pembulata
n Dampak 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7     
15 Kualitas pekerjaan tidak memenuhi syarat 
2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 1,86 2,57 2 3 
16 Kondisi tanah yang tidak terduga 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2,00 1,86 2 2 
17 Spesifikasi yang tidak memadahi 
1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1,29 1,29 1 1 
18 Tertundanya progres pembayaran termin 
1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 2 2 1,14 2,00 1 2 
19 Perijinan dan regulasi 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1,00 1,43 1 1 
20 Ditundanya pemecahan perselisihan 
1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1,14 1,29 1 1 
21 
Perbedaan pemahaman 
perhitungan kuantitas 
pekerjaan 
1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1,14 1,57 1 2 
22 Kondisi cuaca yang tidak terduga dan merugikan  
2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2,00 1,43 2 1 
23 Permasalahan K3L 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 1 2 1,86 1,86 2 2 
24 Masalah teknik 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1,71 1,29 2 1 
25 
Terjadi perbedaan antara 
sequence pekerjaan dan 
performance indicator 
pembayaran 
2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 1 3 3 1,86 2,14 2 2 
D Pemeliharaan                   
1 Kualitas konstruksi yang jelek 
2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2,00 2,86 2 3 
 
 
No  VARIABEL RISIKO Probabilitas Dampak 
Rata-rata 
Probabilitas 
Rata-rata 
Dampak 
Pembulatan 
Probabilitas 
Pembulata
n Dampak 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7     
2 Kondisi cuaca parah yang tidak terduga 
2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,86 2,00 2 2 
3 
Fokus jangka pendek yang 
gagal untuk meminimalkan 
biaya jangka panjang 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1,00 1,14 1 1 
4 
Kesulitan dalam 
memperoleh sumberdaya 
yang dibutuhkan untuk 
melakukan pekerjaan 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1,00 1,71 1 2 
5 Timbulnya permasalahan selama masa garansi 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,00 1 1 
6 Terjadi kerusakan akibat kecelakaan lalu-lintas 
2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1,86 1,29 2 1 
7 Denda akibat response pemeliharaan kurang cepat 
2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2,00 1,29 2 1 
8 Umur desain tidak sesuai rencana 
1 2 1 2 1 2 1 3 4 3 2 3 4 4 1,43 3,29 1 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisa Failure Mode And Effect Analysis 
Project 
Phase No  Project Risk Potential Cause 
Pro
bab
ility 
Im
pac
t 
Ris
k Action 
Responsib
le 
Evaluation Risk 
Proba
bility 
Imp
act 
Risk 
level 
D
es
ai
n 
      
1 Keakuratan 
scope 
pekerjaan 
Terkait dengan 
pemahaman persepsi 
scope antara penyedia 
jasa dan pengguna jasa 
sering terjadi. 
3 4 12 • Penjelasan mengenai scope yang 
kurang jelas harus didetailkan pada 
preaward meeting dan PCM 
• Project Manager harus mampu 
mengkomunikasikan scope yang 
akan dikembangkan oleh tim 
desain kepada Owner, sehingga 
tidak terjadi perbedaan persepsi 
dalam proses develop desain . 
• Tim desain harus mampu 
memahami kebutuhan desain dan 
kompleksitas scope pekerjaan yang 
diminta oleh Owner, sehingga 
keterlambatan dalam mencapai 
kesepakatan desain pada saat 
pengembangan desain (design 
development) akibat adanya 
perbedaan persepsi dengan Owner, 
dapat diminimalisir 
Kontraktor 3 2 6 
2 Kualifikasi 
engineer 
Terkait dengan 
pemilihan partner joint 
operation, performance 
konsultan berpengaruh 
pada keakuratan dan 
3 4 8 • Penentuan kebutuhan minimum 
pengalaman ditentukan sejak awal 
sebelum JO. 
Kontraktor 1 2 2 
 
 
Project 
Phase No  Project Risk Potential Cause 
Pro
bab
ility 
Im
pac
t 
Ris
k Action 
Responsib
le 
Evaluation Risk 
Proba
bility 
Imp
act 
Risk 
level 
kecepatan pembuatan 
desain. 
3 Komunikasi 
engineering 
dengan 
procurement 
Variabel risiko diganti 
dengan komunikasi 
engineering dengan 
procurement. 
Komunikasi antara 
engineering dan 
procurement seringkali 
dapat berakibat fatal jika 
tidak berjalan lancar. 
2 3 6 • Engineering membuat ringkasan 
teknis dan spesifikasi yang 
dibutuhkan serta membuat 
schedule pendatangan material dan 
alat. 
Kontraktor 1 1 1 
4 Pemakaian 
teknologi 
untuk 
metode kerja 
Berpengaruh pada 
kapasitas produksi 
pekerjaan. 
3 3 9 • Penentuan metode kerja  
ditentukan sejak awal terkait 
dengan kondisi lapangan dan 
ketersediaan sumberdaya 
• Penentuan penggunaan teknologi 
untuk metode kerja harus bisa 
disesuaikan dengan kondisi 
lapangan. 
Kontraktor 2 2 4 
5 Anggaran 
proyek 
Terkait dengan 
pemilihan perkerasan 
dan durability hasil 
pekerjaan, keterbatasan 
anggaran bisa 
mempengaruhi detail 
desain sehingga bisa 
berpotensi menimbulkan 
risiko yang lebih tinggi. 
4 4 16 • Penyiapan anggaran selama 
konstruksi oleh owner   
• Penentuan jenis perkerasan 
berdasarkan kondisi tanah, 
lingkungan dan data traffic yang 
melintas. 
• Tim desain harus memiliki 
kemampuan memperkirakan jenis 
desain, material, dan biaya 
konstruksi yang akan diusulkan 
dalam proyek konstruksi 
Kontraktor 3 2 6 
 
 
Project 
Phase No  Project Risk Potential Cause 
Pro
bab
ility 
Im
pac
t 
Ris
k Action 
Responsib
le 
Evaluation Risk 
Proba
bility 
Imp
act 
Risk 
level 
6 Jadwal 
pelaksanaan 
proyek 
Durasi perencanaan dan 
masa konstruksi sudah 
ditentukan pada masa 
penawaran, mengingat 
jadwal pekerjaan 
dilakukan secara 
simultan, keterlambatan 
ditahap desain dapat 
menghambat 
pelaksanaan konstruksi 
pekerjaan. 
4 4 12 • PM dalam PBC harus memiliki 
kemampuan mengatur jadwal baik 
untuk design hingga pemeliharaan 
fisik pekerjaan dan harus memilih 
tim personil yang mampu dan 
pengalaman dalam membuat 
jadwal seluruh aktifitas pekerjaan 
Kontraktor 2 2 4 
7 Perubahan 
desain 
Perubahan jenis 
konstruksi yang berulang 
berpeluang untuk 
penambahan waktu 
pelaksanaan. 
3 3 9 • Menempatkan tim teknis dari 
Owner yang menguasai proses 
desain dan pelaksanaan (yg 
memiliki kompetensi) dan Team 
design yang memiliki kemampuan 
menangkap keinginan Owner 
sehingga perubahan desain tidak 
berulang-ulang Tim desain dan 
Project Manager juga harus 
mampu memahami kebutuhan 
desain yang diminta oleh Owner, 
sehingga keterlambatan dalam 
mencapai kesepakatan desain pada 
saat pengembangan desain (design 
development) akibat adanya 
perbedaan persepsi dengan Owner, 
dapat diminimalisir. 
 
Kontraktor 2 1 2 
 
 
Project 
Phase No  Project Risk Potential Cause 
Pro
bab
ility 
Im
pac
t 
Ris
k Action 
Responsib
le 
Evaluation Risk 
Proba
bility 
Imp
act 
Risk 
level 
8 Spesifikasi 
yang tidak 
lengkap 
Spesifikasi yang tertuang 
didalam kontrak sifatnya 
global, untuk pendetailan 
disesuaikan dengan 
perencanaan 
4 4 16 Melakukan preliminary design dan 
melakukan proses revisi desain 
bahkan review desain 
Kontraktor 1 1 1 
9 Gambar 
tidak 
lengkap 
Kurangnya detail gambar 
perencanaan dan gambar 
kerja kerap menjadi 
kendala disaat 
pelaksanaan 
3 4 12 • Perlu dibuatkan schedule drawing 
terkait dengan rencana kerja 
lapangan sehingga pekerjaan tidak 
terganggu dengan proses 
pembuatan drawing 
 
Kontraktor 1 1 1 
10 Kurangnya 
keakuratan 
desain 
Desain perencanaan yang 
tidak detail dan sesuai 
dengan kondisi lapangan 
dapat mempengaruhi 
kinerja pelaksanaan 
3 3 9 • Tim desain harus memiliki 
kemampuan memperkirakan jenis 
desain, material, dan biaya 
konstruksi yang akan diusulkan 
dalam proyek konstruksi 
Kontraktor 1 2 2 
        Rata-rata 2,90 
PE
N
G
A
D
A
A
N
 
1 Harga 
penawaran 
vendor lebih 
tinggi dari 
estimasi 
Kenaikan harga 
penawaran vendor 
mempengaruhi 
performance proyek 
3 3 9 • Setelah penetuan pemenang tender 
perlu dilakuakan review harga 
dengan vendor dan segera 
dibuatkan kontrak kerja. 
Kontraktor 1 1 1 
 
 
Project 
Phase No  Project Risk Potential Cause 
Pro
bab
ility 
Im
pac
t 
Ris
k Action 
Responsib
le 
Evaluation Risk 
Proba
bility 
Imp
act 
Risk 
level 
2 Ketersediaa
n material 
alat dan 
sumber daya 
manusia 
Ketersediaan material 
sesuai dengan desain  
mempengaruhi kinerja 
pelaksanaan 
3 3 9 • Penentuan metode kerja 
mempengaruhi material dan alat  
harus disesuaikan dengan lokasi 
pekerjaan 
Kontraktor 2 3 6 
3 Keterlambat
an 
penyediaan 
material dan 
alat 
Kedatangan material 
yang tidak sesuai dengan 
scedule kedatangan 
material mengakibatkan 
penambahan waktu 
pelaksanaan 
3 3 9 • Kontraktor hrs memperhitungkan  
• Perlu dibuatkan rencana kebutuhan 
barang serta schedule pendatangan 
barang 
Kontraktor 1 2 2 
4 Identifikasi 
material dan 
peralatan 
Identifikasi peralatan dan 
material sangat penting 
untuk memastikan alat 
dan material yang 
digunakan sesuai dengan 
yang direncanakan 
2 2 4 • Pada awal kontrak  perlu dibuatkan 
ringkasan spesifikasi teknis dan 
table telusur 
• Material yang akan digunakan 
untuk konstruksi harus dimintakan 
persetujuan, Jika disetujui 
selanjutnya dibawa kelaboratorium 
yang telah diremondasikan oleh 
pengguna jasa ,untuk dilakukan 
test karakteristik sesuai spesifikasi 
teknis yang telah disetujui  
 
Kontraktor 1 1 1 
5 Vendorquali
ty control 
Pengecekan sangat 
penting untuk dilakukan 
untuk menghindari 
vendor tidak komitmen 
dengan mutu 
2 2 4 • Vendor yang dipilih harus sudah 
masuk daftar vendor approve list 
dan hal – hal yang berhubungan 
dengan mutu dan K3 harus 
tertuang dalam kontrak/SPK 
• Monitoring dan kontrol oleh 
Owner bersama-sama dengan 
Kontraktor 1 1 1 
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pengawas / konsultan harus 
dilakukan secara intens, sehingga 
adanya indikasi penyimpangan 
yang tidak sesuai dengan 
spesifikasi yang telah disepakati 
saat develop design dapat 
diantisipasi lebih dini 
6 Kontrol 
dokumen 
procurement 
Dokumen procurement 
terkait dengan 
pendatangan material 
dan tagian vendor 
2 2 4 • Perlu dibuatkan prosedur untuk 
proses tagihan vendor Kontraktor 
1 1 1 
7 Proses 
manufacturi
ng 
Risiko sering muncul 
pada proses 
manufacturing vendor 
jika tidak inspeksi rutin 
2 3 6 • Dilakukan checklist pekerjaan baik 
selama proses maupun hasil final. Kontraktor 
1 1 1 
8 Vendor 
performance 
Performance vendor 
sangat berpengaruh pada 
performance proyek, jika 
performance vendor 
menurun dapat berakibat 
pada penurunan kualitas 
pekerjaan 
3 3 9 • Vendor yang dipakai harus masuk 
pada daftar vendor approve list Kontraktor 
1 1 1 
9 Garansi 
material 
Garansi material perlu 
diperhatikan mengingat 
lamanya masa 
pemeliharaan 
2 3 6 • Jaminan garansi material 
dituangkan dalam kontrak/SPK 
dan dijadikan sebagai isyarat 
tagihan vendor. 
Kontraktor 1 1 1 
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10 Keterlambat
an aproval 
dari pemilik 
Spesifikasi yang tidak 
detail didalam dokumen 
kontrak sering kali 
menghambat pengajuan 
gambar dan material 
4 4 12 • Spesifikasi yang kurang detail 
dijelaskan di PCM Shared 
2 2 4 
11 Perselisihan 
dengan 
pihak ketiga 
Perselisihan yang timbul 
akan menambah risiko 
pelaksanaan 
2 2 4 • Sosialisasi dan mediasi sebelum 
proses pekerjaan Shared 
1 1 1 
12 Kurang 
pengalaman 
dalam 
inspeksi dan 
pengiriman 
Checker yang menangani 
pendatangan material 
harus diberikan 
gambaran mengenai 
spesifikasi material yang 
akan diterima 
2 2 4 • Cheklis incoming, proses dan final 
pekerjaan dimasukkan dalam  
prosedur 
Kontraktor 1 1 1 
    
 
Rata-rata 1,75 
K
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1 Kondisi site 
yang 
berbeda 
dengan 
asumsi 
perencanaan 
Asumsi perencanaan 
cenderung kurang detail 
sehingga memerlukan 
penyesuaian 
3 3 9 • Setelah penentuan pemenang perlu 
dilakukan review ulang terkait 
dengan kondisi lapangan 
Kontraktor 1 1 1 
2 Pembatasan 
jam kerja 
Jam kerja sering kali 
dibatasi dengan kondisi 
traffic yang ada 
3 4 12 • Pengaturan dan pembahasan 
dengan fihak lainnya Kontraktor 
harus memanajemen waktu dg 
koordinasi dg pihak terkait lain  
• Perencanaan harus 
Shared 2 2 4 
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level 
memperhitungkan traffic 
kendaraan Perijinan kepada fihak 
terkait mengenai jadwal 
mengalihan jalur kendaraan 
3 Quality 
kontrol dan 
ansurance 
Pengecekan mutu sangat 
penting untuk 
pengendalian, 
pengendalian quality 
control yang jelek dan 
berisiko tinggi 
3 4 12 • Perlu dibuat rencana inspeksi tes 
prosedur 
• Monitoring dan kontrol oleh 
Owner bersama-sama dengan 
konsultan pengawas / konsultan 
MK harus dilakukan secara intens, 
sehingga adanya indikasi 
penyimpangan realisasi fisik yang 
tidak sesuai dengan spesifikasi 
yang telah disepakati saat develop 
design dapat diantisipasi lebih dini 
Shared 2 2 4 
4 Desain tidak 
bisa 
diterapkan 
dilapangan 
Desain tidak bisa 
diterapkan dilapangan 
3 4 12 • Sebelum penentuan desain harus 
dilakukan survey lapangan 
• Pelaksana fisik pekerjaan harus 
berkoordinasi secara intens dengan 
tim desain terkait pelaksanaan 
pekerjaan pasca develop design 
• Project Manager harus mampu 
menjembatani hasil design 
development oleh tim desain untuk 
dilaksanakan oleh pelaksana fisik 
pekerjaan 
Kontraktor 1 2 2 
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5 Penambahan 
waktu akibat 
rework 
Pekerjaan rework 
berpeluang besar 
terjadinya penambahan 
waktu 
3 4 12  
• Dilakukan review management 
meeting secara periodic 
Kontraktor 1 2 2 
6 Perubahan 
desain 
Perubahan desain karena 
kondisi lapangan 
3 4 12 • Sebelum penentuan desain harus 
dilakukan survey lapangan 
• Pelaksana fisik pekerjaan harus 
berkoordinasi secara intens dengan 
tim desain terkait pelaksanaan 
pekerjaan pasca develop design 
• Project Manager harus mampu 
menjembatani hasil design 
development oleh tim desain untuk 
dilaksanakan oleh pelaksana fisik 
pekerjaan 
Shared 1 2 2 
7 Suplay 
material dari 
pihak ketiga 
tidak sesuai 
spesifikasi 
Pengiriman material 
tidak sesuai spesifikasi 
sehingga mempengaruhi 
kualitas produk 
2 3 6 • Cheklis incoming, proses dan final 
pekerjaan dimasukkan dalam 
prosedur.  
• Harus ada klausal yang mengikat 
dalam kontrak yang mengatur 
keberadaan sub kontraktor, dan 
apabila terjadi kesalahan maka 
tanggung jawab tetap berada pada 
main kontraktor 
Kontraktor 1 1 1 
8 Force 
majeure 
  3 4 12 • Pengalihan risiko kepihakketiga 
(asuransi) Pemilik 
3 3 9 
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9 Keterlambat
an pengawas 
dalam 
mengambil 
keputusan 
Proses approval yang 
lama sering diakibatkan 
oleh spesifikasi yang 
kurang jelas dan ambigu 
3 4 12 • Perlu detilkan alur proses approval 
dan lama proses perbagian dalam 
PCM 
Shared 2 2 4 
10 Keterlambat
an cashflow 
Keterlambatan cash flow 
mempengaruhi 
kelancaran pelaksanaan 
proyek 
3 3 9 • Cash flow harus direncanakan 
secara  matang pada awal 
pekerjaan 
• Evaluasi terhadap kemampuan 
keuangan (cashflow) 
Shared 1 1 1 
11 Gangguan 
dari 
lingkungan 
sekitar 
Kondisi lingkungan 
sekitar sangat 
berpengaruh pada 
kelancaran pelaksanaan 
proyek 
3 3 9 • Sosialisasi dengan pihak 
terkaitdanlingkungansebelumdilak
ukanpekerjaan 
Shared 2 2 4 
12 Perselisihan 
mengenai 
pemahaman 
spesifikasi 
dan 
dokumen 
kontrak 
Pemahaman spesifikasi 
yang global sering kali 
membuat ambigu 
pemahaman 
3 4 12 •  Mendetailkan spesifikasi yang 
ambigu pada PCM Shared 
2 2 4 
13 Durasi 
pelaksanaan 
proyek 
Durasi pelaksanaan 
proyek terdapat tiga 
durasi global yaitu : 
perencanaan, konstruksi 
dan pelaksanaan yang 
harus dijalankan secara 
simultan. Seringkali 
3 4 12 • Perencanaan sebelum tender 
dilakukan sedetail  mungkin 
sehingga tidak banyak perubahan. 
Kontraktor 2 2 4 
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proses perencanaan dan 
masa konstruksi 
mengakibatkan 
pengerjaan pekerjaan 
terlambat 
14 Perbedaan 
ketersediaan 
anggaran 
dengan 
progres 
pekerjaan 
Perbedaan antara 
ketersediaan anggaran 
dengan progres 
pekerjaan mengakibatkan 
cashflow  tidak lancar 
mengingat durasi 
pekerjaan proyek adalah 
multi years 
3 4 12 • Evaluasi keuangan pengguna jasa 
mengingat proyek PBC yang multi 
years 
• Perencanaan cashflow harus 
mencerminkan kondisi real. 
Shared 1 2 2 
15 Kualitas 
pekerjaan 
tidak 
memenuhi 
syarat 
Permasalahan kualitas 
sangat berpengaruh 
terutama untuk antisipasi 
panjangnya masa  
layanan / perawatan 
2 4 8 • Perlu dilakukan checklist 
pekerjaan baik sebelum, proses 
maupun setelah. 
• Monitoring dan kontrol pekerjaan 
baik yang menjadi tanggung jawab 
kontraktor maupun sub kontraktor 
perlu dilakukan secara kontinyu, 
baik oleh Owner maupun 
konsultan sehingga adanya indikasi 
penyimpangan realisasi fisik yang 
tidak sesuai dengan spesifikasi 
yang telah disepakati saat develop 
design dapat diantisipasi lebih dini 
Kontraktor 2 3 6 
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16 Kondisi 
tanah yang 
tidak 
terduga 
Kondisi tanah yang tidak 
sesuai dengan rencana 
mempengaruhi alokasi 
biaya yang dikeluarkan 
      • Dilakukan tes tanah untuk 
dijadikan acuan 
perencanaan/desain sebelum tender 
Shared 2 2 4 
17 Spesifikasi 
yang tidak 
memadahi 
Spesifikasi yang sifatnya 
global seringkali 
menimbulkan 
perselisihan 
3 3 9 • Spesifikasi yang tidak jelas di 
tuangkan pada PCM Shared 
1 1 1 
18 Tertundanya 
progres 
pembayaran 
termin 
Tertundanya pengakuan 
progres karena terkait 
dengan indikator 
performance 
3 4 12 • Pengawas mutu proyek harus 
berdiri independen dan aktif dalam 
pengecekan mutu proyek 
Shared 1 2 2 
19 Perijinan 
dan regulasi 
Risiko yang muncul 
dengan instansi terkait 
selama pelaksanaan 
2 3 6 • Sebelum dilakukan konstruksi 
perlu dilakukan sosialisasi dengan 
pihak terkait. 
Shared 1 1 1 
20 Ditundanya 
pemecahan 
perselisihan 
Pemecahan perselisihan 
yang ditunda tunda oleh 
pihak owner 
mempengaruhi kinerja 
pelaksanaan 
3 3 9 • Alur dan tatacara penyelesaian 
permasalahan dituangkan dalam 
PCM 
Shared 1 1 1 
21 Perbedaan 
pemahaman 
perhitungan 
kuantitas 
Kuantitas pekerjaan 
seringkali berbeda 
dengan asumsi awal 
3 3 9 • Perhitungan kuantitas pada proses 
tender diusahakan sedetail 
mungkin 
Kontraktor 1 2 2 
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22 Kondisi 
cuaca yang 
tidak 
terduga dan 
merugikan  
Kondisi cuaca 
mempengaruhi 
produktifitas 
3 3 9 • Pengambilan data cuaca dari BMG 
untuk dijadikan acuan perencaaan 
 
Shared 2 1 2 
23 Permasalaha
n K3L 
Permasalahan K3L 
sangat sensitif mengingat 
lokasi proyek dijalan 
eksisiting 
3 4 12 • Perlu dilakukannya sosialisasi 
sebelum pelaksanaan mengenai K3 Kontraktor 
2 2 4 
24 Masalah 
teknik 
Masalah teknik terkait 
dengan urutan 
pelaksanaan dan 
penutupan lajur jalan 
2 3 6 • Sebelum dilaksanakan pekerjaan 
perlu dilakukan sosialisasi traffic 
manajemen dengan pihak terkait 
Kontraktor 2 1 2 
25 Terjadi 
perbedaan 
antara 
sequence 
pekerjaan 
dan 
performance 
indicator 
pembayaran 
Urutan pelaksanaan 
terkait dengan syarat 
diterimanya pekerjaan 
seringkali berbenturan 
3 4 12 • Pengaturan cashflow diawal 
proyek harus memperhitungkan 
metode pembayaran 
Shared 2 2 4 
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1 Kualitas 
konstruksi 
yang jelek 
Kualitas konstruksi 
mempengaruhi umur 
pemeliharaan 
3 4 12 • Pada saat desain harus 
mempertimbangkan banyak aspek 
utnuk mengurangi risiko rusak dini 
• Tim desain harus memiliki 
kemampuan memperkirakan jenis 
desain, material, dan biaya 
konstruksi yang akan diusulkan 
dalam proyek konstruksi 
Kontraktor 2 3 6 
2 Kondisi 
cuaca parah 
yang tidak 
terduga 
Kondisi cuaca yang tidak 
menguntungkan bisa 
merusak konstruksi 
2 3 6 • Dibebankan kepihak ketiga Shared 2 2 4 
3 Fokus 
jangka 
pendek yang 
gagal untuk 
meminimalk
an biaya 
jangka 
panjang 
Penambahan biaya untuk 
kondisi tertentu berisiko 
kerugian gagal dua kali 
jika tidak ditangani 
secara serius 
2 3 6 • Pemilihan metode yang berisiko 
dialihkan risiko kepihak ketiga Kontraktor 
1 1 1 
4 Kesulitan 
dalam 
memperoleh 
sumberdaya 
yang 
Tenggang waktu yang 
singkat untuk merespon  
kerusakan seringkali 
terkendala ketersediaan 
sumberdaya 
2 3 6 • Team perawatan harus disediakan 
selama masa perawatan  Kontraktor 
1 2 2 
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dibutuhkan 
untuk 
melakukan 
pekerjaan 
5 Timbulnya 
permasalaha
n selama 
masa garansi 
Garansi material tidak 
berlaku karena masalah 
penanganan atau 
ketentuan yang tertuang 
dalam kontrak dengan 
vendor 
2 3 6 • Semua yang berhubungan dengan 
garansi material dari vendor harus 
dituangkan dalam kontrak vendor. 
Kontraktor 1 1 2 
6 Terjadi 
kerusakan 
akibat 
kecelakaan 
lalu-lintas 
Kecelakaan lalu lintas 
yang mungkin terjadi 
mengingat proyek berada 
dalam jalur padat lalu 
lintas 
3 3 9 • Di alihkan pada pihak ketiga Kontraktor 2 1 2 
7 Denda 
akibat 
response 
pemeliharaa
n kurang 
cepat 
Risiko terkena denda 
akibat terbatasnya 
sumberdaya 
3 3 9 • Disediakan team pemeliharaan 
yang rutin melakukan pengecekan Kontraktor 
2 1 2 
8 Umur desain 
tidak sesuai 
rencana 
Berkurangnya umur 
desain berpeluang 
munculnya biaya bar 
3 5 15 • Dipasang alat pengukur beban 
gandar untuk memastikan asumsi 
desain sesuai dengan traffic yang 
dilalui 
Kontraktor 1 3 3 
            Rata-rata 2,75 
 
 
 
